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Tienrakennushankkeen ajoitukseen ja toteutukseen vaikuttavat eri säädök-
set ja määräykset sekä eri tasoilla tehdyt päätökset. Hankkeen ajoituk-
seen ja toteutukseen vaikuttavien lukuisten tekijöiden johdosta on syn-
tynyt kasitys, etta vallitseva kaytäntö ei ole johtanut aina edulliseen 
lopputulokseen. 
Hankkeiden ajoitukseen, kestoon ja tarvittavaan organisaatioon liittyviä 
ongelmia tutkittiin yhteensä 32 eri puolilla Suomea toteutetun tien- 
rakennus- tai parannushankkeen tietoaineiston pohjalta. Tutkimuksen 
tavoitteena oli tienrakennushankkeen optimikoor ja -ajoituksen sekä 
hankkeiden edullisimman lukumäärän rnäärittäminen 
rahoituksesta, työvoimankaytöstä, ohjelmoinnista vms seikoisjohtu-
\)via reunaehtoja ja resurssirajoituksia. 
Käytössä ollut aineisto teki mandolliseksi laatia ajoitusmallit kandelle 
hanketyypi lie: 
- 	uuden tien rakentaminen tai suuntauksen parantaminen 
- rakenteen parantaminen 
Tutkimustulosten perusteella laadittujen mitoitusmallien hankekestot 
ovat noin 25 % lyhyemmät kuin nykyisen TVH:n työnsuunnitteluohjeiston 
ajoitusmallien hankekestot. Tutkimuksessa mukana olleiden hankkeiden 
toteutuneet kestot olivat 30 % pidemrnät tutkimuksen mitoitusmallien 
hankekestoihin verrattuna. 
Hankkeiden toteutusorganisaation mitoitus tehtiin kustannusperusteisena 
siten, että työnjohtajakuukauden hinnaksi määriteltiin koko hankkeen 
kestolle painotettuna keskiarvona 280.000 mk vuoden 1985 hintatasossa 
(tr-ind. = 147) työn toteutuksen tapahtuessa omana työnä. riitoitus 
perustui työnjohtajan johtaman koneketjun tai 7-10 rakennusmiehen ryhmän 
työsaavutukseen. Kun työmaaorganisaatioon kuuluu työnjohtajien lisäksi 
työmaapäällikkötaso, tuli tutkimushankkeiden keskimääräiseksi työnjohto- 
kuukauden hinnaksi 260.000 mk työmaapäälliköt mukaanluettuna 
Hankekohtaisen tarkastelun perusteella teoreettinen työnjohtajatarve oli 
Lieu'pi kuin tutkimushankkeiden toteutunut tilanneomanatä 
tehtävissä hankkeissa. Urakalla toteutettaessa työnvalvontakustannukset 
arvioitiin 3 - 4 %:ksi toteutuskustannuksista vastaten noin puolta omana 
työnä toteutettavien hankkeiden työnjohtajatarpeesta. 
Hankekohtaiset tulokset eivät sellaisenaan päde, koska samalla organi-
saatioyksiköllä on aina toteutettavana samanaikaisesti useita hankkeita. 
Sovellutusesimerkkeinä tarkasteltiin Pohjois-Karjalan ja Hämeen piirin 
vuoden 1985 työohjelrnaa sekä laadittiin tämän tutkimuksen hankkeista 
työohjelma. Tämän tarkastelun tuloksena voitiin todeta, että resurssien 
tasauksia tehtäessä ei juurikaan ollut tarvetta poiketa mitoitusmallien 
kestosta. Mandollinen poikkeama hankejoukon kokonaistyöajasta tulisi 
olla vain 5 %. Hankejoukkojen toteutuksessa ei päästä työnjohdon käy-
tössä 100 %:een käyttöasteeseen, jolloin työnjohtajatarve on noin 20 % 
suurempi kuin yksittäisten hankkeiden työnjohtajatarpeen summa. 
Jos rakentamiseen käytettävä 	 tutkimustu- 
losten perusteella hankkeiden tehokas toteutus edellyttää samanaikaises-
ti vireillä olevien hankkeid 	lukumäärän alentamista noin 30 %:lla ja 
lisäksi voidaan alentaa työnjohtajamäärää. Tutkimusten sovellutusesi-
merkkien valossa työnjohtajatarve on noin 15 - 20 % nykyistä pienempi, 
mutta alueellinen vaihtelu on suuri, esimerkkinä Hämeen piiri, jossa 
henkilökuntamäärä ei muuttunut sovellettaessa ohjelmoinnissa tämän tut-
kimuksen malleja. 
Tutkimuksen mitoitusmallien ja -organisaation mukaisesti toteutettuna 
tutkimushankkeiden teoreettiset toteutuskustannussäästöt olivat 5 - 11)1.. 
- - -- - 
toteutuneista kustannuksista. Lisäksi laskennalliset korko- ja lii 
kennekustannussäästöt olivat 3 - 8 % hankkeiden toteutuneista kustannuk-
sista. 
Tutkimustulosten perusteella rakennuspäällikön vastuualueen suuruus 
olisi noin 150 - 200 Mmk:n vuotuinen rakentamisvolyymi. Jos rakentami- 
sen vuosivolyymi on noin 1500 Mmk, johtaisi se puolestaan 8 - 10 raken- _______ 	 — 
tamisalueeseen nykyisen 13 piirin sijaan. 
-- - 
S U 14 14 A R 
Various statutes and provisions as well as decisions made on 
various leveis affect the timing and the carrying into effect 
of a road construction project. Due to the great nuinber of 
factors with an effect on the timing and impiementation of a 
project people have got the idea that the prevailina practice 
has not always led to a favourable final resuit. 
The problems associated with the timing, duration and necessary 
organisation of projects were studied on the basis of informa-
tion gathered from a total of 32 road construction and road 
improvement projects carried out in various parts of Finland. 
This study aimed at defining the optimum size of a road con-
struction project and its optimum timing as well as the most 
advantageous number of projects without taking into account 
marginal conditions and resource limitations due to financina, 
the use of labour, programming and other such factors. 
The information available allowed the working out of timinq 
modeis for two project types: 
- the construction of a new road or improving the alicrnment 
- improving the structure 
The project durations of dimensioning modeis worked out with 
the aid of the research results are approximately 25 % shorter 
than the project durations of the tirning modeis provided by 
the present rules of the Roads and Waterways Administration 
for work planning. The actual durations of projects covered 
by the study were 30 % longer than the project durations of 
the dimensioning modeis of the study. 
Dimensioning of the implernenting organisation of projects was 
carried out on a costs basis by fixing the price of a foreman 
month at FIM 280,000 as a weighted inean value for the total 
duration of the project considering the price level of 1985 
(rc-ind. = 147) when the work is carried out as own work. The 
dimensioning was based on the work achievement of a machine 
chain or a team of 7 - 10 construction workers under the leader-
ship of one foreman. In cases where there is also a site 
-2- 
management level besidesthe foremen as part of the site organi-
sation, the average price of one foreman rnonth amounted to 
FIM 260,000 for the research projects, the site managers in-
cluded. 
According to a study of individual projects the need of forernen 
was smaller by 39 % than the actual situation of the research 
projects as regards the projects carried out as own work. In 
contract work the estirnated costs of work supervision were 
from 3 to 4 per cent of the impiementation costs, which is 
equal to approximately one haif of the need of foremen in pro-
jects carried out as own work. 
The results obtained from individual projects are not valid 
as such, since one and the same organisation unit is always 
carrying out several projects simultaneously. The work prog-
ramme of the North Karelia and Häme districts for 1985 were 
studied as an application example and a work programme was 
worked aut frorn the projects of this research. The results of 
this study indicated that in the dividing of resources there 
was not much need to deviate from the duration of the dimen-
sioning modeis. The deviation, if any, from the total working 
time of a project group should be only 5 %. In implernenting 
project groups a 100 % degree of utilisation is not achieved 
in the use of foremen, whereby the need of foremen is approxi-
mately 20 % greater than the total need of foremen of indivi-
dual projects. 
If the total financing used for road construction remains 
unchanged, then, according to the research results, a pre-
condition for an efficient irnplementation of the projectc 
is that the number of projects in hand at the same time i 
reduced by about 30 %, besides which the riumber of forem1 
may also be reduced. According to the application examples 
of the research, the need of foremen is smaller by about 15 
20 % than the present need, but regional variations are great, 
for exarnple in the Häme district, where the number of staff 
did not change when the rnodels of this research were applied 
to the prograrnming. 
When carried out in accordance with the dirnensioning modeis 
and organisation of the research, the theoretical reductions 
in irnplernentation costs for the research projects amounted 
to 5 - 11 % of the actual costs. In a. 
reductions in iriterest and traffic 
ponsibilities of the road construction manager is egual to 
annual construction volurne of approximately 150 - 200 rnillici 
Finnish rnarks. Given an annual construction volume of abow 
1500 muuan mnarks, the resuit would be fromn 
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LIITTEET 1, 2, 3, 4 ja 5 
1 	 JOHDANTO 
Tienrakennushankkeiden ajoitukseen ja toteuttamiseen vaikuttavat eri 
säädökset ja määraykset sekä eri tasoilla tehdyt päätökset (m. ohjel-
mointi, rahoitus, työvoiman käyttö jne.), jotka osaltaan vaikuttavat 
usein epäedullisesti puhtaasti teknis-taloudellisesti edullisirnpaan 
toteutukseen. 
Työllisyyslain mukainen työvoiman käyttö pakottaa töiden vuodenajan- 
mukaiseen tasoittamiseen. Tämän johdosta on pyrittävä löytämään 
teknis-taloudellisesti "oikeat" työt, jotka voidaan toteuttaa talvi- 
aikana kohtuullisilla lisäkustannuksilla. 
Hankkeiden ajoitukseen ja toteutukseen vaikuttavien lukuisten teki-
jöiden johdosta on tultu käsitykseen, että vallitseva käytäntö ei ole 
johtanut aina edulliseen lopputulokseen. Lisäksi vertailut ulkomailla 
toteutettuihin hankkeisiin ovat osoittaneet Suomessa toteutettujen 
hankkeiden kestot pitemrniksi. 
Näitä hankkeiden ajoitukseen, kestoon ja tarvittavaan organisaatioon 
liittyviä ongelmia selittämään asetettiin TVH:n rakennusosaston toi-
mesta syksyllä 1984 työryhmä, johon tilaajan puolesta oli valvojana DI 
Pekka Kontiala ja tutkimuksen tekijänä toimi Projektikonsultit Oy. 
Työhön osallistui konsultin puolesta Dl Asko Lipsanen ja DI Mauri 
Möttönen. 
Työn valvojana toimi TVH:n asettama ohjaus- ja valvontaryhmä puheen- 
johtajanaan rakennusneuvos Antti Talvitie ja jäseninä olivat yli- 
insinööri Urpo Castren, DI 011i Penttinen, DI Jussi Ala-Fossi ja 
DI Osmo Anttila Tie- ja vesirakennushallituksesta sekä insinööri 
Heikki Linjamäki Tie- ja vesirakennuslaitoksen Vaasan piiristä. 
Tutkimuksen tavoitteena oli tienrakennushankkeen optimikoon ja -ajoi-
tuksen ja hankkeiden edullisimrnan lukumäärän määrittäminen sekä näiden 
vertailu toteutettuihin ja suunniteltuihin hankkeisiin. Hankkeen 
toteuttamistavasta riippuen tutkimuksessa määriteltiin toisaalta omana 
työnä tehtäessa tarvittavan rakennusorganisaation koko ja rakenne sekä 
toisaalta rakennuttamiseen tarvittavan valvontahenkilökunnan maärä. 
Optimiorganisaatiota verrattiin jo toteutettujen hankkeiden vastaaviin 
organisaatioihin. 
Tienpitotoimenpiteistä tarkasteluun sisällytettiin ainoastaan kehit-
tamistoimenpiteita seka ylläpitoinvestointeja. Näistä valittiin sel-
laiset hankkeet, jotka kuuluivat johonkin seuraaviin rakentamistoimin-
toihin: 
- 	uuden tieyhteyden rakentaminen 
- tien suuntauksen parantaminen 
- 	kapasiteetin lisääminen lisäkaistoilla 
- moottori- tai moottoriliikennetien rakentanin 
- 	ohikulkutien rakentamin. 
- rakenteen parantaminer 
Tutkimuksen tavo tteiJen mukoi sest tutki ti h 	onkkeluan LOLaUtusTk 
hankekohtaisesti ja tutkimukseen valittiin eri puolelta Suomea toteH 
tettuja hankkeita yhteensä 32 kpl. 
Hankkeesta saatujen teknisten tietojen ja resurssitietojan perusteella 
määriteltiin tälle teoreettinen toteutusmalli ja tälle teoreettiselle 
vaihtoehdolle pyrittiin selvittämään myös tarvittava organisaatio joko 
omana työnä toteutettuna tai rakennuttamalla sekä vertaamalla näitä 
todelliseen käytettyyn miehitykseen. 
Nykyisen työllisyyslain määräykset työvoiman käytöstä eri vuodenal-
koina jätettiin huomioimatta. Samoin hankekohtaisessa tarkastelussa 
oletettiin henkilö- ja koneresurssit riittäviksi. 
Tutkimuksen tuloksena pyrittiin määrittelemään eri tyyppisille 
hankkeille optirniajoitus ja -koko sekä optimiorganisaatio käytettäessä 
eri tyyppistä toteutusmallia. 
Tutkimuksen tulokset on esitetty tässä tutkimuksen loppuraportissa. 
Yksityiskohtaiset lähtötiedot, laskelmat, tilastolliset testaukset 
jne. on esitetty erillisessä liiteraportissa. 
2 	TUTKIMUSAINEISTO 
2.1 	Tutkimusaineiston valinta 
Tutkimussuunnitelman mukaisesti tutkimusaineistoon pyrittiin valit-
semaan kaikkia kuutta kehittämishanketyyppiä edustavia hankkeita. 
Tässä ei aivan onnistuttu, koska lähtöaineistoa koottaessa todettiin, 
ettei loppuunsaatetuista hankkeista ole jäänyt arkistoon tutkimuksessa 
tarvittavaa tietoaineistoa. Tällöin tutkimussuunnitelmaa muutettiin 
siten, että tutkittavat hankkeet valittiin käynnissä olevien hankkei-
den joukosta. Niistä seikoista johtuen tutkimusaineistoon ei esimer-
kiksi saatu yhtään hanketta, joka olisi kuulunut ryhmään kapasiteetin 
lisääminen lisäkaistoilla'. 
Tutkimusaineiston valinnan ja lähtöaineiston kokoamisen suoritti 
tilaaja. Tutkimukseen valittiin yhteensä 32 hanketta. 
Tarkemmat hankekohtaiset tiedot käyvät ilmi liittee.tä 1. 
2.2 	Tutkimusaineiston edustavuus 
Tutkimusaineisto kuuluu kokonaisuudessaan tienpidon toimenpideoh-
jelmissa luokiteltuihin ylläpito- ja kehittämishankkeisiin. 
Toimenpideohjelmien hankeluokittelut sisältävät ylläpitoinvestoin-
tien osalta viisi ja kehittämishankkeiden osalta 14 hanketyyppiä. 
Tässä tutkimuksessa ryhmittelyä muutettiin siten, että muodostet-
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uuden tieyhteyden rakentarnin 
kapasiteetin lisääminen lis:yH 
	
•ort 	kenen E.rni n nn 
öljysoratien rakenteen parantarnir 
kestopäällystetien rakenteen parantminei 
soratien suuntauksen parantaminen 
öljysoratien suuntauksen parantaminen 
kestopäällystetien suuntauksen parantaminen 
III 	AJTU = 	ajoneuvoliikenteen turvallisuusjärjestelyt 
KETU = 	kevyen liikenteen turvallisuusjarjestelyt 
IV 	KATI = 	kauttakulkuliikenteen tie- ja katujärjestelyt 
TAJA = 	taajamajärjestelyt 
Tutkimusaineiston edustavuutta verrattiin v. 1984 alkaneisiin hankkel-
sun. Liitteen 1 taulukoista käy tarkemmin ilmi tutkimusaineiston 
hankejakautuma ja kokoluokka sekä vastaavat tiedot v. 1984 alkaneista 
hankkei sta. 
Tutkimushankkeiden ja v. 1984 alkaneiden hankkeiden keskinäinen 
vertailu on esitetty graafisesti kuvissa 1 ja 2. Niiden perusteella 
voidaan todeta, että tutkimusaineiston hankkeet ja niiden jakautuma 
vastaavat verrattain hyvin v. 1984 alkaneiden hankkeiden ominaisuuk-
sia. Tienpidon toimenpideohjelmien vertailujen perusteella v. 1984 ei 
ole poikennut 1980-luvun kehityksestä, vaan kuvaa hyvin viime vuosien 
toimintaa ja toiminnan jakautumista eri toimenpideryhmiin. Tehdyn 
vertailun perusteella voidaan katsoa tutkimusaineiston edustavan hyvin 










V. 1984 ALKANEIDEN HANK-
KEIDEN KOKOJAKAUTUMA 
1 
KUVA 1. 	VUONNA 1981. ALKANEIDEN HANKKEIDEN JA 
TUTKIMUKSEEN VALITTUJEN NANKKEIDEN JAKAU-












- TUTKIMUKSEN HANKE - 
JAKAUT UMA 
- V 1984 ALKANEIDEN HANK-
KEIDEN JAKAUTUMA 
- V 1984 RYHMIEN 1 JA II 
HANKEJAKAUTUMAT 
II 	III 	IV 
KUVA 2. 	VUONNA 1964 ALKANEIDEN HANKKEIDEN JA 
TUTKIMUKSEEN VALITTUJEN HANKKEIDEN %—JA-
KAUTUMA KOKOLUOKITTAIN. 
aLLe 5 5 10 10 20 20 50 50 100 yLi 100 
KOKOLUOKKA (milj.mk) 
lU 	 VULJ.j.: 
Hankkeiden kokonaiskustannusarvio on 481 milj, mk (tr-ind.14' 
Vastaavana aikana tutkimusaineistoon sisältyvien hanketyyppien nu. 
ten hankkeiden kustannusarvio on 5.509 miii. mk  (tr-ind. 149). 
Kustannusarvioiden vertailujen perusteella tutkimusaineisto edustaa 
8,8 % tarkasteluajanjakson hankkeiden kustannuksista. 
2.4 	Tutkimusaineiston muut ominaisuudat 
Yksityiskohtaiset tiedot tutkimusaineistosta käyvät ilmi liitteestä 1. 
Yhteenvetona ja keskimääräistä tutkimusaineiston hanketta kuvaavina 
tunnuslukuina voidaan todeta, että keskimääräisen tutkimusaineistoon 
kuuluvan hankkeen 
- 	pituus on 12,9 km 
- kustannusarvio 15,05 milj, mk (tr-ind,149) 
- 	suunnitellut massat yhteensä 228.700 m3 
- keskimääräinen rakennusaika on ollut 22 kk syyskuun 1985 
loppuun mennessä 
- 	keskimääräinen rahankäyttö on ollut 570.000 mk/kk 
3 	AINEISTON KÄSITTELY 
3.1 	Hankkeista kerätty tieto 
Liitteen 1 kohdasta 5 käy ilmi hankekohtaisesti kerätty tieto ja 
eräitä niiden pohjalta laskettuja tunnuslukuja. 
Hankkeita koskevat perustiedot koottiin hankkeiden kuukausirapor-
teista. Koska hankkeiden kokonaisaikataulun kannalta on määräävässä 
asemassa leikkaus- ja pengermassojen sekä sitomattomien rakennekerros-
ten rakentaminen, on näitä koskeva tieto kerätty hankkeittain littera-
kohtaisesti ja tiedot on erillisessä liiteraportissa. Yhteenveto 
hankkeiden litterakohtaisesta massojen jakauturnasta käy ilmi liit-
teen 1 kohdasta 6. 
Organisaation mitoitusta varten kerättiin työvoimatilastoista työn-
johdon ja työntekijöiden määrät kuukausittain. Yhteenveto toteutu-
neista työnjohtokuukausista hankkeittain käy ilmi liitteen 1 kohdista 
7 ja 8. 
3.2 	Perusaineiston muokkaus 
Tutkimussuunnitelman tavoitteiden mukaista teoreettista toteutusmallia 
varten muokattiin hankekohtaista aineistoa. Hankkeista laadittiin 
jana-aikataulut, joista käy ilmi päälitteroittain toteutuneet aikatau-
lut ja hankkeiden kesto sekä työnjohdon ja työntekijöiden kuukausit-
tainen määrä. 
Lisäksi kustakin hankkeesta piirrettiin leikkaus- ja pengermassojen 
(litterat 1400-1500) sekä sitomattomien rakennekerrosten (litterat 
1610-1630) kokonaismääristä (m3/kk) massadiagrammit. 
Hankekohtaiset aikataulut ja massadiagrammit ovat erillisessä liite- 
raportissa. 
1 
3.3 	Aineiston tilastolliset monimuuttua-analyysit 
Tutkimusaineiston laajuus teki mandolliseksi tilastolliset monimuut-
tuja-analyysit, jotka tehtiin TVH:n BMDP-ohjelmistolla. 	i1lä analyy- 
seillä pyrittiin selvittämään hankkeen kokonaisaikaan vaikuttavia 
tekijöitä. 
Muuttujaluettelo muodostettiin hanketta kuvaavasta aineistosta 
wJuy 	 ;uJjo 
oli leikkaus- ja pengerrnassojen rakennusaika ja jakavan kerroksen ma 
samäärä. Seuraavassa analyysissä poistettiin selittäjänä ollut lei 
kaus- ja pengermassojen rakennusaika ja tuloksena oli, että kokor 
rakenn: 	i: 
Leikkaus- ja pengermassojen 	nu 	::I 	:il 1 
maamassojen kokonaisrnäär. 
Seuraavassa vaiheessa selitettiin nankkeer' kokonasaikaa/tie-km 
kallio- ja maamassoista, kerrosmassoista ja tiepituudesta muodostettu- 
jen transformoitujen muuttujien avulla ottamalla ko. muuttujista luon-
nollinen logaritmi. 
Analyysien perusteella hankkeen kokonaisaikaa selitti parhaiten loga-
ritmisista muuttujista muodostuneet mallit ja tulosten perusteella 
voidaan todeta, että tienrakennushankkeen kokonaisaikaan vaikuttaa 
pääasiassa 
- 	leikkaus- ja pengermassojen määrä 
- kerrosmassojen määrä 
- 	tiepituus. 
Yksityiskohtaiset tulokset on esitetty erillisessä liiteraportissa. 
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Malleja ei voi käyttää suoraan hankkeiden kestoja määriteltäessä, 
koska toteutuneisiin kestoihin vaikuttaa hankkeiden rahoitus, työlli-
syyden hoito, talvi/kesäpainotus, työnjohtoresurssit ym. tekijät, 
joiden merkitystä ja vaikutusta mallit eivät pysty eliminoimaan. 
3.4 	Eri tehtävien kestoon vaikuttaneiden tekijöiden 
määritys 
r•lonimuuttuja-analyysit osoittivat, että hankkeen aikataulu riippuu 
pääasiassa hankkeen massamääristä. Tämä käy ilmi myös hankkeiden 
graafisista jana-aikatauluista. Tämän johdosta jatkettiin tilastol-
lista tarkastelua selvittämällä litteroihin 1400, 1500 ja 1600 kuulu-
vien tehtävien kestoon vaikuttaneita tekijöitä. 
Koska tutkimuksen tavoitteena oli laatia ajoitusmallit eri tyyppisille 
hankkeille, jaettiin aineisto tilastollisesti eri ryhmiin. Tutkimus-
aineisto teki mandolliseksi ryhmittelyn vain kolmeen pääluokkaan. 
a) uuden tien rakentaminen tai nykyisen tien suuntauksen 
parantaminen, 9 hanketta 
b) rakenteen parantaminen, 22 hanketta 
c) kauttakulkuliikenteen järjestelyt, 1 hanke 
Ryhmittely poikkeaa nykyisestä tienpidon työnsuunnitteluohjeiston ryh-
mittelystä siten, että suuntauksen parantamishankkeet on ryhmitelty 
samaan ryhmään kuin uuden tien rakentamishankkeet. Tämän tutkimuksen 
ryhmittely perustui massamääriin/km sekä työsuorituksiin m3/km, jotka 
olivat samankaltaiset uuden tien rakentamis- sekä suuntauksen paranta-
mishankkeissa. 
lu 
3.5 	Kallion ja maan leikkaus- ja pengerrystöihin 
vaikuttaneet tekijat 
Leikkaus- ja pengerrystöiden kestoon ja suoritustehoon vaikuttaa monia 
tekijöitä, kuten työssä käytetyt koneet, kuljetusresurssit, työn 
toteutuksen vuodenaika, maan laatu, massojen kokonaismäärät ja massa- 
määrät tiekilometriä kohti. 
Havaintoaineistosta ei pystytty selvittämään käytettyjä konetyyp 
eikä koneresurssien määriä 
Massadiagrammeja vertailemalla (liiteraportti) voitiin havaita, cL: 
massansiirtojen suoritemäärään/kk ei näyttänyt vuodenajalla olev 
vaikutusta, vaan massansiirtojen tehon määritte: 
resurssien tasoitus talvi- ja kesä: 
Koska tavoitteena oli selvittää litteroihin 1400 ja 1500 sisältyvien 
massojen siirron kestoa, tutkittiin keston riippuvuutta kokonaisrnas: 
määristä ja rnassnsi irron tohon (o3/kh) ri )U'vLWtt n.nrst, 
Leikkaus- ja pengermassojen työajan ja kokonaismassarnäärän välinen 
korrelaatio oli kohdassa 3.3 tehdyn tarkastelun perusteella verrattain 
hyvä, mutta aineisto käsitti useita kestoltaan samanlaisia hankkeita, 
joiden massamäärät vaihtelivat 2-3-kertaisesti. 
Tätä vaihtelua pyrittiin selvittämään ja parhaaksi malliksi määritel-
täessä leikkaus- ja pengermassojen työn kestoa osoittautui riippuvuus 
massansiirron tehon (m3/kk) ja massamäärän/tie-km välillä. Tällöin 
leikkaus- ja pengermassoihin sisältyivät sekä kallio- että maamassat, 
sillä massansiirron tehon ja kalliomassojen %-osuuden välillä ei ollut 
selvää ri ippuvuutta (Ii iteraportti). 
Riippuvuutta selvitettiin ryhmiin a) ja b) kuuluvista hankkeista ja 
paras malli kummassakin tapauksessa oli muotoa 
y 	a + b x in x, missä 
y 	leikkaus- ja pengermassamäärä m3/kk 
x 	leikkaus- ja pengermassamäär m3/km 
a ja b ovat mallin vakioita 
Graafisesti esitettynä tulokset ovat kuvassa 3. 
Regressiomallit testattiin tilastollisesti ja tulokset osoittivat 
riippuvuuden erittäin merkittäväksi. Testaus käsitti sekä korrelaa-
tiokertoimen O:sta poikkeavuuden että aineistosta lasketun testisuu-
reen eron vertailun F-jakautuneeseen satunnaissuureeseen. Testitulok-
set ovat erillisessä liiteraportissa. 
3.6 	Sitomattomiin rakennekerrostöihin vaikuttaneet tekijät 
Sitomattomien rakennekerrosten töiden kestoon vaikuttavia tekijöitä 
tutkittiin vastaavasti kuten leikkaus- ja pengermassoja. 
Kumassakin hanketyypissä korrelaatio tehon (m3/kk) ja massamäärän 
(m3/kk) välillä oli huono, mikä osoittaa osaltaan sen, että sitomatto-
mien rakennekerrosten rakentaminen ei ole ollut määräävä tekijä 
hankkeiden kokonaisaikatauluissa. 
Lisäksi tutkittiin myös sitomattomien rakennekerrosten huippukuukauden 
ja kokonaismassamäärien välistä riippuvuutta (huippukuukausi parhaana 
kuukautena tehty suoritemäärä m3lkk). 
Regressioanalyysit osoittivat em. tekijöiden osalta hyvää riippuvuutta. 
Tarkemmat tulokset ovat erillisessä liiteraportissa. 
y LEIKKAUS / PENGF-
MASSAT 	rn 3 / kk 
t.ocoj _________ _________ _________ - 
- x UUSI 	TIE / SUUNI PARANTA INEN 
- 	HAVAIN1OAIIEISTO5TA LASKE TU 
REGRESSIO ALLI 
y7933xIr -61823 
n8 	r 2 094 
- r till"  - 
3 OOC 
- - 
- - - 
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Kuva 3. Leikkaus- ja pengermassojen massansiirron tehon riippuvuus massamäärst/krn 
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Sitomattomien rakennekerrosten osalta tehdyt tilastolliset analyysit 
vahvistivat hankkeista laadittujen jana-aikataulujen pohjalta synty-
nyttä käsitystä, että sitomattomien rakennekerrosten rakentaminen ei 
ole määräävä tekijä hankkeen kokonaiskestossa. (Luonnollisesti lisaa 
omalta osaltaan hankkeen kestoa.) 
Johtopäätöksenä tehdyistä tilastollisista selvityksistä voidaan tode-
ta, että sitomattomia rakennekerroksia tehdään eri aikoina hankkeen 
rakennusvaiheessa ja ennen päällystystöitä sitomattomat rakennekerrok-
set tehdään nopeasti lyhyessä ajassa. Tällöin työtehoon vaikuttaa 
pääasiassa massansiirrolle varattu suhteellisen lyhyt aika, minkä 
johdosta tarvittavat resurssit mitoitetaan kokonaistyömäärän mukai-
sesti. 
4 	 HANKKEIDEN 1 
1 	1!Tl1 
utKHHussuunniLe1ridr j 	-LuVUiLL1UL 	Kjiei iddiLLi1fl 	uii 
hankkeelle teoreettinen toteutusaikataulu. Laadinnan lähtökohtana 01, 
puolestaan litterakohtainen tarkastelu. Tämän tarkastelun uIkopuole] 
le jätettiin litterat 1900 (murskaustyöt) ja 3000 (sillat). 
f1lurskaustyö, vaikka sitä tehdään yleisesti hankkeeseen kuuluvana työ-
nä, on teoreettiselta kannalta hankkeeseen käytettävän materiaalin 
ostoa. Tällöin teoreettisessa aikataulutarkastelussa tämä materiaalin 
hankinta on varmistettu ennen hankkeeseen ryhtymistä tai murskaus 
tehdään hankkeen aikana siten, ettei sillä ole vaikutusta hankkeen 
kestoon. 
Siltojen rakentamisen poisjättäminen aikataulutarkastelusta perustuu 
näkökohtaan, että työ tehdään pääosin erilaisin resurssein kuin varsi-
nainen tienrakennustyö eikä siltojen rakentaminen vaikuta hankkeen 
kokonaisaikatauluun kuin poikkeustapauksissa. Tämä ei kuitenkaan mer-
kitse sitä, etteikö siltojen rakentamista tarvitse ottaa huomioon 
aikatauluja laadittaessa, vaan niiden rakentamisaikataulut tulee laa-
tia erikseen ja niissä tulee ottaa huomioon merkitys muuhun rakentarni-
seen. 
Lisäksi aikataulujen laatimisessa jätettiin tarkastelun ulkopuolelle 
suuret vahvistustyöt, koska havaintoaineistoon ei sisältynyt merkittä-
viä vahvistustöitä ja näiden töiden osalta pätee sama perustelu kuin 
siltatöil le. 
Hankkeen kokonaiskeston kannalta ajoituksessa tarkasteltiin hankkeen 
rakentamisvaihetta, jossa alkuhetkenä on työmaan perustamisen aloitus. 
Näin ollen tarkastelussa oletetaan suunnitelmien valmius riittäväksi, 
urakkasopimukset tehdyiksi, lunastus ja lupa-asiat kunnossaoleviksi 
sekä tiealueen ja tienpitoaineiden haltuunottoasiat suoritetuiksi. 
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Hankkeen loppuhetkena pidettiin pysyvien liikenteenohjauslaitteiden 
ym. litteraan 1800 kuuluvien töiden loppuunsuorittamista mandollisia 
istutuksia ym. töitä lukuun ottamatta, jotka usein joudutaan tekemään 
olosuhteiden pakosta seuraavana vuotena. Aikataulutarkastelun ulko-
puolelle jätettiin myös myöhemmin 2-3 vuoden kuluttua suoritettava 
kulutuskerroksen tekeminen. 
4.2 	Hankkeiden aikataulun määritys litterakohtaisesti 
Tässä tutkimuksessa aikataulun laadinnassa pidettiin tavoitteena sel-
laista mandollisimman lyhyttä aikataulua, mikä on järkevästi ja talou-
dellisesti toteutettavissa. Hankkeiden ns. perusaikataulu laadittiin 
litterakohtaisesti niin, että eri litteroiden työt limittyivät toi-
siinsa nähden. Lisäksi kunkin litteran työt pyrittiin ajoittarnaan 
työn luonteen kannalta edullisimpaan vuodenaikaan. 
Litterakohtainen ajoitusmalli on esitetty kuvissa 4 ja 5. Tarkemmat 
perustelut mallissa esitettyjen tehtävien porrastuksiin, työsaavutuk-
sun ym. seikkoihin on esitetty liitteessä 2. 
Mallin käytössä on otettava huomioon seuraavia seikkoja 
- 	jos hanke sisältää laajoja vahvistustöitä tai painopenger- 
ryksiä, näiden kesto ja vaikutus kokonaisaikatauluun on 
määriteltävä erikseen 
- 	siltojen aikataulu tulee laatia erikseen ja pyrittävä sel- 
laiseen ajoitukseen, että siltatyöt voidaan tehdä rinnan 
muiden töiden kanssa 
- 	murskaustöiden aikataulu laaditaan erikseen ja työt pyri- 
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Kuva 5. Leikkaus- ja pengermassojen (litterat 1400-1500) työsaavutuksen rnitoitus. 
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Mallia voidaan käyttää hankkeiden yleisaikatauiuen laadinnessa ja 
tällöin hankkeen suunnitelmat tulee olla valmiit, koska mallia käytet-
täessä on oltava selvillä 
- 	mandolliset laajat vahvistustyöt 
- leikkaus- ja pengermassolen kokonalsr]äärät ja massamäärlit/ 
km 
- 	sitomattomien rakennekerrosten kokonaismäärä 
- siltatöiden laajuus. 
Mallin avulla saadaan tehollinen rakennusaika. Pienten hankkeiden 
talvitauot määritellään erikseen soveltaen hankekohtaisia olosuhteita 
ja TVH:n työnsuunnitteluohjeistoa. 
Kaikista tutkimuksen hankkeista laadittiin kuvissa 4 ja 5 esitetyn 
mallin mukainen teoreettinen toteutusaikataulu jana-aikatauluna. Nämä 
suunnitellut aikataulut on esitetty samassa jana-aikataulukaaviossa 
kuin ko. hankkeen toteutunut aikataulu (erillinen liiteraportti). 
Toteutuneen ja teoreettisen aikataulun vertailut on tehty tämän rapor-
tin luvussa 6. 
4.3 	Leikkaus- ja pengermassojen määräan perustuvat 
ajoitusmal 1 it 
Litterakohtaisen aikataulun laatiminen edellyttää edellä esitetyn pe-
rusteella verrattain tarkkoja tietoja hankkeen ominaisuuksista. Siksi 
pyrittiin laatimaan sen tyyppiset ajoitusmallit, joiden perusteella 
pystytään määrittelemään hankkeen kesto suhteellisen karkeiden ja 
niukkojen tietojen perusteella. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
laadittiin litterakohtaisten aikataulujen tietoihin perustuvat ajoi-
tusmallit, jotka perustuvat tiepituuteen sekä leikkaus- ja penger-
massojen kokonaismäärään. 
Tämä ajoitusmalli on käytännössä sama kuin litterakohtainen ajoitus- 
malli, mutta esitetty matemaattisena mallina ja malli puolestaan graa-
fisena kuvana. 
Fiatemaattisena mallina hankkeen kokonaisaika T (kk) = f (m, M) , missä 
m = leikkaus- ja pengermassat m3/krn 
M 	leikkaus- ja pengermassojen kokonaismäärä m3 
Litterakohtaisessa ajoitusrial1issa todettiin leikkaus- ja pengermasso-
jen tehon (m3/kk) korreloivan tilastollisesti erittäin merkitsevästi 
leikkaus- ja pengermassoista/km, ja yhtälö oli muotoa 
y = b x ln m + a (m3/kk) 
Toisaalta todettiin leikkaus- ja pengermassojen työajan ja kokonais-
työajan keskinäinen riippuvuus. Malli oli muotoa 
t = b x in M + a (%), missä 
t = leikkaus- ja pengermassojen työajan %-osuus 
kokona i sajasta 
M = leikkaus- ja pengermassojen kokonaismäärä (rn3) 
Tällöin voitiin muodostaa kokonaisajalle matemaattinen malli ja mallin 
yhtälö on 
T= 	lOOxM 	(kk) 
txy 
missä t = f (M) ja 
y = f (m) 
Funktiolle t = f (M) laadittiin erilliset regressiomallit sekä uuden 
tien ja suuntauksen rakentamishankkeille että rakenteen parantamis-
hankkeille. riallien tarkempi kuvaus ja suoritetut testaukset on esi-
tetty erillisessä liiteraportissa. Testituloksien mukaan regressio-
mallien selitysaste on erittäin merkitsevä. 
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VIIVAN ALAPUOLELLA 
MALLIN ANTAMAA 
AIKAA EI VOI KÄYTTA 
RAKENTEEN PARANTAMINEN 
I.eikkaus- ja pengermassat yht. 
- ______________________ 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	2 	2 	1 
1500(0 	200000 250000 300000 m3 
Kuva 7. 
litterakohtaisesti laadituista hankeaikatauluista. Keskimäaräin 
poikkeama oli alle 10 %. Kun tutkimuksessa on pienimpanä aikayk. 
könä käytetty 1 kk:n jaksoa ja kun keskimääräisen hankkeen toteutun 
kesto oli 22 kk, on aikataulutarkastelun minimitarkkuus 5  %. Näin 
ollen 	. matemaattisen mallin ja litterakohtaisen mallin aikataulu 
maksimipoikkeama ±20 % on varsin kohtuu'. 
tilLoi tusmal Ii u ei VaL 5Oi lu 	r1kKeeri Ke5tor 	LLulerhl seer 
keissa, joissa leikkaus- ja pengermassojen määrä on vähäinen. Mikäli 
hankkeen keston määrittelemisen tunnusluvut ovat kuvissa esitettyjen 
viivojen alapuolella, hankkeen kesto tulee määritellä litterakohtal.-
sesti tai muilla menetelmillä. 
Taulukko 1. 	Uuden tien ja suuntauksen parantamishankkeen litterakoh- 
taisen ajoitusmallin sekä leikkaus- ja pengermassojen 
määrien perusteella laaditun matemaattisen mallin koko-
naisaikataulujen erot. 
Hanke Kokonaisaika (kk) Ero Ero 
Litterakoht. Maten. kk 
PT18038 6 6 - - 
NT 	270 12 13 +1 +8 
NT 	189 8 6 -2 -25 
t-ff 	152 	arvio 
(hanke kesken) 15 16 + 	1 + 7 
NT 	537 17 17 - - 
KT 	66 18 21 +3 +17 
NT 	162 19 21 +2 +11 
NT 	186 25 25 - - 
VT 	4 30 31 +1 ^ 3 
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Taulukko 2. 	Rakenteen parantarnishankkeiden litterakohtaiSen ajoitus- 
mallin sekä leikkaus- ja pengermassojen määrien perus-









MT 3622 15 14 - 	1 - 7 
MT 	669 15 15 - - 
nT 	577 16 15 -1 -6 
1T 7593 	(kesken) - 13 - - 
MT 	490 15 14 - 	1 - 7 
MT 	744 10 8 -2 -20 
MT 	664 9 7 -2 -22 
PT18149 7 8 +1 +14 
F1T 	85 9 9 - - 
MT 	250 9 7 -2 -22 
MT 	508 10 10 - - 
MT5261 10 10 - - 
PT 	15715 8 8 - - 
MT 	332 25 24 -1 -4 
MT 	316 10 10 - - 
MT 	261 9 10 + 	1 +11 
MT 	661 14 13 -1 -7 
MT 5951 10 10 - - 
MT 	578 8 7 -1 -13 
MT 	543 9 9 - - 
T 5731 15 15 - - 
MT 	504 16 15 -1 -6 
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4.4 	Ajoitusmallien vertailu nykyisiin malleihin 
Hankkeen kestoa määrittelevät mitoitusmallit on laadittu hankkeen 
fyysisiin ominaisuuksiin ja töiden tekemisen tekniseen suorituskykyyn 
perustuvina malleina. Nykyisin käytössä olevat mallit ovat kustannus-
pohjaisia, joissa hankkeen kesto määritellään hankkeen kustannusarvion 
perusteella. Kustannuspohjainen hankkeen ajoitusmalli on laadittu tien-
rakennusindeksissä 122, joten tutkimushankkeiden kustannusarviot on 
muutettu vertailun vuoksi indeksitasoon 12 
Taulukossa 3 on tehty uuden tien ja suuntauksen parantamishankk 
den osalta vertailu nykyisin käytössä olevan ajoitusmallin määrittelern 
hankkeen keston ja tässä tutkimuksessa tehtyjen ajoitusmallien välillä. 
Taulukko 3. Uuden tien ja 	suuntauksen parantrnishankkeen iot i 
mallien hankekest 
Hanke Kust.arvio Nyk. 	TVH:n LitteraK. MaLem. Ma. 
Tr-ind. 	122 kesto malli malli malli 
iik kk kk kk ero n ) 
kk 
f1T 	270 SP 5,6 12 12 13 + 	1 +b 
PT18038 UUS 3,6 8 6 6 - 2 -25. 
MT 	189 UUS 11,4 17 8 6 -11 -64. 
KT 	66 SP 19,7 28 18 21 - 7 -25: 
MT 	152 UUS 23,5 24 15 16 - 8 -33,3 
VT 	4 UUS 50,4 35 30 31 - 4 -11,4 
MT 	162 SP 21,9 29 19 21 - 8 -27,6 
MT 	186 SP 33,3 39 25 25 -14 -35,9 
MT 	537 SP 13,4 20 17 17 - 3 -15,0 
keskiarvo 	-26,4 
Taulukossa 4 on tehty vastaava vertailu rakenteen parantamishankkeiden 
osalta. 
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NT 3622 5,7 12 15 14 + 2 +16,7 
NT 669 12,4 21 15 15 - 6 -23,6 
NT 577 9,8 18 16 15 - 3 -16,7 
NT 7593 (kesken) 	15,1 24 - - - - 
NT 490 11,8 21 15 14 - 7 -33,3 
NT 744 4,7 11 10 8 - 3 -27,3 
NT 664 6,8 14 9 7 - 7 -50,0 
PT 18149 5,3 12 7 8 - 4 -33,3 
NT 85 8,2 16 9 9 - 7 -43,8 
NT 250 7,6 15 9 7 - 8 -53,3 
NT 508 6,5 14 10 10 - 4 -28,6 
MT 5261 5,4 12 10 10 - 2 -16,7 
PT 15715 2,5 8 3 8 - - 
IT 332 20,9 29 25 24 - 5 -17,3 
LIT 316 5,5 12 10 10 - 2 -16,7 
tIT 261 3,9 10 9 10 - - 
NT 661 9,7 18 14 13 - 5 -27,8 
NT 5951 6,4 14 10 10 - 4 -28,6 
NT 578 (kesken) 	3,8 10 8 7 - 3 -30,0 
NT 543 4,0 10 9 9 - 	1 -10,0 
NT 5731 10,2 18 15 15 - 3 -16,7 
NT 504 10,2 18 16 15 - 3 -16,7 
keskiarvo 	-22,8 
LJvuL, 	Li 	uu• 	 LL:H 
laaditut hankkeiden ajoitusmallit kiristavat jonkin verran hankke 
toteutusaikoja verrattuna TVH:n nykyisen mallin määrittelemäan k 
toon. Keskimäärin keston lyhennys on vajaat 25 %. Suurimmat ke 
muutokset aiheutuvat hankkeissa, joissa siltojen osuus on suuri, 
kiaer 	Jui US tu VLi tI Ofl LtSu LuLk1FflUKSCSd t.j1tt 	Vii 
toteutuskustannuksiin perustuva ajoitusmalli kuten TVH:n nykyinenkir 
malli. Tämän kustannusperustaisen ajoitusmallin laatimisperusteet ja 
:1okset esitetään luvussa 6. 
5 	ORGANISAATION MITOITUS 
5.1 	Yleistä 
Tämän tutkimuksen yhtenä osatehtävänä oli aikataulurnitoituksen lisäksi 
selvittää toteutuksessa tarvittavaa organisaatiota ja verrata ehdotuk-
sen mukaista organisaatiota toteutuneeseen. Organisaation tarvetta 
tutkittiin sekä omana työnä että urakalla toteutettaessa. 
Organisaatioselvitys on rajattu koskemaan pelkästään työmaalla tarvit-
tavaa työnjohtohenkilöstöä. Toteutuksessa tarvitaan työmaaorganisaa-
tion lisäksi henkilökuntaa, jonka sijoituspaikka ei ole työmaalla. 
Tähän sisältyy ni'n. mandollisesti hankinnoista ja ohjelmoinnista vas-
taavaa henkilökuntaa, työpäällikkö- ja rakennuspäällikkötason henkilö- 
resursseja jne. Näiden osalta ei ollut saatavissa tietoja käytetystä 
työpanoksesta tutkimushankkeissa, joten ns. "keskuskonttorin" henkilö- 
kuntatarpeesta voidaan antaa vain yleisiä karkeahkoja tunnuslukutietoja. 
5.2 	Työmaaorganisaation mitoitusperusteet omana työnä 
toteutettavissa hankkeissa 
Työmaan työnjohto-organisaation mitoituksen peruslähtökohdat ovat olleet 
seuraavat: 
- 	1 työnjohtaja vastaa 7 - 10 rakennusmiehen ryhmästä tai 
yhdestä koneketjusta 
- 	jokaisella työmaalla on työmaapäällikkö, joka pienissä 
hankkeissa on osa-aikainen ja isomissa vastaavasti kokopäi-
vätoiminen 
- 	yhdellä työmaapäälliköllä on korkeintaan viisi työnjohtajaa 
alaisenaan 
- 	isoissa hankkeissa hanke jaetaan organisatoorisesti osa- 
alueisiin, jotta työmaapäälliköllä on korkeintaan viisi 
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Kuva 8. 	Työmaaorganisaation periaatekaavio 
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On huomioitava, että edellä esitetyt periaatteet pätevät hanketasolla 
keskimääräisinä koko hankkeen kestolle määriteltyinä lukuina. 
Hetkellisessä tilanteessa eivät ko. periaatteet ja suhdeluvut pidä 
täysin paikkaansa, koska hankkeiden eri vaiheissa johto-organisaation 
tarve vaihtelee. Tämä vaihtelu on TVH:n tekemän työnjohtajatarvesel-
vityksen alustavien tietojen perusteella 30 %:n luokkaa. Alkavat 
hankkeet vaativat eniten työnjohdon työpanosta samoin päättyvät 
hankkeet. 
Koska hankkeen eri vaiheissa ja tehtävissä työnjohdon tarve vaihtelee, 
on keskimääräistä työnjohtotarvetta mitoitettaessa käytetty perusteena 
eri tehtävissä käytettävä rahamäärä mk/kk/tj. Tässä tutkimuksessa on 
käytetty taulukossa 5 määriteltyjä markkamääriä. Ko. arvot perustuvat 
v. 1985 hintatasoon, työnsuunnitteluohjeistojen menekkitietoihin sekä 
tässä projektissa käytettyihin mitoitusperiaatteisiin. 
Taulukko 5. Työnjohdon tarve 	litteroittain omana työnä toteutetta- 
vissa 	hankkeissa 	v. 	1985 hintatasossa (tr-ind.. 147). 
1100-1300 Raivaus- ja 	ojitustyöt 	1 TJ 120.000 mk/kk 
1400 Kallioleikkaustyöt 	1 TJ 310.000 mk/kk 
1500 Maaleikkaustyöt 1 TJ 140.000 mk/kk 
1610-20 Suod. 	ja jakava 	1 TJ 180.000 mk/kk 
1630 Sitomaton kantava 	1 TJ 280.000 mk/kk 
1700 Sidottu kerros 1 TJ 750.000 mk/kk 
1800 Liikennemerkit + 
viirneistely 	1 TJ 300.000 mk/kk 
1900 Murskatun mat.hank. 	1 TJ 220.000 mk/kk 
3000 Sillat 1 TJ 500.000 mk/kk 
Uuden tien tai suuntauksen parantamishankkeista on laskettu painotettu 
keskiarvo työnjotitajan käyttämästä rahamäärästä/kk käyttäen havainto-
aineistona työkustannusten jakautumaa litteroittain (liite 3). Paino-
tettu rahankäyttö/kk/työnjohtaja on uuden tien tai suuntauksen paran-
tamishankkeissa 280.000 mk/kk sillat poisluettuna. Samaa mitoitusarvoa 
on myös käytetty rakenteen parantamishankkeissa, koska 
sen työsuorituksen mitoitusarvot eivät poikenne 
yorijoNtoKuuKauUefl ;itui tusurvui I 	iu.Uuu 	j 
mallin määrittämillä hankekestoilla saadut hankekohtaiset työnjoh 
	
kuukausimäärät on esitetty taulukoissa 6 ja 7 	1'yr"nn 
i:t 	antt 	t.c;.t 	tin.knta. 
Faulukoissa 6 ja 1 esitettyjen vertailulaskeirien peusLeeiia LyunjcH-
don tarve on noin 34 % pienempi uuden tien rakentanis- ja suuntauksen 
parantamishankkeissa sekä noin 44 % pienempi rakenteen parantamis-
hankkei ssa. 
Tutkimuksessa mukana olleiden hankkeiden kokonaiskustannukset syyskuun 
1985 loppuun saakka vuoden 1985 hintatasoon (tr-ind 147) muutettuna 
olivat yhteensä 416 Mmk. Tähän oli käytetty työvoimatilastojen perus-
teella yhteensä 2608 työnjohtokuukautta vastaten 237 työnjohtajan 
vuosikapasiteettia. 
Tutkimuksessa käytettyjen mitoitusperusteiden mukaan hankkeiden tyon- 
johto-organisaation kokonaistarve on 1590 työnjohtokuukautta vastaten 
145 työnjohtajan vuosikapasiteettia. Tämän tutkimuksen mitoitusperus- 
teiden mukaan määriteltynä työnjohtajien tarve vähenee 39 % toteutu-
neesta. 
Tie- ja vesirakennuslaitos on v. 1985 käyttänyt varoja tutkimuksessa 
edustettuina oleviin ylläpito- ja kehittämishankkeisiin noin 1050 Mmk 
tienpidon toimenpideohjelman 1984-1990 mukaan. Tämän tutkimuksen mi-
toitusperusteiden mukaan po. vuosivolyymin toteutus vaatii noin 365 
työnjohtajaa teoreettisesti laskettuna yksittäisten hankkeiden toteu-
tuksen vaatimien työnjohtajamäärien summana. 
Taulukko 6. 	Uuden tien ja suuntauksen parantarnistiankkeiden työnjohdon mitoitus ja vertailu toteutuneeseen. 



















MT 270 13 48 35 -13 7,22 150.417 206.286 37,1 
PT 18038 6 23 15 - 8 3,74 162.609 249.333 53,3 
MT 189 6 35 37 2 11,94 341.143 322.703 -5,4 
KT 	66 	, 21 193 87 -106 22,12 114.611 254.253 121.8 1) 
MT 152 16 161 91 -70 28,71 178.323 315.495 76,9 
VT 4 31 296 247 -49 60,76 205.270 245.992 19.8 
MT 162 21 189 98 -91 27,32 144.550 278.776 92,9 
Ml 186 25 219 142 -77 40,75 186.073 286.972 54.2 
MT 537 17 73 61 -12 15,25 208.904 250.000 19,7 
KESKIARVO 17 137 90 -47 24,20 176.079 267.909 52,2 
1) Perustuu hankkeen kustannusarvioon, hanke kesken. 
Taulukko 7. 	Rakenteen parantamishankkeiden tyinjohdon mitoitus ja vertailu totoutuneesean 
Toteutuneet kustannukset ovat vuoden 1985 hintatasossa. 
MIT. TOTEUT. MUOTI. MIT./TOT. KOK.KUST. TOT.KUST. MITOIT. MIT./TOT. 
KESTO KK TJKK TJKK ERO KK MMK MK/TJKK KUST. MUUT.-% 
Hanke -_______________________________________________  MK/TJKK 
15715 8 26 11 -15 2.85 109.692 259.273 136,4 
543 9 16 14 - 2 3.87 241.938 276.500 14.3 
5781) 8 31 12 -19 3.31 106.677 275.583 158,3 
261 10 29 17 -12 4.75 163.690 279.235 70,6 
744 8 44 19 -25 4.84 109.977 254.684 131,6 
508 10 57 25 -32 6,42 112.579 256.680 128,0 
18149 8 32 20 -12 5,21 162.688 260.300 60,0 
75931) 9 85 24 -61 7,03 82.718 292.958 254.2 
3622 14 66 31 -35 7,31 110.758 235.806 112,9 
316 10 84 30 -54 8,45 100.643 281.800 180,0 
5261 10 29 27 - 	 2 6,79 234.103 251.444 7,4 
85 9 49 40 - 9 10,04 204.837 250.925 22.5 
250 7 46 30 -16 7,98 173.4fl 266.000 53,3 
5951 10 63 35 -28 8,56 135.921 244.657 80.0 
664 7 57 41 -16 10,06 176.421 245.268 39,0 
577 15 56 45 -11 11,54 206.018 256.378 24,4 
490 14 72 49 -23 12,54 174.139 255.878 46.9 
669 15 146 57 -89 15.08 103.281 264.544 156,1 
661 13 87 53 -34 13,73 157.782 259.000 64,2 
332 24 147 100 -47 25,30 172.095 252.980 47,0 
5731 15 78 50 -28 11,63 149.115 232.620 56,0 
504 15 71 50 -21 11,51 162.127 230.220 42,0 
KESKIARVO 11 62 35 -27 9,04 152.303 258.306 85.7 
Hankkeet kesken, tilanne 10/85 saakka. 
5.3 	Työmaaorganisaation mitoitusparusteet urakkatyönä 
toteutettavissa hankkeissa 
Tässä yhteydessä urakkatyöllä tarkoitetaan sitä, että tilaaja ostaa 
urakoitsijalta urakkasopimuksessa määritellyn urakkasuorituksen val-
miina luovutettavaksi tilaajan käyttöön. Näin ollen urakoitsijalle 
kuuluu kaikki työvaiheet työn tuloksen aikaansaamiseksi materiaali-
ym. hankintoineen. Rakennuttajan tehtäviin kuuluu tässä tapauksessa 
valvoa, että urakkasuoritus on urakkasopirnuksen mukainen. 
Jrakoitsijan ri skien pienentämiseksi tienrakennushankkeet toteutetaan 
useimmin yksikköhintaurakkana. Tästä johtuen rakennuttajan valvonta- 
tehtävät sisältävät sekä urakkasuorituksen sopimuksenmukaisen loppu-
tuloksen valvonnan että laskutuksen perustana olevan määrävalvonnan. 
Työmaavalvojien tarpeen rnitoittamiseksi ei ole olemassa selviä lasken-
takaavoja, sillä valvonnan taso voi vaihdella hyvin suuressa laajuu-
dessa. Käytännön havainnot ovat osoittaneet, että yksikköhintaurakka-
suorituksen valvontakustannukset ovat noin 1,5 - 2-kertaiset kiinteän 
kokonaishintaurakan valvontaan verrattuna. Käytössä olevia jälkilas-
kentatietoja soveltaen voidaan todeta, että riittävä urakkasuorituksen 
valvontataso ilman laboratoriovalvontaa saavutetaan kustannuksilla, 
jotka ovat noin 3-4 % urakkasuorituksen kokonaiskustannuksista. 
JOS oletetaan, että tämän tutkimuksen t','ösuoritukset olisi tehty ura-
kaila ja mitoituksen mukaiselia aikataululla ja urakkakustannukset 
olisivat olleet em. 416 Mmk, valvontahenkilöstön tarve olisi noi.n 
65-85 henkilöä. 	Omana työnä toteutettuun työmaaorganisaatioon ver- 
rattuna oma henkilökuntamäärä vähenee noin 50 % mitoituksen mukaisesta 
työnjohtomäärästä ja 65-75 % toteutuneesta työnjohtomäärästä. 
Em. 1050 Mmk:n vuosivolyymin toteutus vaatisi puolestaan urakalia to-
teutettuna noin 165-215 työmaavalvojaa. 
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5.4 	Tyän 	ii k 	i 	y J ri 	 r 
Tyopäällikkö- ja rakennuspäullikkutason henkilistön tarve voidaan ar-
vioida vastaavalla hierarkiolla kuin työmaapäälliköiden tarve. Ti-
löin työpäällikkö vastaa noin 4-5 työmaapäällikön käyttämästä raha-
määrästä. Mitoitusorganisaation ja mitoitusaikataulun mukaisesti 
toteutettuna työpäällikön vastuu kattaa noin 4-5 mk/kk rakennuskus-
tannuksia. Vuositasolle muutettuna työpäällikön tulisi vastata noin 
40-50 milj, mk:n rakennuskustannuksista. 
Tämä arvio vastaa hyvin yksityisellä sektorilla vallitsevaa tilannetta 
tänä päivänä. Luonnollisesti hankekoko vaikuttaa markkamääräiseen 
vastuualueeseen, jolloin vastuualueen alarajana voidaan pitää 25 milj. 
mk:n vuosittaisia rakennuskustannuksia. 
Rakennuspäällikön vastuulla tulisi tämän tutkimuksen perusteiden 
mukaan määriteltynä olla noin 150-200 milj. mk:n vuosittainen raken-
nustuotanto. 
En. tarkastelu perustuu olettarnukseen, että tyupädliikkö- ja rakennus- 
päällikkö hoitavat kokonaisuudessaan rakennustuotantoon liittyviä teh-
täviä. Mikäli heidän työpanostaan käytetään suunnittelutehtäviin, 
maanlunastusasioiden hoitoon ym. rakentamisen valmisteluun liittyvin 
tehtäviin, vastuun laajuus rakennuskustannuksilla mitattuna pienenee 
vastaavasti. 
6 	AJOITUKSEN JA ORGANISAATION n:T0ITuKSEN VAIKUTUS 
HANKKEIDEN KESTOON JA KUSTArJNUKSTIN 
6.1 	Kustannustarkastelun perusteet 
Aikataulun lyheneninen pienentää aikaan 	idottuia kustannuknia. 
Mikäli aikataulu on laadittu teknillisiin toteutusmandollisuuksiin 
nähden liian kireäksi, aikakustannussäästöt eivät kata enää liian 
lyhyestä aikataulusta johtuvia lisäkustannuksia ylityökorvausten, 
vuorolisien tms, osalta. Tämän tutkimuksen aikataulumitoituksen pe-
rustana oleva suoritetaso suhteessa hankkeissa toteutuneisiin suon-
tuksiin ei johda käsityksemme mukaan liian kireisiin aikatauluihin. 
Tämän johdosta ei ole tarkasteltu aikataululyhennyksestä mandollisesti 
johtuvia lisäkustannuksia. 
Aikaan sidottujen kustannusten lisäksi on selvitetty mandollisia kus-
tannussäästöjä määrättyjen töiden suorittamisen siirtyessä edullisem-
paan vuodenaikaan sekä leikkaus- ja pengermassojen työtehon muutok-
sesta johtuvia yksikkökustannusmuutoksia. 
Hankkeen toteutuskustannuksiin vaikuttavista tekijöistä on tässä tar-
kastelussa huomioitu seuraavat: 
- 	talvityökustannukset 
- työnjohdon kustannukset 
- 	muut yhteiskustannukset 
- liikenteen hoidon kustannukset 
- 	leikkaus- ja pengermassojen tehostuneesta 
toteutuksesta johtuvat kustannusmuutokset. 
Hankkeelle kohdistuvien kustannusten lisäksi on laskelmiin otettu mu-
kaan rakennusaikaisten korkokustannusten muutokset laskennallisena 
kustannuseränä. 
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Tien käyttäjien liikennekustannusmuutokset on otettu tarkasteluun mukaan 
yhtenä aikataulumuutoksesta johtuvana laskennallisena kustannuseränä. 
	6.2 	KustannustarKastelun arvio1ntiperustrt 
6.21 	Yleit 
Kaikki kustannustarkastelut tehtiin hankekohtaisesti.. Nämä lasKelrht 
on esitetty erillisessu liiteranortissu I tdSSP tutkimusranortss on 
tulosten yhteenveto. 
6.22 	Talvityökustannusten arviointi 
Kirjallisuustietojen perusteella käytettiin talvityökustannuster! ar -
vioinnissa seuraavia suhteellisia yksikkökustannuksia. 
Talvi Kesti. Koshinta 
1100-1300 1,5 1,0 
1400 1,0 1,0 40 mk/rn3 
1500 1,1 1,0 15 mk/m3 
1610 1,0 1,0 20 mk/m3 
1620 (1,1) 1,0 25 mk/rn3 
1630 (1,1) 1,0 30 mk/m3 
1700 - 1,0 
Talvityökustannusten arviointi kohdistui pääasiassa litteran 1500 
osalle, koska litteroiden 1100-1300 osalta vertailujen tekeminen 
toteutuneen ja suunnitellun aikataulun osalta ei ollut mandollista. 
Hankekohtaisesti laskettiin toteutuneen ja teoreettisen aikataulun 
aiheuttamat suoritemäärien siirtymät kesä- ja talviajalle. 
6.23 	Työnjohdon kustannukset 
Työnjohdon kustannusmuutokset laskettiin hankekohtaisesti edellä esi-
tetyn työnjohdon mitoituksen perusteella. 
	6.24 	Muut yhteiskustannukset 
Muut yhteiskustannusten muutokset on arvioitu hankekohtaisesti toteu-
tusajan funktiona kertyvien kustannusten summakäyrien perusteella. 
Kustannusten muodostuminen oletettiin tapahtuvan sekä toteutuneessa 
että teoreettisessa aikataulussa samalla tavalla, joten hankekohtai-
silta kustannusten summakäyri Itä määriteltiin mitoitusaikataulun 
mukaiset yhteiskustannukset ja tämän kustannuksen ja toteutuneen kus-
tannuksen erotus katsottiin kokonaisuudessaan yhteiskustannussäästöksi. 
6.25 	Liikenteen hoidon kustannukset 
Liikenteen hoidon kustannusmuutokset on arvioitu hankekohtaisesti 
saman periaatteen mukaan kuin yhteiskustannussäästöt ajan funktioina 
laadittujen kustannusten summakäyrien perusteella. 
6.26 	Leikkaus- ja pengermassojen suoriteiuutosten vaikutus 
kustannusmuutoksi in 
Teoreettisesti kiinteilla yksikköhinnoilla tehdyissä töissa erilainen 
suoritetaso johtaa yksikköhinnan muutokseen silloin, kun massojen ta-
sauksessa, nuotoilussa ja tiivistyksessä käytettyjen koneiden kustan-
nukset määräytyvät tuntihintojen perusteella. 
Suoritemäärien vaikutusta yksikköhintoihin tutkittiin hankekohtaisen 
aineiston pohjalla. Selvityksessä verrattiin huippukuukauden suorit-
teen yksikköhintoja muiden kuukausien toteutuneisiin yksikköhintoihin. 
Alustava selvitys osoitti suoritteen kasvun alentavan yksikköhintaa. 
Koska lähtöaineistosta ei voitu selvittää huippukuukausien ja ver-
tailukuukausien massavirtojen kuljetusmatkojen eroja, kustannusmuu-
tokset on arvioitu hyvin varovasti. 
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Selvityksen aineisto on erillisessä liiteraportissa. 
3$ 
kaKennusaikaiset korkosastot on laskettu Kesk irnr: 
ridotul Te pomal Te kvtten korkek:nt na 	-nrk, 
1.11 KeflneKustannus1asKejraa 	ur teiLy 1 VL : ri ajuKusannu!, 
kunkin hankkeen liikennen 	rtietoen perstnila. 
Suuntauksen parantanis- j 	rakenteen naranarn shankkE:lssa on liikenne- 
kustannukset laskettu TVH:n tienpidon työnsuunnittelu tietokortin 5531 
taulukon 3 perusteella muuttamalla ku:L:Hur 
tasoon (tukkuhintaindeksi tasoon 130T3 
Uuden tien rakentamishankkeissa on ajokustannuslaskelmat tehty 110:n 
talousosaston laatimien ajokustannustaulukkojen mukaisesti ottama 
huomioon uuden tieyhteyden seurauksena ajomatkan lyheneminen, tier 
standardin paraneminen ja vanhalle tielle iävn liikenteen liiknn 
olosuhteiden Daraneniseer 
Hankekohtaiser. ku: 	r]iLoe 	Lia 	kL 	nrrulai iu3oaiseutr 
tetty liitteessä 4. 
Taulukoissa 8 ja 9 on esitetty yhteenvetona hankkeen toteutuskustan-
nussäästöt, laskennalliset korkosäästöt ja liikennekustannussäästöt. 
Yhteenvetona voidaan todeta, etta tutkimuksen mitoitusmalleilla saa-
daan teoreettiseksi aikasaastöksi noin 30 % verrattuna hankkeiden 
toteutuneeseen kestoon. Aikasäästö verrattuna TVH:n nykyiseen optimi-
ajoitusmalliin on noin 25 %. 
TAULUKKO 8 UUDEN TIEN JA SUUNtAUKSEN PARANTAMIHANKKEIUEN KUSTANNUSYHTEENVEDOT 
V. 	1985 HINTATASOSSA 
TOT.AIKA MIT.AIKA AIKA- KOKONA1S- RAKENttKUST. RT\K.KUST. NETTO RAK. 
KK KK MUU[.-% KUST.MMK MUUT MMK MUUT.-i KUSLMMK 
MI 270 16 13 - 	188 7.222 - 	 0.268 - 	3,7 6.954 
PT 18038 13 6 - 	53.8 3.741 - 	 0.366 - 	9,8 7.375 
MI 189 14 6 - 	57,2 11.944 - 	 0.654 - 	5,5 11.290 
KT 66 26 21 - 	19.2 22.115 1.834 - 	8,3 20.281 
Mf 152 	(ARVIO) 27 16 - 	40,7 28.709 - 	 1.958 - 	6,8 26.751 
VJ 4 36 31 - 	 13.9 60.758 - 	 1.157 - 	1,9 59.601 
M 162 33 21 - 	36.4 27.323 - 	 2.322 - 	8.5 25.001 
MI 186 37 25 - 	32.4 40.754 - 	 2.728 - 	6,7 38.026 
MT 537 21 17 - 	 19.0 15.254 - 	 0.770 - 	5,0 14.484 
YHTEENSÄ 223 156 - 	29.6 217.820 - 	12.057 - 	5,5 205.763 
KESKIARVO 25 17 - 	29,6 24.202 - 	 1.340 - 	5,5 22.863 
KORKOK. LIIK.KUST. KORKO/LIIK KORKO/LIIK KUST.MUUT 
MUUT MMK MUUT MMK YHT. 	MMK MUUT. -% YHT. MMK 
MT 	270 - 	0.165 - 	0.183 - 	0.348 - 	4,8 - 	0.616 
PT 	18038 - 	0.033 - 	0.033 - 	0,9 - 	0.399 
MT 	189 - 	0.048 - 	 1.631 - 	1.679 -14,1 - 	2.333 
KI 	66 - 	0.203 - 	1.515 - 	1.718 - 	7,8 - 	3.552 
MT 	152(AI10)- 	0.180 - 	7.381 - 	7.561 -26.3 - 	9.519 
VT 	4 - 	0.550 - 	1.920 - 	2.470 - 	4.1 - 	3.627 
MI 	162 - 0.285 - 	 1.320 - 	1.605 - 	5.9 - 	3.927 
MI 	286 - 	0.685 - 	0.708 - 	1.393 - 	3,4 - 	4.121 
MT 	537 - 	0.205 - 	0.187 - 	0.392 - 	2,6 - 	1.162 
YHIEENSÄ - 	2.354 -14.845 -17.199 - 	7.9 -29.256 
KESKIARVO - 0.262 - 	1.649 - 	 1.911 - 	7,9 - 	3.251 















MI 15715 8 8 - 2.850 - 	0.190 - 	6,7 2.660 
MT 543 12 9 - 	25,0 3.871 - 	0.602 -15,6 3.269 
MT 578 (kesken) 10 8 - 	20.0 3.310 - 	0.522 -15,8 2.788 
MI 261 14 10 - 	28,6 4.000 - 	0.262 - 	6.6 3.738 
MI 744 13 8 - 	38.5 4.840 - 	0.466 - 	9,6 4.374 
MT 508 16 10 - 	37.5 6.417 - 	0.742 -11,6 5.675 
PT 18149 14 8 - 	42,9 5.210 - 	0.584 -11,2 4.626 
MI 7593 (kesken) 19 13 - 	31,6 7.010 - 	 1.002 -14,3 6.008 
MI 3622 18 14 - 	22,2 7.310 - 	0.568 - 	7,8 6.742 
MT 316 19 10 - 	47.4 8.454 - 	1.413 -16,7 7041 
MI 5261 14 10 - 	28,6 6.789 - 	0.196 - 	2,9 6.593 
KT 85 15 9 - 	40.0 10.037 - 	0.696 - 	6,9 9.341 
MT 250 19 7 - 	63,2 7.980 - 	0.921 -11,5 7.059 
MT 5951 16 10 - 	37,5 8.560 - 	0.581 - 	6,8 7.979 
MT 664 15 7 - 	53,3 10.056 - 	0.756 - 	7.5 9.300 
MT 577 25 15 - 	40,0 11.574 - 	0.461 - 	4,0 11.113 
MI 490 20 14 - 	30,0 12.540 - 	0.635 - 	5,1 11.905 
MT 669 25 15 - 	40,0 15.080 - 	1.762 -11,7 13.318 
MI 661 19 13 - 	31.6 13.758 - 	0.798 - 	5,8 12.960 
MI 332 27 24 - 	 11.1 25.300 - 	0.729 - 	2,9 24.571 
MT 5731 20 15 - 	25,0 11.630 - 	0.446 - 	3,8 11.184 
MT 504 21 15 - 	28,6 12.430 - 	0.620 - 	5,0 11.810 
YHTEENSÄ 379 252 - 	33.5 199.006 -14.952 - 	7.5 184.054 
KESKIARVO 14 10 - 	29.0 4.980 - 	0.549 -11.0 4.431 











NT 15715 -0.014 - 0.01 14 -0,5 0.20 14 
NT 543 -0.012 -0.120 -0.132 3,11 -0.7314 
MT 578 	(ke.ce-i) -0.031 -0.0140 -0.071 -2,1 -0.593 NT 261 -0.060 -0.O'i8 -0.108 -2,7 -0.370 NT 71414 -0.013 -0.100 -0.113 -2,3 -0.579 NT 508 -0.012 -0.300 -0.312 -4,9 -1.0514 
PT 181149 -0.053 -0.120 -0.173 -3,3 -0.757 
MT 7593 	(kI -i) -0.0140 -0.200 -0.2140 -3,4 -1.2142 NT 3622 -0.0141 -0.155 -0.196 -2,7 -0.7614 NT 316 -0.096 -0.810 -0.906 -10,7 -2.319 NT 5261 -0.052 -0.200 -0.252 -3,7 -0.448 
KT 85 -0.153 -0.1480 -0.633 -6,3 -1.329 NT 250 -0.026 -1.100 -1.126 -114,1 _2.0 117 NT 5951 -0.023 -0.120 -0.1143 -1,7 -0.724 
MT 664 - -0.480 -0.480 -14,8 -1.236 
MT 577 -0.130 -0.630 -0.760 -6,6 -1.221 NT 490 -0.060 -0.300 -0.360 -2,9 -0.995 NT 669 -0.126 -1.0140 -1.166 -7,7 -2.928 NT 661 -0.113 -0.100 -0.213 -1,5 -1.011 NT 332 -0.201 -0.036 -0.237 -0,9 -0.966 NT 5731 .9,299 -0.180 -0.380 -3,3 -0.826 NT 5014 -0.101 -0.080 -0.181 -1.5 -0.801 
YHTEENSÄ -1.557 -6.639 -8.196 -14,1 -23.1148 
KESKIARVO -0.031 -0.120 -0.151 -3,0 -0.700 
4 
Aika- ja organisaatiomitoitus johtaa tehtyjen laskelmien mukaan 5,5-11 
%:n hankekustannussäästöön ja lisäksi 3-8 %:n rahoitus- ja liikenne-
kustannussää to.n - 	Knkoria i aku ata nnua ten ai t 	n n  no i n 1 	hnnkeu u 
tannuka i sta - 
6.4 	Kustannuspohjainen hankkeen ajoitusmall 
Kustannus- ja aikataulutarkastelun perusteella on edellö esitettyen 
hankkeen fyysisiin ominaisuuksiin pohjautuvien ajoitusmallien lisäksi 
laadittu kustannuspohjainen ajoitusmalli tilastomatemaattisella mene-
telmällä käyttäen hankkeen kestona em. taulukoissa käytettyjä rnitoi-
tusaikoja. 
Tällaista nykyisen optimiajoitusrnallin kaltaista kusannusoerusteista 
mallia puoltaa se seikka, että usein ohjelmointivaiheessa hankkeelle 
joudutaan määrittämään kesto ennen suunnitelmien laatimista. Tällöin 
on hankkeesta tiedossa vain alustava kustannusarvio. 
Tutkimuksessa laadittiin aluksi molemmille hanketyypeille oma ajoitus- 
mallinsa, mutta tulokset osoittivat mallien käyrät niin vhteneväisiksi, 
että lopputuloksena on laadittu yksi ajoitusmalli, jossa hankkee kesto 
määritellään toteutuskustarinusten perusteella. Malli soveltuu näin 
ollen uuden tien rakentamishankkeisiin sekä suuntauksen ja rakenteen 
parantamishankkeisiin. Soveltuvin osin mallia voidaan käyttää kautta-
kulkuliikenteen tiejärjestelyissä taajama-alueilla. Tällöin on erik-
seen määriteltävä erilaisten rakennelmien ja laitteiden purut ja siir-
rot, joita ei normaalisti ole merkittävässä määrin maaseutuolosuhteis-
sa. 
Tutkimustulosten perusteella laadittu kustannusperusteinen hankkeiden 
ajoitusmalli on esitetty oheisessa kuvassa 9. Mallin tilastolliset 
testaukset ovat erillisessä liiteraportissa. 
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Kuva 9. Uuden tien rakentamishallkkeen sekä suunLauksen että rakenteen pr1ntamishenkk99n ke;tcn (k) ri ippuvuu 
mnkkeen koosta (Mmk) vuoderl 1985 kustnnt;taosa (tr-ind. 147). 
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Mallin käytössä on otettava huomioon, että pienehköjen hankkeiden kes-
ton määrityksessä päällystekustannukset pitää arvioida ös- päällys- 
teen kustannustason mukaisesti riippumatta päällysteestä, mikä hank-
keelle on suunniteltu toteutettavaksi. Tämä sen johdosta, että ha-
vaintoaineistossa pienehköjen hankkeiden kustannukset sisältävät cs-
pääll\'steiden kustannustason mukaiset päällystekustannukset. 
Mallin suhteellisen suuri hajonta johtuu siitä, että havaintosineiston 
pohjalta hankkeiden kustannuksia ei ole voitu normeerata muilta osin 
kuin ajallisesti indeksikorjauksella ja poistamalla siltakustannukset. 
Mm. alueellista kustannustason sekä hankekohtaista kustannusjakautuman 
vaihtelua ei ole voitu poistaa kuin osittain poistarnalla aineistosta 
hankkeet, jotka poikkesivat huomattavasti reorossioköyröltö. 
Kun verrataan cm. ajotusmallin mukasia kestoja nykyisin ädytässa 
oleviin ajoitusmalleihin (kuva 10), havaitaan kestot samansuuruisiks 
10 Mmk:n hankekustannuksiin saakka, mistä lähtien tämän tutkimuksen 
mukainen malli kiristää aikatauluja nykyisiin malleihin verrattuna. 
Hankkeen kesto lyhenee hankekoon kasvaessa maksimissaan noin 30 % 
nykyisistä kestoista. 
Aiernmissa vertailuissa (taulukot 3 ja 4) todettiin litterakohtaiseri Jo 
tästä johdetun matemaattisen ajoitusmallin lyhentävän hankkeen kestoa 
TVH:n nykyiseen ajoitusmalliin verrattuna jo alle 10 Mmk:n Kokoisissa 
hankkeissa. Tällöin voidaan kustannuspohjaista ajoitusmallin antamaa 
kestoa pitää suuntaa-antavana ja hankkeen suunnittelun etenenisen 
myötä hankkeen kesto tulee määritellä tarkemmin toisentyyppisillä 
menetelmi 1 lä. 
Tämän tutkimuksen tulosten valossa ehdotetaan käytettäväksi oheisen 
kuvan 11 niäärittelemää hierarkiaa. 
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Kuva 10. 	Tutkimustulosten perusteella laaditun hankkeen ajoitusmallin vertailu nykyisiin TV)In ajoitusmalleihin. 
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7 	HANKEKOHTAISEN TARKASTELUN SOVELLUTUS HANKEJOUKON 
OHJELMOINTI IN 
7.1 	Tarkastelun lähtökohdat 
Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli hankekohtainen tarkastelu. Koska 
määrätty organisaatioyksikkö ei toteuta samanaikaisesti vain yhtä han-
ketta kerrallaan, oli eräänä osatehtävänä selvittää useiden hankkeiden 
muodostaman hankejoukon ohjeirnointia ja tämän vaikutusta hankkeiden 
kestoon ja ajoitukseen hankekohtaisen tarkastelun pohjalta. 
Organisaatioyksikköinä käytettiin kahta piiriä, joiksi valittiin 
Pohjois-Karjala ja Häme. Näiden piirien hankejoukkoina käytettiin 
vuoden 1985 työohjelnaan sisältyneitä hankkeita. Lisäksi kolmantena 
hankejoukkona analysoitiin tämän tutkimuksen hankkeet. 
Analysoinnin pohjana käytettiin piirin laatimaa työohjelmaa. Ensim-
mäisessä vaiheessa pidettiin työohjeiman rahoitusta reunaehtona ts. 
ajoitettiin hankkeet siten, että piirin vuosirahoitus pysyi piirin 
ohjelman mukaisena. Hankkeiden kesto ja organisaatio määriteltiin 
tämän tutkimuksen mallien mukaisina. Niiden hankkeiden kestot, 3oihin 
laadittuja malleja ei voitu soveitaa, pidettiin piirin tvöohjelman 
mukaisina. 
Toisessa vaiheessa tutkittiin hankkeiden toteutusta mitoittamalla 
työnjohtokapasiteetti piirin työohjelman mukaisesti käyttäen tämän 
tutkimuksen organisaation mitoitusta. Hankkeiden kestot määriteltiin 
samoin kuten edellä. 
Kaikissa tapauksissa pyrittiin hankkeiden ajoituksella tasaamaan talvi- 




7.2 	Pohjois-Karjalan piirin hankkeet 
Lähtötietoina o1 saatu Pohjois-Karjalan piiristä 16 hankkeen tiedoL 
Näiden hankkeiden toteutus ajoittui vuosille 1982 - 1987 ja kokonai-
kustannusarvio muutettuna vuoden 1985 kustannustasoon (tr-ind. l'17 
oli 125,8 Niik. Keskimääräisen hankkeen koko oli 7,9 Mmk. Pienin 
hanke oli 3,0 Mmk ja suurin 14,3 Mmk, joten hankekoko oli suhteellisen 
pieni. Kaikki hankkeet yhtä siltahanketta lukuun ottamatta olivat 
rakenteen parantamishankkeita. Osaan hankkeista sisältyi myös kevyen 
liikenteen järjestelyja. 
Maantieteellisesti Pohjois-Karjalan hankkeet sijaitsivat 
- 	Valtimon alueella 	3 hanketta 
- Juukan alueella 3 hanketta 
- 	Lieksan alueella 	3 hanketta 
- Outokummun alueella 3 hanketta 
- 	Tuupovaara-Ilomantsi -alueella 	3 hanktta 
- Kesälanden alueella 	1 hanke 
Ohjelmonti tehtiin käyttäen cm. alueellista ryhmittelya. PyrKimyk-
senä ol järjestää työpäällikön vastuualueeseen kuuluvat hankkeet 
mandollisimman lähelle toisiaan. 
Pohjois-Karjalan piirin hankkeden analysoinnin yhteenveto on ohe-
sessa taulukossa 10. 
Pohjois-Karjalan piirin hankkeiden analysoinnista voidaan tehdä seu-
raavat johtopäätökset: 
- 	hanketyyppivalikoima oli niin yksipuolinen (kaikki hankkeet 
yhtä lukuun ottamatta rakenteen parantamishankkeita), että 
optimiaikoja pidentämällä ei resursseja olisi saatu tasat-
tua merkittävästi 
Taulukko 10. 	Pohjois-Karjalan piirin hankkeiden työohjelman analysoinnin 
yhteenveto. 
KÄYNNISSÄ OLEVIEN TYÖNJOHTO RAKENTA- 
HANKKEIDEN KESKI- 
ARVO 	(kpl) 
TARVE 	KAP. KÄYTTÖ- HENKILÖTARVE MIT. 	HEN- 
MINEN 
tjkk/v 	tjkk/v ASTE % KESKIM. 	(henk.) KILÖKUNTA 
mk/tjkk 
8,3 252 	341 74 21 31 125.000 
5,6 200 	275 73 16,7 25 155.000 









- 	samanaikaisesti käynnissä olevien hankkeiden lukumäärä 
pieneni rahoituksen mukaan ohjelmoituna 33 % ja organisaa-
tion mukaan ohrn 	 -- 
0 fl V 0 r 
- 	 /0l,0j0 ruu 	 .bJL 	 (UUiUNSI 0IUK0 
ohjelmoituna samana kuin piirin oHelma, mutta keskimäärli-
nen henkilökuntamäärä aleni 20 
työn jonäon \cj)i t •Lkn k-vttu::0 	0000i Oflls000lOfl 
mukaan ohjelmoituna 8 %-yksikköä toteutuneeseen ohjelmaan 
verrattuna keskirnääräisen henkilökuntamäärän kasvaessa 7 7 
ja mitoitushenkilökunnan alentuessa 3 '2 
- 	kai kki hankkeet pystytti n Lcteu s 000aan oroan srrt ci rio- 
kaan ohjelmoituna kolmen vuoden aikana ja vuoden 1935 ra- 
hoi tuo oli 62,ö Mok (toteutumo 12,7 Mmk) kvn ol leosa 47 7 
tyopäalliköiden rahoitusvastuu jaa hankkeiden pienuuden 
johdosta hyvin pieneksi. On kuitenkin huomioitava, että 
lähtötiedoista puuttuivat ns. "könttähankkeet", jotka ovat 
lisänneet todellisuudessa työpäälliköiden rahoitusvastuuta. 
Toisaalta työpäälliköiden vastuun kasvattaminen on vaikeaa 
maantieteellisten etäisyyksien aiheuttaman runsaan rnatkus-
tarnisen johdosta. 
Pohjois-Karjalan piirin työohjelman analysoinnista voidaan todeta, 
että hankkeet voidaan ohjelmoida käyttämällä mitoituskestoja eikä 
kestoja ollut syytä pidentää resurssien tai rahoituksen tasaamisen 
vuoksi. Nykyisen organisaation rakentamiskapasiteetti on 60-65 tlmk/v 
ja jos rahoitus pysyy 40-45 Mmk:n tasolla, on ongelmana työnjohto- 
henkilöstön n. 20 %:n ylikapasiteetti. Lisäksi hankekoot eivät mah-
dollista työpäällikkötason tehokasta käyttöä yksinomaan hankkeille 
kohdistuvijn töihin. Tämän johdosta piirin työpäälliköiden resursseja 
käytetäänKin muuhun kuin hankkeeseen kuuluviin töihin. 
7.3 	Hämeen piirin hankkeet 
Hämeen piirissä oli käynnissä vuoden 1985 tyhohjelman mukaan yhteensä 
49 hanketta, joista ns. könttähankkeita oli 31 kpl. Varsinaisista 
rakennushankkejsta oli uuden tien rakentamishankkeita 7 ja 11 raken-
teen parantarnishankkeit. 
Hankkeiden toteutus oli ohjelmoitu vuosille 1979 - 1988 ja kokonais-
kustannusarvio vuoden 1985 kustannustasossa oli 560,0 Mmk. Vuoden 
1985 työohjelman kustannusarvio oli 151,2 Mmk sisältäen em. 'könttä-
hankkeiden" 34,9 Mmk:n kustannukset, joten niiden osuus oli vuoden 
1985 rahoituksesta 23,1 8. 
Varsinaisten rakennus- ja parannushankkeiden keskimääräinen koko oli 
29,2 Mmk. Pienin hanke oli 3,2 Mmk ja suurin 114,0 Mmk, joten vaih-
telu oli erittäin suuri ja keskimääräinen hankekoko 3,7-kertainen 
Pohjois-Karjalan piirin keskimääräiseen hankkokoon verrattuna. 
Hämeen piirin hankkeet ryhrniteltiin maanteteeiiisesti vastaavafla 
tavalla kuin Pohjois-Karjalan hankkeet ja niiden sijainti oli seu-
raava: 
- 	 Landen alueella 
- 	 Someron alueella 
- 	 Tampereen alueella 
- 	 Kurun ja Virtain 
alueella 
- 	 Ruoveden alueella 
- 	 Hämeenlinnan ja 
Riihimäen alueella 
5 hanketta, 3 könttähanketta 
1 hanke, 	3 könttähanketta 
5 hanketta, 7 könttähanketta 
2 hanketta, 5 könttähanketta 
2 hanketta, 4 könttähanketta 
3 hanketta, 9 könttähanketta 
Ohjelmointi tehtiin alueellisesti ryhrniteltynä kuten Pohjois-Karjalan 
piirin hankkeet. Könttähankkeiden kestot, resurssit ja ajoitus pidet-
tiin samana kuin piirin toteuttarna ohjelma. 
Hämeen piirin hankkeiden analysoinnin yhteenveto on taulukossa 11 
Taulukko 11 . 	Hämeen piirin hankkeiden työohjelman analysoinnin 
yhteenveto. 
KÄYNNISSÄ OLEVIEN TYÖNJOHTO RAKEN- HANKKEIDEN KESKI- 
ARVO 	(kpl) TARVE KAP. KÄYTTÖ- HENKILÖTARVE MIT. 	HEN- MINEN tjkk/v tjkk/V ASTE % KESKIM. 	(henk.) KILÖKUNTA mk/tj kk -___ 
11,6 697 682 102 58 62 222.000 
8,6 597 671 89 50 61 225.000 
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Hämeen piirin työohjelman ana1ysoinnist voidaan vetä seuraavat 
johtopäätökset: 
- 	mitoitusmallien mukaan määriteltynö hankkeiden kokonais- 
kesto oli yhteensä 328 kk ja rahoituksen mukaan ohjelmoi-
taessa jouduttiin hankkeiden kestoja pidentämään yhteensä 
54 kk eli 16 % optinikestosta. Tästä huolimatta hankkeella 
kulutettu rahamäärä oli 1,38 Mmk/kk, jota voidaan pitää 
riyvänä tuloksena 
- 	samanaikaisesti käynnissä olevien hankkeiden lukumäärä 
pieneni rahoituksen ja organisaation mukaan ohjelmoituna 
26 ii piirin toteutuneeseen ohjelmaan verrattuna 
- 	työnjohdon kapasiteetin käyttöaste pieneni rahoituksen 
mukaan ohjelmoituna piirin toteutuneesta ohjelmasta 13 %-
yksikköä ja keskimääräinen henkilörnäärä aleni 1. i 
- 	organisaation mukaan ohjelmoituna resurssien tasaus ei ai- 
heuttanut poikkeamaa mitoituskestoista ja kapasiteetin 
käyttoaste oli sama kuin piirin toteutunut ohjelma, samoin 
tarvittavan henkilökunnan keskiarvo 
- 	organisaation mukaan ohjelmoiLuna vuoden 1985 rahoitus oli 
168,0 Mmk, mikä oli 11,3 ii suurempi kuin toteutunut rahoi-
tus (151,2 Mmk) 
- 	työpäälliköiden rahoitusvastuun kannalta Tampereen alueen 
hankkeet muodostivat riittävän ison alueen, muiden alueiden 
osalta rahoitusvastuu jäi suhteellisen pieneksi (15,9-20,9 
Mmk könttähankkeet mukaan lukien). 
Hämeen piirin työohjelnan analysointi osoitti, että piirin rakentami-
sen volyymi on ollut hyvin lähellä tämän tutkimuksen mitoitustasoa ja 
piirin rakentamisen volyymin suuruus antaa hyvät mandollisuudet re-
surssien tasaukseen ja niiden täysimääräiseen käyttöön. 
44 
7.4 	Tämän tutkimuksen hankkeiden työohjeiman ana1ysoint 
Tutkimustulosten sovellutuksena haluttiin selvittää tarkemmin hanke- 
joukkojen ohjelmoinnin vaikutusta yksittäisen hankkeen toteutukseen. 
Tämän johdosta tutkimusohjelmaa laajennettiin laatimalla tutkimukseen 
kuuluvista hankkeista työohjelma. 
Työohjelman laadinnan lähtökohtana pidettiin hankkeiden todellisia 
toteutusajankohtia ja tässä tutkimuksessa määriteltyjä kestoja ja to-
teutusajankohtia. Työnjohdon mitoitus tehtiin tämän tutkimuksen mi-
toitusohjeiden mukaisesti. 
Hankekohtaiset tiedot on esitetty liitteessä 5. Oheisista kuvista käy 
ilmi yhteenvetona ohjelmoinnin eri vaiheita kuvaavina tietoina saman-
aikaisesti käynnissä olevien hankkeiden lukumäärä (kuva 12), työnjoh-
tajakapasiteetti (kuva 13) ja toteutuskustannusten jakautuma (kuva 
14). Lähtötilanne on esitetty yhtenäisellä viivoituksella. 
Tutkimushankkeiden työohjelman lähtökohtatilanne osoitti selvästi, 
ettei hankejoukkoa ole järkevää toteuttaa ko. tavalla. Kuvista ii- 
menevät terävät huiput pyrittiin tasoittamaan mandollisimman hyvin. 
Tämä tasoitus tehtiin ajoittamalla eri hankkeet täysin vapaasti riip-
pumatta niiden todellisesta toteutusajankohdasta. Tämän ohjelmoinnin 
tuloksena saatiin työohjelma, jossa työnjohtajaresurssien kapasiteetin 
käyttöaste kohosi 70 %:iin. Mitoituskestoista ja mitoituksessa käyte-
tyistä aloitusajankohdista ei oltu poikettu yhdenkään hankkeen osalta. 
Koska haluttiin nostaa työnjohtajaresurssien kapasiteetin käyttöastetta 
ja tasoittaa huippuja, seuraavassa ohjelmointivaiheessa tutkittiin 
hankkeiden keston pidennystä optimista. Eräänä vaihtoehtoisena tulok-
sena on esitetty em. kuvista ilmenevä ratkaisu, jossa työnjohtajare-
surssien tasaus on nostanut kapasiteetin käyttöasteen 76 %:iin, mitä 
voidaan pitää suhteellisen hyvänä tuloksena. Tämä käyttöasteen 6 %-
yksikön kasvu on saatu pidentämällä määrättyjen hankkeiden optimikestoa 
ja samalla muuttaen aloitusajankohtia. Tot2utettu aikapidennys mitat-
tuna työkuukausien kokonaismäärästä oli 5,2 %, jolla on saavutettiin 
7,7 %:n kapasiteetin säästö. Aikapidennys ei kohdistunut kaikille 
hankkeille vaan määrättyjen hankkeiden kestoja pidennettiin optimista. 
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Hankkeiden ohjelmoinnin ratkaisumandollisuuksia on hyvin paljon ja 
resurssien tasaamiseksi voidaan edelleenkin pidentää hankkeiden kes-
toja. Lisäksi resurssien tasaamiseksi voidaan pidentää koko hankeryh-
man toteutusaikaa tavoitteista riippuen. Tässä työohjelmassa pidettiin 
tavoitteena mandollisimman lyhyttä kokonaistoteutusaikaa mandollisim-
man tasaisin resurssein. Em. kriteerein kuvissa pisteviivoituksella 
esitettyjä ohjelmointituloksia voidaan pitää tämän hankejoukon lähes 
optimaalisena ratkaisuna. 
Tämän hankejoukon kokonaiskustannukset vuoden 1985 hintatasossa 
(tr-ind. = 147) ovat 470,2 Mmk mukaan lukien KT 50 (ei mukana kohdan 5 
tarkastelussa). 
Kokonaistyöaika optimikestoin ja vapaasti ohjelmoituna on 442 kk, 
jonka perusteella hankkeen rahankäyttö olisi keskimäärin 1,064 Mnk/kk 
ja 185.500 mk/tjkk. Vastaavat luvut poikkeamaila optimikestoista ovat 
465 kk, 1,011 Mmk/kk ja 200.900 mk/tjkk. 
Poikkeaminen optimikestoista vähentää hankkeen kuukausittaista rahan- 
käyttöä 5 %, mutta lisää työnjohtajakuukautta kohti laskettua raharnää-
rää 8,3 %. 
Tehtyjen sovellutusesimerkkien perusteella voidaan todeta, että laadi-
tuista mitoituskestoista ei ole yleensä tarvetta poiketa. Toisaalta 
hankejoukossa sopivien hankkeiden keston pidennys optimista johtaa 
kokonaisresurssieri mitoituksen ja tasauksen kannalta edulliseen loppu-
tulokseen, jos resurssien vuotuinen tarve on jouduttu mitoittamaan 
huippukauden tarpeen mukaisesti. Kokonaistyöajasta laskettu poikkeama 
olisi kuitenkin syytä pitää 10 % pienempänä, jolloin pidennyksen ai-
heuttamat lisäkustannukset kompensoituvat pienemmillä työnjohtokustan-
nuksilla. 
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Vertailtaessa kohdassa 5.2 tehtyjä laskelmia poislukien KI 50 pää-
dytään ko hankejoukon työohjelman toteuttamisen vaativan työnjohto- 
kapasiteettia 2184 tjkk, mikä vastaa 199 työnjohtajan vuosikapasiteet-
tia. Työnjohtajatarve kasvaa pelkästä yksittäisten hankkeiden toteu-
tuksen pohjalta lasketusta tarpeesta 30 , mutta on 16 % pienempi kuin 
ko. hankkeiden toteutunut työn lohtajakuuKausien määrä. 
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8 	UOHTOP/ÄTÖKSET 
8.1 	Hankekohtaiset johtopäätökset 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tienrakennushankkejden ajoi-  - 
tusta, organisaatiota ja optimikokoa pelkästään teknis-taloudellissta 
- 
lahtökohdista. Tutkimus tehtiin hanketasolla olettamalla toteutukses-
sa tarvittavat resurssit riittaviksi. Sovellutusesimerkkinii tarkas.-
teltiin kanden piirin työohjelmaa hankekohtaisen mitoituksen valossa 
ja vertailtiin piirin käytettävissä olevien resurssien vaikutusta 
hankkeiden kestoon ja ajoitukseen. 
Tutkimus tehtiin pääasiassa tilastollisena analyysinä, jolloin kunkin 
hankkeen aivan erityiset hankekohtaiset ominaispiirteet eivät näy ai-
neistossa muuten kuin tilastollisten mallien hajonnoissa. Tästä yleis-
piirteisyydestä huolimatta voidaan todeta, että 
- 	mitoituksessa käytetyt suoritearvot perustuvat TVH:n työn- 
suunnittelutiedoston kapas iteetti tietoihin ja teoreetti set 
suoritearvot on saavutettavissa kohtuullisen helposti 
- 	hankkeen yksilöllisten ominaisuuksien johdosta sarnanhin- 
taistenhankkeidenaiJJpL .yhdel1a huomattavasti 
- 	hankkeiden kesto lyhenee nykyisin käytössä olevaan mitoi- 
tusmalliin verrattuna ja lyhenerninen on 20-30% 
- 	hankkeen suunnittelun edetessä ja hanketietojen lisään- 
tyessä on syytä käyttää eri tyyppisiä hankkeen kestoa mää.--
ritteleviä mitoitusmalleja 
- 	hankkeiden keston lyhentäminen pienentää hankkeiden kustan- 
nuksia, laskennalliset kustannussäästöt hankekustannuksissa 
- 
olivat 5,5-11 % 
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- 	hankekustannussaastöjen lisäksi saavutettiin laskennal- 
lisina rahoitus- •a liikennekustannussäästöinä 3-8 % säästöt 
hankekustannuksiin verrattuna 
- 	jos tarkastellaan työnjohdon tarvetta yksittäisen hankkeen 
kannalta, aikataulujen kiristäminen ei johda kuitenkaan 
organisaation kasvattamiseen, vaan laskelmien mukaan työn- 
johdon tarvetta voidaan vähentää runsas kolmannes 
- 	hankejoukkojen työohjelmien analysointi osoitti, että hanke- 
kohtaisista mitoituskestoista ei ole yleensä tarvetta poike-
ta resurssien tasauksia tehtäessä ja mandollinen kokonais-
poikkeama hankejoukon kokonaistyöajasta on suositeltavaa 
jäädä 10 % pienemmäksi 
hankejoukkojen ohjeirnoinnissa tulee työnjohtoresurssien 
käyttöaste hankkeille mitoitettuina työnjohtokuukausina 
olla vähintään 75 - 80 % työnjohdon kokonaiskapasiteetista. 
Tällöin määrätyn organisaatioyksikön työnjohtajatarve 
lisääntyy noin 30 % pelkästään hankekohtaisesti mitoite-
tusta työnjohtajatarpeesta 
- 	hankejoukkojen analysointi osoitti, että tutkimuksen mitoi- 
tuskestoja ja -organisaatiota käyttäen hankejoukkojen toteu-
tus voi tapahtua 15 - 20 % pienernrnäliätyönjohtajamäärällä 
kuin nykytilanne 
- 	yöpä toteutettaessa oman työnohdon tehtävät muuttu- 
vat työnvalvojan tehtäviksi ja henkilökunnan tarve vähenee 
teoreettisesti 50 % omana t önä tote tettavan t önohto-
organisaation henki lökuntamäärästä. 
Hankkeiden optimikoko riippuu tämän tutkimuksen tulosten perusteella 
hankkeen aloitusajankohdasta, kestosta ja kustannuksista. Keston 
mukaisesti ryhmiteltynä hankkeiden optimikoot ovat: 
- 	1 	taso: hankekesto 5 - 7 kk 
- II taso: hankekesto 12 - 14 kk 
- 	III taso: hankekesto 18 - 20 kk 
- IV taso: hankekesto yli 20 kk 
( 	
Kustannusten perusteella hankkeiden optimikoot ovat vuoden 1985 kus- 
tannustasossa (tr-ind. 147) seuraavat: 
- 	1 	taso: 	4 - 6 	k:n hankkeet 
- II taso: 	10 - 14 Ilmk:n hankkeet 
- 	111 taso: 	18 - 22 r4nk:n hankkeet 
- IV taso: 	yli 22 Mmk:n hankkeet 
Hankkeiden kokoa määriteltäessä olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
pieniin hankkeisiin, koska em. tasoryhmityksessä tasoerot eri ryhmien 
välillä ovat suuret ja mandollisesti ryhmien väliin jäävien hankkeiden 
toteutus muodostuu epätaloudelliseksi. 
Yhteenvetona hankekohtaisesta tarkastelusta voidaan todeta, että mah-
dollisimman lyhyt rakennusaika on sekä tienrakentajan että tienkäyttä-
jän etu. Sopivan lyhyt aikataulu johtaa työn tarkempaan ennakkosuun-
nitteluun ja sitä kautta vähentää hukkakustannuksia. Saavutettavat 
todelliset kustannussäästöt ovat todennäköisesti suuremmat kuin tässä 
tutkimuksessa arvioidut kustannussäästöt. 
On huomioitava, että tutkimuksen ajoitusmallien käyttö on ohjelmoinnin 
apuväline eikä poista tarvetta laatia hankkeelle yksityiskohtaista 
työvaihekohtaista työaikataulua resurssien mitoituksineen. 
8.2 	Tutkimustulosten merkitys TVL:n rakentamiseen 
Hankekohtaisten aikataulujen lyheneminen johtaa luonnollisesti suurem- 
paan rahoitustarpeeseen hanketta kohti. Tästä on puolestaan seurauk- -----.-----.-------- -- 
sena samanaikaisesti ky isLole4en hankkeiden lukumäärän vähenemi- 
nen, jos rakentamiseen käytettävä kokonaisrahamäärä pysyy vakiona. 
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Yksittäisen hankkeen toteutuksesta laskattujen lukujen perusteella 
aikataulujen lyhenemisen johdosta rahoitustarpeen kasvu nykyi.on 
noin 47 % hanketta ja kuukautta kohj. Tämä johtaa samaan aikaan 
käynnissä olevien hankkeiden noin 30 %:n 
Luvut pätevät myös erilaisten hankejoukkojen työohjelmien toteutukses-
sa. Em. kehityksestä on nähtiivissä seuraavia etuja: 
- 	työ tulee tehtyä tehokkaammin ja pienemmi.n hukkakustan- 
nuks in 
- 	rakentamisen haittatekijät ulkopuolisille vähenevät huomat- 
tavasti 
- 	rakentamisen johto voi keskittyä tehokkaammin hankkeen on- 
gelmiin, kun samanaikaisesti on vireillä hankkeita vähemmän 
- 	pystytään kehittämään työtä jouduttavia työmenetelmä ja 
samalla alennetaan kustannuksia 
- 	yhteiskustannukset pienenevät. 
Mikäli rakentamisen taso on noin 1500 Mmk/vuosi, valtakunnalliseen 
rakentamisen organisointiin tutkimuksen mitoitusperusteet vaikuttaisi-
vat seuraavasti 
- 	rakennuspäällikön vastuualue 150-200 milj, mk johtaa kor- 
keintaan 8-10 rakennusalueeseen 
joten nykyiset tiepiirit ovat osittain liian pieniä tehok-
kaaseen rakennustoimintaan 
- 	alueiden lukumäärää voidaan vielä vähentää, jos kunnossa- 
pito-organisaatiolla on kapasiteettia tehdä pieniä paranta-
mishankkeita kunnossapidon varatöinä 
64 
- 	rakentamisen 
listaahenkilökuntatarpeen vnemisen 	n 	r-ga.nisa a - 
tiossa. 
Mikäli asiaa tarkastellaan nykytilanteen pohjalta, aikataulujen lyhen-
täminen ja sitä kautta saatava kustannussäästö tekevät mandolliseksi 
tienrakentamisen volyymin kasvattarnisen ilman henkilökuntalisäystä. 
Lisäksi urakointiasteen kasvattaminen lisää kilpailua ja tehostaa tyo-
menetelmiä kustannuksia alentaen. Valvontamenetelmiä kehittämällä 
puolestaan estetään laadun aleneminen. 
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:34661 KUVASKANGAS-VAASAN PR IiIN/ S 83 -85 11.5 11.85 1.:t9 9.85 
189 SAK5ILA-NAANTLI 1 	N-10/7 84 -35 3.1 13.87 149 9.95 
-270 TUORILA-SIIKAINEN III N-7 06 83 -85 9.3 6.89 149 9.35 
537 HItTULANL.-VEHMERS. Ui W-6.5 06 83 -85 16.1 15.64 142 8.35 
731 KAAVI-SIVAKKAVAARA III N-6.5 05 83 -85 22.8 11.90 142 9.85 
5951 AflERIKKA-VIEREfl III N-7 05 83 -85 11.3 7.80 149 8.35 
') 578 . - NAJALAHTI-K0RPIARYI Iii -6.5 06 84 -8 7.8 4.0 49 9•5 - 
543 	- III N-6.5 	S 33 -85 12.2 . 	4,65 142 . 	 - 	 . 
44 
46 
9/4/86 	 PAGE 2 
2 
H ANKE YHT E EN V EI) OT 
- 	TUi6ITTU 9.4.36 
- 	
TOT.TYDUTT. 	T0T.YHTEI 	TOT.RUET. 	HT.}(UST. 	KOK.rY0- 	LEIKK/PEN6 
KUST.. 	fl}( 	KUST. MPII< 	YHT. flM X 	AIKA KK 	TYÖAIKA KI< 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
III M-7 OS -.5.39 	.-. 1.32 	- . 	6.71 	- 20.--.--. _5 	.... 
9-- A44AJRI-RAHJK IJ 	-8/7 	6 11.21 3.25 14.46 22 ----- ---25- 	----- 10 	- 
577 NILSI-vARPAISJARI III 	N-7 06 2 2.5 11.1 23 25 12 
HAARALA-6YKRMNEN UI N-7 5.02 1.81 6.83 27 17 15 
14 
504 P0LVIJRVI-ART0NV. III N-7 OS 9.28 2.13 11.41 19 21 18 
490 LAHDEN'AARA-NIIRALA III 	N-7 06 9.61 1.86 11.47 16 20 15 
- 66HAE€N?R.ALAVU6 11 	-8/7 	A 	- i.07 3.21 21.2 1 ---- - 	 -- 26- 	----- - 	22 	- 	•- 
- 8 744 ---- LLANP-VETELIN R. II 	W-7/flB 3.64 1.01 4.65 22 	..................... 14........ ._ 
664 IDBCK-DAG6ARR II 	N-8/7 AO 8.23 1.48 9.76 15 15 4 
18149 TAk'KUIJEN -SUER0 III 	N-6.5 	36 3.36 1.15 5.31 23 14 11 
- 18038 NIKULA-PUUflALA III 	N-6.5 06 2.75 0.88 3.43 24 13 4 
85 P1ALISKYL-KIELENNIVA Ii N-8/7 AO 8.42 1.42 9.84 14 16 5 
II 	ft-/7 	AO 32.41 	. 5.71 	.. 	. 33.12 	. 15 .-----.-.-----.7 	..... - 	 -. 	.29 
4 	.......... SL-P.LEVANT0 1 	U-i2.517.5 . 	 49.40 7.43 56.8 13 	..-- .......36 
162 ?UKKILA-?1YRSKYLA II 	N-8/7 AO 21.33 3.3 25.4a 1' 33 26 
50 VHHAKARTAN0-HflEENK.1N-2X9.25/7 31.78 6.09 37.87 16 32 26 
- 	
. 
250 SIURO-NOKIA II N-8/7 AO 6.41 1.41 7.82 18 19 8 
508 JUUKA-flATARA III N-7/6 06 4.88 1.40 6.23 22 19 12 
521 JAALI-(LANLAHTI III 	U-7/6 OS 5 	7 1 	15 7. ii 14 £1 
15715 LE0-PIYLSARi III 	N-6.5 05 . 	 . 	 2.19 3.55 2.74 20 .. 	1.3 3 
:w 
152 AANTIEKYL-K0R60 II 	N-3/7 AO 8.99 1.71 1o.Yc 16 13 
332 KLIRU-PARKANO III 	N-7 OS 20.37 3.79 23.84 16 27 22 
316 LAHTI-HOLLOLA II 	N-7/6 }(AB 6.39 1.81 8.20 22 20 11 
261 UIINISALO-JPHJARVI II N-7fÖS 3.0 0.77 .57 17 14 7 
......... wV S<ANGAS-UAASA 	PR IIIN-7 OS 	. . 	 10.73 . 	 2.41 13 ........................ - 
182. SAKSILA-NAANTALI 1 	N-10/7 	AO. 1057 1.13 11.70 10 J4 	•. 10 
270 TUORILA-SIIKAINEN III 	N-7 36 5.73 1.02 ±..? 15 18 10 
537 HILTULANL.- 4JEHPIERS. III 	N-6.5 OS 11.ö8 2.74 14.42 19 21 17 
5731 AAVi-SIVAKKAVAARA 111 	N-6.5 	06 9.33 1.79 11.12 16 25 15 
5951 AflERIKKA-VIEREfl III 	N-7 36 6.39 1.53 7.92 19 24 9 
±?.528 ._JALAII-(ORPiJRI III 	-4.5 	S . 	 . 	 2,43 0.5 L22 .... ... - .......................... - 	 5.. 







- .. 	TARITETTU 	9.4.86. .. . 	 . 	 ....._..... 
- 	 ......... ---.. -- 	- 	 ... 
SITOfl. 	RK SWJNH.MSS LEI(K/PENG KLLI0MASS SIIDI.RK T0T.NASS1 
TYOAIKA KK YHT. 	M3 YHT. 	fl3 OsUUS 	Z YHT. 	P3 YHT. 	P3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3622...IUTI-KYflENRANTA III 	N-7 	bS ..... . 	 12_. ....25?3OO 146»J9 9..3565 ......... _...124,61 	. 
-- 61UHAJRVIRHIkUA 11 N - 8/7 	S . 	 15 13,775 46,363 . 	 .. 	. 	 5 173398 . 	2196 
577 NILSI-VARPAISJRVI 111 N-7 bS 11 l9242O 132,510 0 97,514 230,02; 
7593 HAARALA-SYK4RAINEN III 	U-7 13 515,000 64,600 - 81,100 145,700 
504 POLVIJRVI-ART0NV. III 	N-7 06 15 231,472 103,860 2 92,521 196,381 
490 LAHDENVAARA-NIIRALA III 	N-7 06 15 183.856 129,948 3 76,904 206,852 
6&.kiA1EEN PR.-ALAVUS II 	-3I7 A8 - 	 19 511,380 ...... 34t,688 . 	 .. 	8 147,241 ..492,631 
74 	.. sILLAFP-vErEL1u R II N-7/OS 7.. 68,280 48.LOU 18 ......3.12O 82,770 
664 IDBACK-0AGSARK II 	N'-8/7 	AO 11 72,900 14,878 10 66,637 81,515 
18149 TAKUNENS0flERD III 	N6.5 06 5 66:.861 31,410 26 28,448 
18038 NIKULA-PUUMALA Ii! 	N-6.5 06 10 44,360 8,505 - 27,700 36.205 
85 MALISKYU-KIELENNIVA II N-S/7 AB 9 131,590 3,050 2 127,000 130,050 
i&MUSU0NJ. - INK00 II N-8/7 AO . 	 26 91000 562,0 .. 	.. 	29 ..........121362--------- 683,8/5 
• ; 	 ._NTSAL-P.LEVANIO 1 	N-12.5/2.Z 20 1,090,587 1.020.8; 4' . 	 65.592 	•. . 	1.086,376 
162 PUKKILA-flYRSKYLA Ii 	N-8/7 AO 2! 490,981 33i,531 ii i1 ,950 492,481 
50 VANHAKARTAND-HENR.fl-2X9.25f7 17 221,260 i73145 32 42,746 220,891 
250 SIURO-ROKIA II 	N-8/7 AO 8 89,200 68,899 22 54,400 123.2?9 
508 JUUKA-MATARA III 	N-7/6 06 10 111,740 4.,41)L1 0 50.800 115,200 
. 2.-..JAL.I-KYLLAHTI Iii 	N-7/ 	06 10 96,63 .32, . 	 -- 	.. 121,267 
15715.LEHfl-RISiISAARI III 	N-6.5 05 7 45,080 2A25 - . 	 i'.o 
2; 152 AANTIEKYL-}(0RS0 II 	N-8/7 	AO 3 403,700 1J9,'.6 52 1.U15 195,51 
332 KURU-PARKANO III 	N--7 	06 16 389,610 303,468 21 94,856 398,324 
316 LAHTI-HOLLOLA ri 	N-7/6 KAB 12 103,400 69,000 - 56,990 125,990 
261 NIINISAL0-JAMIJRVI 11 N7/OS 5 43,100 36,640 1 15,211 51.851 
±.661._. KUQASXAN6S-QASAN PR IIIN--7 05. .....13 253,400 137,731. . 	 16- • 77692...-_ ----215,423 
-. 18 	.SAKML-NAPiNtALI . 1 U-i0/7 	8 - 	 5 9i.95 97,913 48 . 1374Z •.. 	lli,663 
270 TLIORILA-SIIKAINEN UI N-7 06 7 98,570 62,72 5 37,431 100,109 
537 HILTULANL.-QEHMERB. III 	U-6.5 06 15 259,800 203,432 16 117,362 320,794 
5731 KAAVI-SIVAK)<AVAÄRA III 	N-6.5 06 13 160,700 75,241 15 119,754 194,995 
5951 ANERIKKA-UXEREMA 111 	N-7 06 14 113,935 53.444 5 82,410 135.354 
57& AJLAHTI-u0RPIRI 111 	-6 	5 	S 5 - 	 985 3 	i 
- 3 - UI t1-6 5 06 56,SDU 3i 	2' 0 - 	 .5.438 
42 
'21) 
914/86 PIG 	4 
TVHO2/TUTKIflUS 
HNKEYHTEENVE00T 
TAR}(ISTETTU 9.4.26.- ....------.--.. 
6 LEIK/PENB SITOfl.RK LE1K/PEW6 SITOM.RK T0T.flASST TYbH VALM. 
P3iKM P13/Kfl fl3/VJ< 3RK YHT. M3/KK ASTE 	Z 
8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
.J.° 3622. Ii.tTIYiENRA4TA 	.. LIL N7 	O.S.............. ii ,325 	.. .. 	3,765 	.... 11 .238 ' .......... 25._ 
6&_ UIRHI . I -/7 	5 .......2.117.. 7,918 4,636 11,56O...- ............2,J9fl ._.-_._ 	.134 
11 NILSIA-VARPISJÄRVI 111 N-7 	S 7,572 5,572 11,043 8.85 9201 120 
7593 HAARAL-SYKARÄINEN III N-7 2,574 3,231 4,307 6,238 8,571 28 
504 P0LVIJRVI-PART0NV. III N-7 05 5,354 4,769 5,770 6 ) 168 9,351 25 
490 LAHDENAARA-N1IRALA III N-7 05 9,037 5,378 8,663 5.127 10,343 113 
._EE P-ALAVUS .11 N-3/7 A8 . .. 	12,532 7.954 . 	 15.663 2.786 . 	 - 	 13,247 96 	.................-. 
;44 	..SILLNPVETELIN R. 11 N-2/OS 6,312 4,438 4.363 4,281 5.912. 121.. 
664 IDBACK-DAGSflAR}( II N-8/i AB 1..98 8,768 3,i20 6,058 5,434 11 
18149 TA<KUNEN-S0MERO 111 N-6.5 05 3,452 3,126 2.855 5,690 4,276 90 
18038 U}(ULA-PUUNALA III N-6.5 05 2,131 7,103 2,126 2,770 2,785 82 
35 flALISKYLA-KIELEHNIVA 11 P4-8/7 AS 155 6,447 610 14,11.1 8,128 99 
flUSTI3N 	-IN10 ii N 27 A8 31 	602 ,812 193 4.8 i3433 - 	 99 
1 	N-1 Z7 5 73 90 ',753 b,u23 3 280 30,1 7 ' 100 
24 162 PUKK1LA-YRSKYLA II 3/7 AB 17,396 3,524 12713 5.998 14,924 100 
50 VANHAfARTAND-HAMEENK.IN-2X9.25/7 24,403 5,256 6.352 2,514 6,903 100 
250 SIUR0-N0IA II N-8/7 Ail 16,023 12,651 3.612 6,800 6,439 133 
508 JIJUKA-MATARA III N-7/6 05 5,552 4,379 5,367 5,030 6,063 103 
561 JALJ-YLNLAhT1 III - 7i'6 	06 6 049 ,179 5 93 5,5 62 125 
15Z15. LEHrID-RISTISAARI III N-6 5 	S 5 353 4,009 IL208 23s 3313 
152 MAANTIEKYLA-KORSO 11 N-3/7 AB 35,'09 3,203 22,443 5.338 15,043 48 
332 KURU-PARgANO III -7 05 13,310 4,160 13,794 5,929 14,753 102 
316 LAHTI-HOLLOLA tI N-7/6 KAB 6,232 5,643 6,273 4,749 6,300 122 
261 NIIW1SAL0-JM1JRVI II N-7/OS 2,797 1,161 5,234 3,042 3,704 120 
..661..._ KtWASKN3AS-VAASAN PR IIIN-? OS 	. 11977 756 	...... 7242 .. 	5,976......... . 	 . 	2,276 139 ....SAKSiL-NAANTALI 1 	t-1U/7 B 	.. 31,586 . 	 4,434 ?792 . 	 2Ji9 7976 . 	 122 
270 fU0RILA-SIIKAINEN III N-7 06 6,396 3.819 S.3't7 ,257 102 
537 HILTULANL.-VEHMERS. III N-6.5 06 12,636 7,290 11,967 7.824 15,276 123 
5731 KAAVI.-SIVAKKAAARA III N-6.5 06 3.300 5.252 5.016 6,653 7,300 121 
5951 AflER1KA-VIEREfl III N-? OS 4,529 6,934 5,933 5,886 5,61 119 
.' 578 ... riAJALAi-iTI-K0RP1JRVI III N-6.5 06 .. 	5,530. 5,084 8,704 7,931 6,931 - 	 .. 	122 
:43 RAUTL?I - LER1<0 III N - 	5 	1.5 2,2 2 735 1' 5 906 2,74 11 
44 
. 	 .. 	 - 	 .... 	 .. 	
. 
9/4/86 PAGE 5 
TVHO2/TUTF(1MLJS 
HANKE'HTEENUEDOT 
TRL1STETIU9..86 .. .... 	 .. 
gUST.ARVIO 1DI.KUST. SILTAUST. SILLAT 
IND=122 Z 	T(OLITF. 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
....iII N-2 OS ..... 	5.73 .. 	0.45.. 0.032 06.. 
669. UJQI-RiAIKA II k&!7 06 12.36 0.58 .. 	 - 	 .. 	 - ------ -----. 	 .. .. ..... 
577 NILSI-VARPAISJRV1 111 	N-7 05 9.83 0.45 0.071 0.3 
7593 HARALA-SYI(RAINE III 	U-7 15.07 0.40 0.549 10.9 
504 P0LVIJRVI-flART0NV. 111 N-7 OS 10.23 0.54 0.788 8.5 
490 LAHDEPV)AARA-NIIRALA III 	N-7 05 11.75 0.57 1.45 15.1 
BflEEN PR.LkVUS 	.11 N-817 Ab . 	 19.13. 0.82 - 	 0.7/ 3.2 	...........-. 	 ..................... ..... . .... -- 
244....- SILLAUP-ETELIN R. II N-7/0 . 	 4.67 0.33 - -• .. 
64 I0BCK-DAGSP1ARK 11 	N-8/7 AB 6.80 0.5 0.233 2.3 
18149 TAXFWNEWS0MER0 111 	N-6.5 06 5.26 0.36 - - 
18038 Nfl(ULA-PUUPALA III 	N-6.5 06 3.56 0.28 1.51. 55.1 
85 flALISKYLA-(IELENP4IUA II N-8/7 A8 8.18 0.62 - 
' mISrIQ.MJ.-IWKOD II 	-3/7 	AB 	... 33.28 	. 1.03. . 	 2.983 . 	9.2 	. 	. 	 . .. 	 -- 	 . 
TSÄL -P.LEhI0 1 	N-12.5/7.5 	. ... 	50.37 1.58 10.i79 20.6 	........- 	........ 
162 PUKKILA - MYRSKYL 11 N-S/7 AB 21.94 0.77 352u 16.1 
50 VANHA}ARTA40-HflEENK.IN-2X9.25/7 35.08 1.18 7.956 25.0 
: 250 SIURO-NOKIA 11 N-8/7 AR 7.60 0.41 .- - 
508 JUUKA - flATARA III 	4-7i6 05 6.54 0.33 - - 
. 521.L[ -K'(LNLAUT1 III 	-?/&06 . .. 	5.38 0.t3 	. -- . 	 - 	 . 	 - 
157i LEHflfl:RI5TISAAR1 III H-6.5 05 ....2.52 	. 0.21 - 	 .... ... 	 . 
152 flAANTIEK'rL-KQRS0 II N-8/7 AB 23.51 0.82 2.Y12 32.4 
332 KURLJ-PAR(AN0 III 	N-7 06 20.85 0.88 0.024 0.1 
316 LAHTI-HOLLOLA 11 N-716 KAB 5.52 0.41 0.334 5.2 
261 N1INISL0-JflIJARV1 II N-7/OS 3.92 0.33 0.301 7.9 
........ IIA 	ANCAS.-VAASAN PR LI1N-7 06 - ......... 	 9.70 .. 	0.55 0 1.3 	...............-... 	... 
__SILA-NAANTAL1 . 1 	N-10'7 AB .. 	11.36 0.84 4.19 465 	......................... 
270 TUORILA-S1IKAINEN 111 	N-7 	05 5.64 0.42 - - 
537 HILTULANL.-VEHPERS. III 	H-6.5 06 13.44 0.69 -- - 
8731 KAAVI-SIVAKKAVAARA III 	N-6.5 05 10.22 0.44 
5951 AMERIKKA-VIEREflA III 	N-7 05 6.39 0.33 - 
: lu t 	Gb 3 	'.. 0 - 	 - 	 - 




22/11 / 85 
JUU 01 
TtiTKINUShANEI0EN 
• 	--••••- 	•-- 	rASS0JEW YHTEENUE1O 
6 	 LITTERA LITTERA 	LITTERA 	LITTERA 	LIIfERA 	LITTERA 	LITTERA 	LITTERA 	LITTERA 	LiTTE 
1410 	1420 	1430 	140 	1510 	1520 	1530 	1610 	1620 
8 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
_LI_3822.IITt1rKYflENRANTA . 	..• .3,201 	..... 10,605 	 . 	. 	- 111,590 _20,700.___- t3,250.__2 130 
02_M.i69 k(UHAJRUI-RHIfiKA _- 1,120 - 	1,423 	- iL46a 30,352 	............... -- 43,360 . 
12 03 NT 577 NILSI-VARPAISJRVI 630 - 	 - 	 - 117,440 12,330 2,110 27,637 44,977 
04 NT 7593 HAARALA-SYRAINEN - - 	 - 	 - 33,700 19,200 11,700 40,300 26,200 14,6L 
05 NT 504 P0LvIJRVI-MARf0NVAARA 273 - 	 - 	1.494 57.606 5,860 38,827 36,241 31,080 ::,2t 
06 NT 490 LAHDENVAARAILONANTSI/NIJRAL 3,350 - 1,01? 60:,175 25,593 39,813 29.457 27,247 20,2t 
KT- 66---- HAEEN P1IRN RAJA-ALAVUS 27,666 -- ..........- 	j,397. 	. 	- 21,263 . 7,574.............. .. 
----- T.... 744--- LANPÄ-VETELI 	RAJA 	........... 3,730 -2,470 	-- 	- 	2.700 33,400 - 	5,U0 .1.000 ---15620 	•. 12,220 
10 NT 664 ID8CK-DA0SMARK 417 - 	1,071 -- 5.343 4,050 - 23,505 30.362 12,7' 
11 PT 18149 TAIKUNEN-S0MER0 - 4982 	3,263 	- 3,575 2,095 12,495 1,380 - 27,0 
12 PT 18038 NIKULA-PUUNALA - - 	 - 	 - 2400 2,805 3,300 14,100 10,600 3,0 
13 KT 85 NALISKYL-KIELENNIVA - 50 - - 3,000 - - 39,500 38,000 49,5 
4.4JSJICNJ.-IN00 JA 1T 	112-1 - 	69,031 5,334 	•---.- 	- 	39..90 205,757 119,671 ._22,555.._37,570 41,497 	... 423 
4 UT-4 -- 4NTSLA-0hJ0ISLEUAUTU 298,939 73 3U - 	74 	7 35 156..8 8u 	2 
rUU 3 , 01 
16 NT 162 PURkULA-flYRSKYL 27,792 - 	 - 	6.950 134,099 135,750 23,9c'u 80 122.300 33,2 
17 KT 50 VANHAI(ARTAN0-t6P1EENIYLÄ 4,557 - - 	51,709 75,992 598 45,297 6,435 21,006 i5,3i 
26 
18 NT 250 SIUR0-N0KI 13,950 - 	 - 	1.200 24,2ö[) 27,594 1,895 21.340 22,50 10,4 
19 NT 508 JUUKA-MATARA 200 - - - 35,300 13,500 15,400 20,500 20,300 10,0 
° 2I4.LIKYLLAHT1 . 	-- .. 	2,103 - 	 126 	'25 22,55 .. 	:_.....39,912_. 31543_ . 	i52'7 5,1 
21 PT 121 LEHN0-R1STIAARI - 670U i3,75 1D L 3 
:io 
22 NT 152 NAANTiEKYL-K0RS0 82.649 - 	 - 	1Q,63 - 25,532 723 - 14.920 
23 NT 332 f(URU-PARRAND 58,153 - - 	4,328 104,045 61,570 75,372 - - 3 - 
24 NT 316 LAHTI-HOLLOLA - - 	 - 6,120 14,190 48,690 
30 49,640 7,3 
25 NT 261 NIINISALO-JÄP1IJ6RVI - - 470 	-- 6,640 8,615 20,915 2,530 3,341 3,3. 
If4 .iWiJASKAN6AS-UAASA PIIRIN RA 10,070 . 	- 	. 	12.444 - 2.991 - 	60,438.. 25,798 .31,570 2i0 134 
• 24,397 21,394 	. - 	 - 51.127 .. ....... .:. .. 1,050 7,i5 
23 NT 270 TUORILA-S1IKAINEN 3,220 - 40 - 1,!2 23,492 21,200 9,'.95 14.390 ii.,5 29 NT 537 HILTULANLAHTI-VEHMERSALMI 31,573 - 	 - 	 - 124,068 28:,031 19,760 33,033 59.144 25,1 
38 
30 MT 5731 KAAVI-SIVAKKAVAARA 11,150 - - - 43,437 10,484 5,123 41.249 44,344 14,1 
31 NT 5951 AMERIIA-UIEREM4 2,734 - 	 - 33,790 6,750 5.170 39,715 29,245 13,4 
_?_32.i 578._AJALHTL-I0RPIJARUI • 532 ... 	 - 	- 	530 	- 033 23.407....... - i9,323...... 
.33 flL54L 32 - 73 i 	77 - .0 9 
42 
44 
2,'11/85 	 PAGE 2 TVH 01 
TUfl(IUSHANKKE1DEN 
4 
	 SS0JEN YHTEENVETQ 
- LITTERA 	MASSAT }(ALLIO- A-LEIKK/PENO LLI0M S1T0M.R(. 
1640 	YHL fl3 flASS. 	M3 P'IASS. 	M3 'iHT. 	13 OSUUS Z rLASS. 	M3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
?OLflL322 iITII:KYENRANT 194,1 13,306 132,290 146,094 
02 nr 6? IUPAJARVI -RAhIKA - 	21?. 	61 2,543 3 3 5 173,93 
12 03 VT 577 NILSI-VARPAISJARVI - 	230,024 630 131.330 132510 0 97,514 
04 flT. 7593 HRALA-5YKRINEN 145,700 - 64.600 64.600 - 81.100 
05 flT 504 poLvrJRvI-MARTONVAARA - 	196,331 1.767 102.093 103,3O 2 92,521 
06 ML 490 LH0ENVAARA-ILOMANTSI/NIIRAL 206,252 4,367 125:531 129.948 3 76.904 
KI.6._ HEN PIIRIN RAJ - AtÄYUS -. 	492,631 2?,063 3i5,5 344,433 14.943 
02 flT 244_ SILLAUPAVETELIN RAJA - 	B2,70 Z,G) 39 700 42 	600 13 34 17u 
10 MT 664 IDBCX-DA6EftAR8, - 	21,515 1.432 13190 l22 10 66.637 
11 PT 18149 IAKUNEN-SDflER0 - 	59,358 3,245 23,165 31,410 26 22,443 
2 Pr 1803 NIKULA-P1JUALA - 	36,205 - 3,505 3,505 - 27,700 






MHTTIIL 	1 T 	l')1 
1IL\lJL' 	JiI 	III 	iL - 	4 	07' 1 1/7') 700 	14 1) 	I)9 )0 - 	-- 	1 1'1 	717 -- 	 --- 
15 T 4 	- flAfIL -PDHJULFVANI0 - 	1,026 	376 447,576 5 3 202 8% 
i rT 162 PL'K1LA-fl'rRSK'rL -- 	492,431 34,72-2 295,7:5  330.531 11 161,950 
17 KT 50 VANHARTANDHAlEENI(YLA - 	220,291 56,266 121 .879 173.145 32 42,746 
8 MT 250 SIURO-NOKIA - 	123,299 15,150 53.749 68,399 22 54,400 
19 MT 508 JUUfA-r1ATARA - 	115,200 200 64.200 64,400 0 50.300 
U 1T 5261 JALI-}rLMNL1HfI - 	121,267 2,,j ± 	3 
1 Pf 15715 EILRIEUShriR1 i3 065 2 	5 2i - t1L 
' 22 MT 152 AANTIEKYLH<S0 - 	195,61 93,225 5521 1? 	546 52 16.015 
23 MT 332 KIJRU-PARF(AN0 398,324 62,431 240,937 303.463 21 94.356 24 MT 316 LAHTI-HOLLOLA - 	125,990 - 89,000 69,000 - 56,990 
25 flt 261 HI1NISAL0-JAflIJRVI - 	51,251 470 36,170 36:640 1 15,211 - L1 kJ 	NCAS-YAhEAr 	PIIRIN R - 	215,423 22,534 1i 	1 i3 16 - 27 MI 1 SAVSILA - AANTH 	1 - 	111 	663 ii i 	L ' '2 3,45 
- 23 Mi 270 TUORILA--SIIKAINEN - 	100.109 3,260 59, 1,13 2,67s 5 37, , 3i 
29 MT 537 HILTULANLAHTI-VEHMERSALMI - 	320.794 31,573 171.259 203 	43 16 117.362 
30 Mi 5731 RAAVI-SlVA?KAVAARA - 	194.995 11,150 4.0%'1 75,241 15 119,754 
31 PIT 5951 AMERIKKA-IEREft - 	135.354 2,734 50,710 53,444 5 32,410 
:2 Mi 572 MAJALAHfI-k0RPIRVt - 	3 	5 j 12 1 	s.: 
T -- LiTL1Pi-F(00K0ER1 - 	67,065 32 31:545 31,627 0 35,433 
"4 
47 
1us1 	rE/EJE:N 	RNi. 
!.IiDL /1.3 
9 i v T .37 - 
i RrP.I' 9!1i. Rn,', Rj<n,h RKr,K 9r/KK 	p.t.flhiO Rr.fl/x1 Rkil/I( 
- - - - - 
ILLL . - - - - - -- - 	- 	- - 
- . - - - - -- -. 
- - - - - - - - 
tilL . - - .- - - - - - - 
Kl5 - - - - - - - - 
- - - - 
- ELU - - - - - - 	- - - - -- 	 - 
- - - - 11 - - 11 	- 	.-.-.-_. 	- - 
- - - - - - 3 2 - 10 
- - - - 2 9 4 - 15 
jou - - - - - 12 4 - 
198' - - - 12 10 7 - 2? 
- - - 12.. .:.. 
- . - - 13...- 11 ...A ....-. .25 
- - - - - 12 s' 5 - 2K 
100 - - - - - 13 / 6 - 26 
- - - - - 12 4 7 23 
- - - - - 12 6 5 - 23 
LLC - . 	- - 3 4._._..Z_... .. - ....25 
3 - - 7 .: .. 	11 4 - ........ 
LUR 4 - - 7 - ID 3 7 3 34 
r1R 4 - - - 12 4 4 41 
JOU 4 - - 8 - 12 5 42 
1984 lAS 3 - - 2 - 7 3 10 5 36 
- HLL 4 - . 	.- . 	................ 4 L 
-- 4 - - 2 -. .6 1_. .10_..._.___41 ____- 
5 - - 3 - 4 8 10 6 41 
TOO 3 - - 3, - 4 6 7 5 33 
KE5 5 - - 3 - 4 8 3 5 33 
HEI 5 - - 4 10 6 5 38 
ELO 1 - - 7 - 4...... 
-. 511 - 1 - 4 3 5._ 4 
LIII - 2 2 3 5 6 4 2. 30 
flAR - 2 2 9 5 5 1 6 2 32 
J('IJ - 3 3 9 7 5 - 6 3 36 
1?85TAl - 3 3 9 7 5 - 6 1 34' 
iILL - 2.3 9__...J 5.. -....... &.,._.:....4 ______ 
- 3 3 9 7 5 . 3 - 30 
HUH - 3 3 3 6 5 - 3 1 29 
fil) - 2 3 5 5 13 1' 	- 4 2 35 
1 1 3 5 12 1 3 2 34 
HEI 1 3 $ 5 13 2 7 2 43 
ELO - 1 . 	4 9 5.... 12 	............. 
- - 2 5. 5 . 	12 .L_.__.__ ._ _. - 
1.011 - - - - - -- - - - 
flAR - - - - - - - - - - 
JDu - - - - - - - - - - 
198? TFII. . - . - - 14 36 10 - 60 
198! YHt. 12 - - 32 ... -. 	141 ........ . . 	54. .....14 
19541-1. 22 2 . 	5?... ;'o. 84 -- 417....-. 
1985 l'fl. .1 53 32 1 8 304 
gAIYy.1 	YlI. 	RKr't 4" 25 193 69 296 189 219 33 1,145 
17/4/86 . PA1 	1 
TVN17.1 '1 / PAKEWTL( 
/ (1 . . IYDNIITuxut4AJocr..— - 	-.------. 
flt 	744 flT 508 	P1 13149 flT 	793 flT 3622 YHT. 	- 
TJ/( iJiKi rJ/KK TJ/K( 	rjig TJ/ki( YJ/IiK IJ/KP1 Tj/ii.I( RKF/KK 
LM2rA9 - - - - 	 ._._-._....- ._.-... -..---------- 
ML .. - - - - 	--- _._.. 
MAA - - - - 	- - - 	. 
- - - - - - 
TULI - - - - 	- - - - 
KES - - - - - 
- - - - 	---- --- - ---- - ---- 
- 	ELO - - - - - 
SYY - - - - 	- - - - - 
LOK - - - - - - - 
MAlI - - - - - 
ifiU - - -. - 	- - - - - 
- - - . 	- - -- 
- - - - - 	- - 
MAA - - - - - - - 
HLII - - - - - - 
10(1 - - - - 	- - - 1 1 
KES - - - - - - - 1 1 
HLi - - 	- - 	 - - - - 1 1 
ELI - - - . -- - - - 	 - - 
LIII - - - - - - - 
MAR - 1 - - - 
JDIJ - ., - - 	- - - 4 6 
1lI4TA9 - 1 - - - 6 
- - - - 	.- -- ---- .5_ _5 . __._______ .____ 
MAA - - - - 5 1 
RUH - - - - 	- 
TULI - - - - - 3 - 2 4 9 
KES - - - - 	- - 
811 - - - - - - 1 4 5 
ELI - 1 - 1 	 2 - 1 4 5 14 
s 1 1 - 4 3 2 5 4 23 
L0K 4 2 4 3 3 7 3 30 
MR 4 2 3 4 	4 4 4 7 - 32 
JOI 4 - 3 4 4 4 3 6 - 28 
4985 	TAfl - ....-. 3 2 3_ 3 ..___.__:_. .__ _. 
- - 4 2 	3 3 3 5 - 20 
MAA - - 7 2 3 3 3 5 - 1M 
- - 5 3 3 3 6 - 72 
TUli 3 2 5 2 	4 3 2 5 - 26 
KL5 3 2 2 2 2 6 1 7 - 25 
IILI 3 2 - 	7 2 	....4_. 6. 2 ........... Z._._- _28 	------------ 	-- 
ELO 3 - .. 	- i_. .....a_... .1 .....5 	......... -- .....16 	.......... 
599 - - - 1 	 - 3 1 4 - 9 
1119 - - - - - - - - - - 
- - - - 	 - - - - - - 
3(11 . - . - - - - - 
- - - - 	 - - - - -------------------- 
1923rn;. 3 - - - - . 22.. 
1914 	Ytit. 1 7 13 	16 24 63 35 44 176 
1985 HI. 12 II 3 1 2 33 1? 50 - 175 
KAlKKI 	Y1. 	lIKKK 2e. 16 31 44 5? 32 85 66 386 
PAGE 1 
TVH17.2 	 -• 
PKEP4TEE PPANTA1IH[$ 
101 • I10HJCHTUgUJKAuET-•-----• - -- 
T 3 	MY 5261 	KI S5 	flT 252 	T 5951 	t 664 	1 577 	ro 490 	flT 669 	YHT. 
TJ,'Ki 	TJ/KK 	TJfEK 	TJ/KK 	TJ/KK 	TJ/KK 	TJ/KK 	73/KK 	TJ/KK 	RK-fl/KK 




















1984 	IArl - 	- 


















- 	ELI 5 
S . . 5 
LIJK - 
J0U - 
1282 	011i. - 
1923 	Ytt. - 
198 	THE. 
1985 	011i. 53 
KAJIIKI 	IHI. 	HKTKI( 84 
- - - - - - 5 	- 
1, - 	4 













- - - - 	_-- - 3 	- 	3 
- - - - - 5 - 5 
- - - - - - 5 	- 	5 
- - - - - - 6 - 6 
- - -.---_-------- -,----_- ----------- 
- - - 	- - 	- 	- ------ ------------.-- _____10____--_-------------- 
- - - - 6 5 	- 	11 
- - - - - 6 4 10 
- - - - - 4 3 	- 	7 
- - -- - - 4 4 - 8 
- - - - - 4 ._i1--------- 
- - -- -. - 3-- ---- 	--------- ---------.--- - 
- - - 2 - 2 2 1 	 7 
- - - 5 - 5 - 	4 14 
- - - 5 - 3 - 6 	14 
- - - 6 - 3 - 	6 15 
- 
- - 	- --------- - 
- - - 5 - - - 	 7 	13 	 - 	-- 
• - 1 6 - - - 7 14 
- - 1 3 - 2 - 	7 	13 
- - 1 3 - 2 - 7 14 
- 1 1 - 	-- 
1 5 3 2. 1 
4 4 4 2 4 2 - 	 9 
2 5 4 2 3 - - 7 	28 
2 4 4 6 7 30 
4 4 4 - 5 - 6 	30 
3 1 4 - 5 - 5 25 	________ 	_______ 
1 1 4 - 5 - - 	5 	23 
1 2 4 5 ----------- 5 24. 
1 4 3 - t. - 6 	2? 
2 4 2 2 6 21 
4 2 2 3 5 	23 
5 2 .2._ 
4 ---- 
1 1 1 - 1 - - 	3 	12 
- - - - 	- -.. - 3a_- 
- - - -- 39 
13 23 41 1 11 - 	82 	243 
16 23 4 38 - - 47 207 
25 49 46 63 57 56 72 	146 	602 
(f 1 TVHI7.3 AX(NTEEN PARANTAPIINEW ._ 	/16 - . 	IPI. 	tYJCHTOUUAUDE!-.-- 	 - _______ 
P1! 	6.1 P1! 	33 T 	5736 	rT 	5(64 YHT. 
1 J/K TJ/4k TJ/K6 	1 J/lI( RKP1/KK 
- - 	- 	 . 
- - - - 	... 	_.•. 	. 	.. . 
' - _ 	- - - - 	- - 	- 
HLD1 - - - 	- 	- 	- - - - 
l0u - - - 	- - - - 	- 
- - - - 	- 	- 	- - 	- 
6,11 - - - 	- - 	- - 	. 	- 	. 	. 	- - - 	- . 	- 
- - . 	. 	- -. 	- 	-. 	- 	 .. 	- 	 .. 
$66 - - - 	- 	- - - - - 	- 
LOI - - - - - 	- 	- 	- 
- - - 	- 	- 	- 	. 	- - 
£983 	lAfl •- - - - 	. .- 	. - 	- . 	-. 
- . 	- 	4 	 --. 	- - ... . 
- .- - 5 - - 	- 	- - 	5 
HU1 - - 	 - 	- - - 5 
ILJU - - - 3 	- - 	- 	- - 	3 - - - 	- - 	- - - - - - - - - 	.- .- ..- . 	.•.. 
- 4 - 	 . 	- 	- 	- 	. 
766 8 6 3 	 - - - - 	15 
LC 7 1 6 	 3 - 	- 	- 	- - 23 
' 3 7 6 3 	- - - - - 	19 
3 7 6 	 4 - 	- 	- - 
1i4 	1! 5 7 5 	.. 	- - ._.. .- . 	- 	22 	- 
HL.. 4 7 -- --- 	- 	._--__ .._ 
914 4 8 6 	5 	- 	- - - - 
HU6I 3 1 6 5 - - 	- 	- - 	22 '1 3 8 3 	4 	- 	- - - - 18 
.163 -. 8 3 3 - - 	- 	- - 	14 
HLi - 5 1 	4 	- 	- - . __15... - 4 4 - - 	 - 	. .. 	l 
-' 	SH 5 5 5 	3 	- 	- - 	- - 12 
LJ$ 4 7 5 - - 	- - - 	18 4 4 7 - 	- 	- 	- - 	- - 11 
7 - - - - 	- - - 	62 
- 	........-. 	...........- .................. 
6IEL 5 1 - 	- - - 	- - 	6 
5 1 - 	- 	- - - 6 
H6IH 5 - 	- - - 	- - 	6 
TOU 3 1 - 	- 	- - - 
Kl5 3 6 2 	- - - 	- 	- - 	11 
'11 3 6 3 - 	 - -: - 	- - ...1: 	-----_..--- -. 
ELU 
$11 




- - 	- - - 	- 
- 	- - 	- 	- - 
- 
- 	- 
- - - - 	- - - 	- - - 
Ii - - - 	- 	- 	- 	- - 	- 
57 - - - -- . - ..5 ,' 	. 	__.__ 198. 	TriS. 9 4(1 	- 	- 	- 	- - 	212 
1955 	Yi7. 42' 25 7 	- - - - - - 
KAP'i 	YHT. 	PYP1I'I' 27 14. 73 7! 	- 	- 	- 	- - 	383 
9 
Monimuuttuja-analyySin muuttujaluettelo 
1 	Rakennusaika (kk) 
2 Tiepituus 	(km) 
3 	Poikkileikkaustyyppi 
1/ 
IN - 9.25i'7 1 	= 	IN 12.517.5 
IN 	- 10/7 
2 	IIN 	- 8/7 
3 	= 	IIIN- 7/6 
4 	= 	IJIN -6.5 
4 	P11ystetyyppi 
1 = Ab 
2 = ös 
3 
5 	Rakentamistyyppi 
1 = uuden tien rakentaminen 
2 = suuntauksen parantaminen 
3 = rakenteen parantaminen 
= kauttakulkuliikenteen 	reste1yt 
6 Tiepiir 
7 Kalliomassat (m3) 
8 Maamassat (ni3) 
9 Suodatinkerrosmassat (m3) 
10 Jakavan kerroksen massat 	(m3) 
11 Sitomattoman kantavan kerroksen massat 	(m3) 
12 Leikkaus- ja pengertyöaika 	(kk) 
13 Sitomattomien rakennekerrosten työaika 	(kk) 
L 1 1 TE 2 
LITTERAKOHTAISEN AJOITUSMALLIN PERUSTEET 
1 	Aoitusma11i 
2 Yleisperusteet 
3 	Muut reunaehdot 
4 Leikkaus- ja pengermasoieri työsuorituksen 
mitoitusperusteet 
5 	Sitomattomien rakennekerrosten mitoitusarvojen 
peru s teet 
HANKKEEN LITTERAKOHTAINEN 
	
UUDEN TIEN PARANTAMINEN, 
AJOI TUSM ALLI 
	 SUUNTAUKSEN JA RAKEN- 
TEEN PARANTAMINEN 












1 	pienet h,kk.0.5 kk k - 





1ff 	11000 m3 /kk/yks 
KALENTERIIN SIDOTUT TYÖT 
RAKENTEEN PARANTAMISHANKKEET 
EI TEHDÄ JOU- MAA (sovet1ettv tpuskoht.) 
LITT. 100 1500 
POHJOIS-SUOMI 	




05 	 1kk 
1 kk f.. 
LITT 1800 	 ____________________ - 
SILLAT , MURSKAU' 	 TOTEUTUS RINNAN MUIDEN TOIDEN KANSSA 
III11lIIIIII 
1AM HEL MAA HUH TOU KES HEI ELO SYY LOK MAJ JOU 
y LEIKKAUS/PENGER- 
MASSAT m 3/kk 
uusr TIE / SUUNTAUKSEN PARANTAM INEN 
MI T OITUS KÄYRÄ 











LEIKKAUS / PENGERMASSAT 
	
m 3 /km 
LEIKKAUS- JA PENGERMASSOJEN (LITTERAT 1400 - 1500) TYÖSAAVUTUKSEN MITCIT!JS 
2 	Yleisperusteet 
Hankkeiden kokonaiskestoa on tarkasteltu litterakohtaiseSti ja maan.-  - 
telty litteroittain edullisirrat toteutusajat la työsaavutukset. 
Mallissa käytettyjen litteroiden aloitusajankohdat porrastukset ja 
litterakohtaiset työsaavutukset on määritelty seuraavasti 
- 	litteroiden 1100-1300 työt aloitettiin pienissä hankkeissa 
(alle 5 milj./mk) 2 vk työmaan perustamisen aloituksesta 
lähtien. isomissa 1 kk:n kuluttua 
litteroiden 1100-1300 töille ei määritelty erikseen kestoa. 
koska ko. töitä ei pidetty kriittisinä ja kokonaisaikataulua 
määräävänä tekijänä. Litteroiden 1100-1300 töiden tekeminen 
talviaikana minimoidaan 
- 	litteroiden 1400-1500 työt aloitettiin vastaavasti 2 vk:n 
kuluttua litteroiden 1100-1300 aloituksesta pienissa ia 
1 kk:n kuluttua isoissa hankkeissa 
- 	litteroiden 1400-1500 töiden massamäärä/kk määriteltiin ko. 
litteran mitoituskäyrästä, jossa vaaka-akselina on litteroi-
den 1400-1500 massojen määrä/tiekm 
- 	litteroihin 1600 sisältyvien töiden teko ja siten hankekoh- 
taiset kestot perustuvat TVH:n työnsuunnittelutietojen kapa-
siteetteihin (ks. tarkemin kohta 5) 
- 	litteran 1700 kapasiteettitiedot perustuvat sekoitusasemien 
keskimääräiseen tehoon 
litteraan 1800 kuuluvat työt tehdään yleensä rinnan muiden 
töiden edistymisen myötä ja lopputöille on mallissa varattu 




3 	Muut reunaehdot 
Em. litterakohtaisten kestojen ja töiden aloitus- ja lopetusajankohtien 
lisäksi aikataulujen laadirmassa on sovellettu seuraavia ehtoja: 
- 	rakenteen parantamishankkeisSa litteroille 1400 - 1500 kuu- 
luvia töitä ei tehdä joulu - maaliskuun välisenä aikana kun 
massamäärät ovat alle 5000 m3/km 
- 	sitomatonta kantavaa kerrosta tehdään vain sulan maan aikana 
ja Etelä-Suomessa työt aloitetaan aikaisintaan 15.5. seka 
Pohjois-Suomessa 1.6. 
- 	öljysoratyöt lopetetaan Pohjois-Suomessa viimeistään 15.9. 
ja Etelä-Suomessa 30.9. 
- 	kuumasekoitteisia massoja tehdään kuukausi kauemmin kuin 
öljysoraa. 
4 	Leikkaus- ja pengermassojen työsuorituksen (m3/kk) 
mitoitusperusteet 
Hankkeen toteutuksessa määräytyy työsaavutus suurelta osin kytettävis-
sä olevien resurssien valinnalla. Näin ollen resursseja lisäämällä ja 
vähentämällä työsaavutusta voidaan säädellä varsin laajassa mittakaa-
vassa. Optimaalinen valinta voidaan tehdä yksityiskohtaisessa työn- 
suunnitteluvaiheessa pai kalliset olosuhteet huomioituna. 
Tässä tutkimuksessa on työsuorituksen mitoitusta määritettäessä lähdet-
ty siitä perusolettamuksesta, että resurssit on keskimäärin mitoitettu 
järkevässä suhteessa hankekokoon. Tämä resurssien mitoitus ja siitä 
johtuva työsuoritus hankkeen luonteen mukaisesti käy ilmi tämän rapor-
tin kolmannessa kappaleessa esitettyinä matemaattisina malleina. 
Leikkaus- ja pengermassojen työsuorituksen mitoituskäyrän muoto on 
pidetty havaintoaineistosta lasketun mallin mukaisena em. mainittuun 
olettamukseen pohjautuen. 
Sitävastoin suoritustasoa on nostettu, koska havaintoaineistosta laske-
tussa mallissa on mukana työllisyysvaikutukset. kesä-/talvitasoitukset, 
rahoituksen reunaehdot ym. muut kuin tekniseen suorituskykyyn perustu-
vat tekijät. 
Suoritustasoa on nostettu 50 % kummassakin hanketyypissä. Tämä tavoi-
tetason nosto perustuu hankkeista laskettuun kolmen ns. huippukuukauden 
suorituksen keskiarvoon (huippukuukausi = parhaana kuukautena tehty 
suoritemäärä m3/kk). 
Oheisissa taulukoissa on esitetty kummankin ryhmän hankkeiden kolmen 
parhaan kuukauden työsuoritukset ja niiden keskiarvot sekä kyseisten 
hankkeiden mitoitusarvot ja niiden vertailu huippukuukauden keskiar-
voon. Aineistosta on poistettu hankkeet 85 ja 18038. Tuloksista käy 
ilmi, että käytetyt mitoitusarvot ovat lähellä kolmen huippukuukauden 
keskiarvoj a. 
Huippukuukausien suoritustason käyttö vertailutasona perustuu puoles-
taan olettamukseen että hankkeen keston aikana on ollut jaksoja. 
jolloin em. muita kuin teknisiä rajoituksia ei ole ollut olemassa. 
PAGE 1 
MIT.ARVO MIT./HUIP- 










14/4 / 86 
TVH2O.2 
UUDEN TIEN RAKENT/SUUNT.PAR. 
11TT 1400-1500 HUIPPUK/flIT.ARUQ 
1.HUIPPUK. 2.HUIPPUK. 3. 	HUIPPIJK. YHTEENS KESKIAR- MASSAA 
fl3/KK P13/KK N3/KK P13/KK yo fl3/KK 
270 15,850.0 13.580.0 9.000.0 38.430.0 12,810.0 6.396.0 
189 31.856.0 14.733.0 13.100.0 59,689.0 19.896.3 33.765.0 
152 47,218.0 33.525.0 26.240.0 106.983.0 35.661.0 35.909.0 
537 38.756.0 37.291.0 20.788.0 96.835.0 32.278.3 12.636.0 
66 44,906.0 36,878.0 29,764.0 111.548.0 37,132.7 18.532.0 
162 28.800.0 26.950.0 23,100.0 78.850.0 26.283.3 17.396.0 
77,971.0 53.310.0 57,216.0 193.997.0 64,665.7 31.602.0 
4 60.908.0 57,683.0 54.371.0 172,962.0 57,654.0 73.970.0 
ESKiARV0 	43,283.1 	34.931.3 	29.197.4 	107.411.8 	35,803.9 	28.775.3 









LITT 14001500 HUIPPUK/MIT.ARt.bO 
1.HUIPPUK. 2.HUIPPLJK. 3. 	HIJIPPUK. ?NTEENSA KESK1AR— MASSAA MIT.ARVO MIT./HUIP- 
N3/KK fl3/KK M3/RI( YO 	M3/R}( M3/KM M3/K}< PUK.ARV. 
3ö22 24.220.0 18.000.0 18.000.0 60.220.0 20,073.3 11.325.0 14.073.2 70.1 
669 9.110.0 8.680.0 7,930.0 25.720.0 8.573.3 2,117.0 5.295.7 61.8 
577 7.670.0 7.150.0 7.010.0 21,330.0 7.276.7 7.572.0 11.970.0 164.5 
7593 14.200.0 12,500.0 6,300.0 33.000.0 11.000.0 2,574.0 6.319.3 57.4 
490 13.212.0 3.050.0 7.754.0 29.016.0 9,672.0 9.037.0 12.925.2 133.6 
744 11,750.0 11.100.0 2.700.0 30.550.0 10.133.3 6,312.0 11,016.8 108.2 
664 6.510.0 5.437.0 1.856.0 13.303.0 4.601.0 1.953.0 4.336.3 106.2 
18149 10.680.0 6.450.0 4,597.0 21,727.0 7.242.3 3.452.0 7.856.3 108.5 
250 17.376.0 9.575.0 3.730.0 35.681.0 11.393.7 16.023.0 15.395.5 133.6 
503 15,470.0 8.620.0 6,700.0 30.790.0 10.263.3 5.552.0 10.345.0 100.8 
5261 15.376.0 11.342.0 8.679.0 35,897.0 11.965.7 6,049.0 10,794.0 90.2 
15715 12.130.0 9,995.0 2.290.0 24.465.0 3.155.0 5.353.0 10.153.8 124.5 
332 39.093.0 30.491.0 25.616.0 95,205.0 31.735.0 13.310.0 14,924.0 47.0 
316 14,090.0 8.700.0 8.600.0 31.390.0 10.463.3 6.332.0 11,431.4 109.3 
261 11.152.0 11.068.0 7,765.0 29.985.0 9,995.0 2.797.0 6.754.4 67.6 
661 30.300.0 23.639.0 9.054.0 62993.0 20,997.7 11.977.0 14.371.3 6.4 
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5. 	Sitomattomien rakennekerrosten mitaitusarvojen perusteet 
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LITT. 1610 +1620 	HUIPPUKUUKAUSI 	71/ 
UUDEN TIEN RAKENTAMINEN 
m 3/kk 
LO to 	, C'I ° 1.0 
ui 
LIII. 1610 +1620 	HUIPPUKUUKAUSI 
RAKENTEEN 	PARANTAMINEN 
30000- 
1, 	Ii, III 	PUIKKILLIKK.TYYPPI 
- -LUKLJ ILMOITTAA HUIPPUKUUKAUDEN 	Al- 





10000 -- -- 	r 







(fl v -s 
(0 C'4 	(V) 
C) 	 - 	 (0 




- 	 (0 
UI 
Ui ' (0 
C'4 •- r- 	C' r- 	01 	01 01 	U) 	ui 	 - 	 ! C) 	(0 	'- 	(Y) 	(0 	Ui 	 C) 
(0 t 	(0 ('4 (0 Ui 	ui 	-.t - 	 ui 	('4 	t (0 	01 	ui 	ui 
Ui 	ui ui 111 
//3 





0 	 0 
1 ________ 
669 	II 42/. 
744 	ii 54". 
664 	II 43% 
85 	II 28% 
:' 250 	Ii 1 z 
316 	Ii 30% 1 
2611 	Ii /.3% 
3622 	III 52/. 	1 
III °• 1 
1593 	lii 86% 
z 
490 	III 60% 1 
18149 	iii 34°!. IJ 
509 	lii 70'/. 
5261 	III 55 '1. 
15'715 	Jii 1 67 '1. 
332 	fil 24'!. 
661 	iii 49% 1 
5951 	fil 60'/. 1 
543 	III 49'/o 1 
504 	III 63 0/. 1 
5731 	III "• 
66 	Ii 47'/. 1• 
196 	II 20% 1 
4 	1 29°!. 1 	1 rn 
162 	Ii 32'/. 1 
189 	Ii 42'/. i z 
118038 Iii 	42 	'1. 
2'70 	11182% 
537 	iii 29'/. 
1, 	II, 	III POIKKILEIi<r .TYYFPI 
°- 	LUAU ILMOITTAA HUIFPLJKULJKAUDEN 	AIKAN TLHJYJ 	TYiMARÄN 
SUHTLE K)K[iNAILTyMÄAfR2J 
LII TE 	3 
1 	 Työmaan työnjohdon mitoitus 
IY/4,86 PiL3E 	1 
rvh 
MEFIEEN PARAtifl1NE 
r'Mi.IlrLc - .I 
1 tU 	J1JflUtJiM 
snrr(rr1c 
[II. 	1 1 L 
TOTELJT.PWT.P1AiLIN ERO 	P11! 1!tjF(IJST. SILT 	iTOIT. aIJufl ui . t1iTU 
- RES [0 K< }E610 KK TOI k EI 	5 	!'lP1k t1<]J 	K1 LI 	2 OLi' 	[1 	0 T ARYE fuKK 	! 
---------- - 1 2--------- 3--- ------ 4 ------ - --- ---- -----6---- -----7- ----- - - ---- - -- --- .-9--.- ---1O--- 
1.. 	1 15715 8.0 2.0 - 2.280 2.1 1.0 0.3 10,5 
2 543 12.0 9.0 -3.0 3.052 - iO.9 - 1.2 0.3 
3 572 10.0 8.0 -2.0 2.L0 - 9. 1.2 0.3 
4 261 14.3 10.0 -4.0 3.633 0.3 13.0 0. 1.3 0.3 
c- t 7 r - - 	-,r - -z 	. 
i. 
7 
-. i.. 	. 
6 508 16.0 10.0 -6.0 4.929 - 17.2 - 1.8 3.7 2,.1 
7 18149 14.0 8.0 -8.3 4.010 - 14.3 1.2 0.? 
1 '..I.. - 	- .L.0 1.Lj 17 1u.0 £fl (J. 1.'t i.i i.. LJ./ 
9 ,22 1.0 14.0 4.0 3..0 20.2 0,3 1.5 0.) 307 
.tO 316 19.0 10.3 -9.0 6.248 0.3 22.3 3.7 22 3.7 30.2 
11 52l 14.0 10.0 -4.0 5.622 - 20.1 - 2.2 0.7 27.1 
12 25 15.0 9.0 -1.0 8.523 - 30.7 - 3.4 1.3 39,? 
i3 250 19.0 7.0 -12.0 .542 - 23.4 - 3.3 1.0 
14 5951 1.O 10.0 -6.0 b.911 - 24.7 - 2.0 1.0 
15 4 15.0 7.3 -8.0 8.292 0.2 L;,3 4.2 1.?. 40. 
i 077 .15.0 .iO.O -13.0 9.42 0.i 33.9 0.2 2.3 o.;' 
17 490 20.0 14.3 -..O 8.56 1.6 31.9 3. 2,3 1.0 
18 669 25.0 15.3 -10.0 11.699 - 41.8 -- 2.2. 1.0 
9 19.0 13.0 -ö.0 11.071 0.2 39.0 3.0 1.0 22.2 
10 332 27.0 2.0 -3.3 21.255 0.0 75.9 U.i 3,2 .100.0 
11 5731 20.0 i5.rj --5.0 9.709 - .7 :.. 
1 	0 9 	.2Lu 0 1 
FALL 1 
it11 6 
uUbi 11 E/SULIT . 
rr tiN.J'i1DC1' 	'11TUI! 
PI 	270 1u3 
- JAK. -ji. 7JAF. 
- 13C0 12OJ0O.0 20.9 2L.0.0 i.12.0 
1400 3iO,6D.0 4•) j4,59.Q -. 24.L) 
iO.00j,0 1.9 26,4O.0 .1 
iiO - 	i2O 120.000.0 12.7 22,224O 10.2 19.'22.O 1. 
L30 220.0G0.0 1.1 17102.0 ... 7.O.O i.6 
1700 750 	OJ.0 14.1 105..9;'Z.O - .5 .750.0 
300.Ofib.0 3.8 i3'0.0 4.4 
100 22u..000.0 13. 4130.0 .i 
0000c.0 - 1U0.0 .2 1tiU.0 
IL1AN SILTOJA - - -. - -- - 
i00-i300 120,000.0 20.' 25fi80.0 42.76.cJ 10,476.0 






1t.'.0 tt.J - 
1.00 10000.0 13.9 .2 iL,2.0 ]1. 
120ji00.0 12.7 22,824.0 .D 3i32.0 2. t,716.L) 
- r 	rr.r 	r .tJ,uLw.0 1 l,UJ.0 .L , .Q 	r l,,...1j.0 - 	-- .5.0 
• uuo 750,000.0 14.1 105.975.0 - - 12.1 90,600.0 
1300 300,000.0 3.8 11,370.0 ,350.0 2.2 4,600.0 
1900 220.000.0 18.3 4i30.0 3.7153.0 9.4 20724.D 
IHT. 2,8OcL,000.0 100.0 284.71.0 ILLLL 1U0,0 




kf 66 I 	152 )i 	4 fl 	2 
z-•J<. z -j. 7.-JA;. . -JA.. 
i00 - 	1300 7.5 8.938.0 24.5 29,43.0 14,4 17,304.0 
140Ö .9 21.266.0 2.7 7 	.77.0 21.6 668.0 
1500 10.0 27.944.0 3.7 12,110.0 i.1 22,512.0 
110 - 1620 10.3 13,45U.0 1. ,,//U.LI 1. 3..3(J.O 
i3O 4.5 12.4.0 0.2 i6.0 1.9 5,120.0 
1700 129 171 .,450.1 - - 87200.Li 
1300 5.7 17220.0 2.3 3ILLU i[L5 31C0.[i 11.1 
1500 13.7 41..0ZD.0 0.5 1U56L) '.1 9,1980 
3G0 3 	7 18 	56 3 i, 	L' 	0 20 
102,LLI 	0 
ri 	ILT 	J 
1100-1300 /. 336.0 9.3 i',1,U lb.2 21,,'9.D 
7.1 2 2,103.0 39Z ill.419,U 27.2 24227.0 3.1) 
2021.0 13.7 i9,3L0 20.3 ,3L.0 
10.. 19.170.0 2. '.,.?62.0 2.3 4i.D 
4. 1..964.0 0.4 l,ULJE.,6j 2.. L1-..0 2.2 
1700 23.8 173.125.0 - 11.3 34,600.0 9.8 
1300 6.0 17,330.0 3 i0,30J; 13.2 39,L0.0 13.2 
1900 i9.4 42.636.0 0. 1394.6 5.3 i1.5)2.L 6.2 
IIJL.0 
- -- 	o - 1UU.tJ - -- --. 	r- 	
r 	c ...uud 
M 	1LAN 	biL6J ilO.0 23i.232. 100.0 2 	7.277.6 B0.0 230.125.0 106.2 
PALE 3 TVH 16 
4 LUSi TfE/SLiUNT.PRANTAiIWEI 
TYLDNJDHDUN 	P11 TOI rus 
MT 	$1 nt 	ii %T ria 
p l.Ihf • (1 - 1. 	.JHR. MI! 
1100 	- 	1300 1,420.0 9.7 11.592.0 15. 15.12a.0 
1430 2063.fl 20.6 63,767.0 11., 3Z..7740 
100 31,24e.0 17.1 24,013.0 U.i 22.3 
1613 - 	1620 2D92.0 4.7 ,37U.0 23.3 1630 12,l2.O 2.9 6.120.0 i 17.,012.0 
130 62175.O 10.7 0,325.0 9.1 3.475.0 
1Cu 33uG.0 1I. 35,33.0 11,.! 3.10U.0 
15'03 11.2 24,66.D 6.2 13662.O - 11.. C. j6,J,U. - 
ILflA 	SILTOJA - - - 
ii0O-1330 21i6.0 10.9 13.O6.O .L9.l26.0 
130 2.30.0 23.2 i1,652.O i1J 35?77t.O 
J1L) 1'• 	r ) 	.Lit.0 1 C-7 Li...J 7 	- 	-; .I.J...L' 
1313-1620 24,376.0 5.2 9,414.0 233 
13O l420.0 3.3 9,1,O 6.1 1J,02.0 
1700 73,200.0 12.i 90525.Q 9.1 
12.00 3?9G0.0 1L4 t0,260.0 11.7 3103.1 
100 11,330.0 12.6 27k4.0 
T. 227,95.0 100.0 312,776.0 100D 








469 767 . 00 
Cr. jr 

















691 JII. 00 





























4) 	•4.l 	1(1 ,iu'-,.UL' 
C), 	fl 1 4.4•,.4.' 4J.L' 
4.50563.D0 
5.41 	°.00 
'? 4.? 	L',L1 	4. 4.' 
10.2,349.00 
51.931 :,622..UI 













OLISI TIE/GLIUUT PftAWT. 
T'l4 . 4tT 	4fP'lTII,A 
• 	 t 	LI4.J 	• 	,. h'.eii. 1 LJIU- 
AUE 1 
EtS 	ILL 	A 	I 	ORJ. 
V 2'O 	PT 13033 MT 139 RE 66 1 12 	 )i 4 
1100 - 1300 
1400 
1uU 





'rHT. ILtAN SILTOJA 
1100-1300 7. 



































$4) 	Qr ? 
I.1 
20.90 35.43 3.73 7.73 39.27 1.i6 
4.69 44.67 7.13 39.49 22.1! 
13.90 9.13 11.26 10.73 13.35 20.25 
12.53 23.99 2.62 10.62 2.64 2.3i 
8.11 6.01 3.01 0,3 
14.13 12.03 .3.75 11.22 
3.79 3.45 3.20 .96 3.63 13.22 
18.60 18.29 5.42 jtj•33 0.77 
1 	L 	 ••• 
1 ,51.523.0O 
1 f1) 
711 	 flU 
4.,•ii.1I.'/ ..EL 


















9 	1 00 
4.01 .934.00 
3, 0.237 .00 
3. 053 196. 00 















') 	1:11/ 	fl 
74• •95.00 












.1 	 'EE 
:16/3/86 	 E['E 2 
T )H 15 
UUSI fiEr iWtfl FfR4.J 
Trt(USF. JJrL'44 
r 
T A N 	N U } 	5 5 T 
nr i._ tIT 16 ru 
t 
- 1100 	1300 
1 	•l1 I 
1500 







YHT. ILt1AN SILTOJA 
:'' 1100-1700 
400 
t. - ,- I Ti 	•/ 
1610-1620 7 












.U0 23.18 11.74 
IP 	71 1. .E. 	..J.J 
t - 1 	EI 
12.07 9.13 
13.12 
L 1 1 TE 4 
1 	Hankekohtaiset kustannusmuutokset kustannus- 
lajeittain 
PA6E 	1 
UU1 	LIEiEUUNf. 	'RN1 
KL 	NSH rEENE !O 
101 .A1R tlI i.AIA 101 EUT. 1111 rJ 	KI (0K0Im1S tLVITYfl 
ML'LJT.- 	 TJ 	K}< Ii 	U( tUUT- XUET. 	rri KUCT NK 
rT :o 1, 1.; 4- 1 7 	2_2 c oe 
'PT 	1803. 13 6 3.2 	 23 15 -34.2 3.741 U.004 
t1 	19 14 7 •-L0 35 3? 5.7 11.9 -0.040 
}T 	66 26 21 193 27 -54»? 22.115 - 0.050 
flF 	152 	ARi 27 16 -'0.7 	 1• ?1 -43.5 22.709 -0.033 
4 36 31 247 -16.6 0.752 -0.1130 
162 33 21 13 92 -42.1 27.3 13.090 
P11 	126 37 25 -.2.4 	 219 142 -35.2 40.754 -0.005 
111 	537 21 17 -17.0 73 61 -16.4 15.25t - 
' 17 »'9.6 	177 213 -34.3 217.20 -0.315 














1Y1 TIE 	-fUWT 
f UTEEO VEi 0 
1 (DNJ. 	H1EIS . 	LEIRRIrEW[ 	LI1V.t[1 10 	 R(KENN. 	R. UST 	ULT P.AY. 
KUS F P1R 	1ULIT0S MrU( 	NUU 1. P1K 	ULT. 	 0JUT 	U( tJU f . - 	UEi. 
-0.142. -0.044 nr rC0 -D.26C -2.7 
-0.366 - 3.375 
0.031 -0.311 -0.30 -0.014 -0.654 5.5 11.290 
-1.147 -0.260 0.2.5 -0.102 -1.83 -8.3 20.281 
-1.049 -0.530 -0.300 --0.046 -1.953 --.2 26.751 
-0.047 -0.870 - -0.140 -1.157 -1.9 59.601 
-1.031 -0.510 •-o.4;4 •0.2I' 2.322 -2.5 25.001 
-2.722 -6.7 35.026 
-0.211 -0.242 -u.12 0.165 -0.770 5.0 1s.424 
-3.723 -203 -1.212 -12.057 -5.5 205.763 
-0.527 --0.414 -0.T 2? -0.135. -1.340 5.5 22.863 
PAGE 3 
TVHl..2 
UHEI TIE/SUUNT. PARAUL 
AJL 	Iii EEN 	10 
1RK0. LI I 	. RUST. I0RK0/LI I} DRK0/L1 I KUST .MUUT. 
MUUT M MUUT MMR YHT 	MMK MUUT. -- YHT. 
1(1 
lii 	270 [.13 -0.33 --4. 
i: 	P[ 	iO3 	- -0.0 - -0.033 -0.5' -0.399 
MT 	15' -0.043 -1.631 -1.679 -14.1 -2333 
J 66 •-0.2u3 -1.515 -1.71 -Y.3 -3.552 
MI 	152 	(APVI0 -0.i1U -?.3Sl -7.561 -26.3 -9519 
'T 	4 -0.550 -1.920 -2.470 -4.1 
III 	162 -0.3 -1.320 -1.60 -.? 
Ml 	16 -U.70a -1.393 -3. 
MI 537 -0.255 0.13? -0.392 -2.6 -1162 
YHTEEN3 -2.2.' -14.5 -17.199 -7.5' -29.256 
KEKIAR0 -0.22 -1.649 -1.911 -7.9 -3.251 
13 , 
32 




0 EEN 	R(N 	irEN 
C0NL5TELtJ.yED 
(IIT .AIFIA 41 R4- TOII7L'! . rUT . TJ KK K0U4IS TLVSTY 
UU1 . - J TJ 	R MULIT-Z UST . KIJST 	I1 
T 	isis 3 - 11 -57.;' - 
i2 5.0 i 14 -12.5 3.371 
P1T 	573 	ESKC1) 10 3 - 20.0 31 12 -61.3 3.310 - 
flT 	261 14 10 - 28.6 2? 17 -41.4 4.000 - 0.002 1t 	744 13 3 - 32.5 44 19 -56.3 4.240 -0.023 tT 	503 16 10 37.5 5 25 8.417 - 0.007 
Pf 	181t: 1% 2 -42.9 32 20 -32.5 5.210 -0.002 - 	P; 	UIE6E) 1? -71.6 92 24 -73.? 7.010 MT 322 13 14 - .2 66 31 -53.0 7.310 - 0.039 rr 	318 19 10 -47.4 94 30 -- 64.3 3.43 - 0.022 nr 	5:1 14 10 - 23.6 30 27 - 10.0 6J39 - 0.033 
15 9 9 40 -13.4 10.L2. 0.002 r 	:: 30 36 2 oo - u 	1 PT 	395 1. 10 -37.5 63 - t4.' 0.t0 0.065 
P1T 	684 15 7 -75.3 50 41 -29.3 10.056 - 0.052 
PT 	37 25 15 •-00 56 4 -19.6 11.574 - nT 	470 20 14 3o0 :/2 49 - 31.9 12.540 - 0.165 rr 	6? 15 -40.0 146 5; -61.0 15.020 rir 	1 19 13 -- 31.6 9? 53 -45.4 13.753 -0.013 




F(ENT EEN P Aflf'NT 	I1I NEN 
FU 
(ONJ. YHTEISK. LEIKK/f[U13 Li iR 	HOIl 0 RiKENN. RK.KL'ST MUUT. RAK. 
:UST MMK MUUTOS MMK MUU f. 	MMK MUU r. 	MMK MUUT MMK MLILIT 	-7. KUST. 	MMK 
Ml 	17t -0 	1J - -O 	190 6 2 
't1E3 -0.041 -0.i6L' - -0.001 - 	 --0.602 -15.6 3.269 
lir 	572 	(KESKEN) -0.170 -0.290 - -O.02 --0.522 -15.8 2.722 
MF 	261 -0.190 -0.060 -- -0.004 -0.262 --6.6 3.738 
744 -0.272 -0.130 - 035 0.466 -9.6 4374 
Mr 	582 -0.477 -0.120 - -0.075 -0.742 -11.6 575 
Pf 	1514? -0.214 -0.192 'LO90 --0.524 -'11.2 4.626 
nT 7593 	RESKEN) -0.694 -0.200 - -0.080 -1.002 --14.3 6.002 
MI 	3622 -0.355 -0.150 - -.024 --0.568 -7.8 6.742 
MI 	31- -0 	6'? -0 	0 - -0.212 -1.413 -'16.? 7.041 
MI -0 [40 -O 000 - -fl 	07 -0 	1 -2.9 6.593 
• 	Ki 	'2 -0 	1" -0 	366 - --fl 	06 -U 696 -6.9 5.341 
MI 	255 -0.220 -0.400 - -100 -0.921 -11.5 7.859 
Mi 	55i - 0.315 -- 0.190 -- -0.011 -- 0.581 -6.8 7.97? 
Mi 	664 -0.17? -0.435 •• L.0?L -0.756 -7.5 9.300 
Ml 	577 -0.19'? -8.245 -' -- 0.025 -0.461 -40 11.113 
MI 	490 -0.307 -0.103 - -P060 -0.635 -5.1 11.905 
Ml 	9 -1.07 -0.520 - -0.143 -1.;82 11.? 1.318 
MI 	61 -0.47• -0.292 - '-[:,ci6 -O.90 --5.5 12.960 
t ,-' " 	' 	/ - 
-- 
-! '1 	?' 	 r- , 	'1 -. 
MI 	5731 -0.327 -0.080 - •-E.039 -0.446 -3.8 11.124 
MI 504 --0.380 -0.190 - -0.005 -0.620 -5.0 11.010 
--'7.'t43 --5.25'? - '-1.310 - 	 -14,952 --7.5 154.054 




r [EEN 	F 	P.iN {AiI1!Et4 
UETANUSYH1 EEi4VETO 
K0fU0K. LIIKJ1JST'. KORKO/LIIK KORRO/LII}( KUST.1LWT. 
MUUT MNK MUUi 	1PW YHT 	MK MUUT.-% YHT. 	MMK 
flT 15715 -0.014 - -0.014 -0.5 -0.204 
12 0.01: - 0.120 -0.132 --3.4 - 0.734 
flT 	572 	(KESKEN) -0.031 -0.040 -0.071 -2.1 -0.593 
i - 	fIT 	261 -0.060 -0.042 -0.102 -2..? --0.370 
fil 	74', -0.013 -0.100 -0.113 -2.3 -0.579 
1k 	[ 	503 0.UIJ. -0.300 -0.312 --4.9 -1.04 
OT 	12149 -O.U3 -0.120 -0.173 -3.3 - J.57 (ir 	7593 	(KESKEN) -00-2 -0.200 0.240 --3.4 - 1.242 
MT 3622 - 0.041 -0.155 -0.196 -2.7 -0.7ö4 
Mr 	316 •-0,o9. -0.210 -0.906 -10.? -2.319 
MI 5261 -0.052 -0.2L:0 -0.252 -3.7 - 0.442 
72 	35 0,153 -0.400 -0.33 -1,3 -1.329 
flT 	250 -[.ri2 -1,100 -1.126 -14.1 -2.04? 
flT 	5951 -0.023 -0.120 -0.143 -1.7 -0.724 
ME 	464 - -0.420 -0.420 -4.2 -1 .236 
(IF 	577 -0.130 -0.630 -0.760 - 6.6 - 1.221 
ME 	'p90 -0.060 -0.300 -0.360 -2.9 -0.995 
MT 669 -0.12 -1.040 -1.166 -7.7 --2.222 
It 661 --0.113 -0.100 - 0.213 - 1.5 -1.011 
EIT 	332 - 3.2011 0.036 -0.237 -0.9 -0.966 
ME 	5731 -0.200 -0.120 -0.330 -3.3 - 0.226 
Ml 	504 -0.101 0.000 -0.131 -1.5 -0.201 
'HTEENS -1.557 -.439 -2.196 -4.1 -23.142 
:j RE6KIR0 0.031 _Lt.120 0.151 -3.0 0.700 
1 
LI TIE 	5 
1 	Pohlois-Karjalan piirin v. 1985 työohjelman analysointi. 
lähtötiedot la hankekohtaiset selvitykset 
2 	Hameen piirin v. 1985 työohjelman analysointi , lähtötiedot 
ja hankekohtaiset selvitykset 
3 	Tutkimushankkeiden työohjelman laadinta, hankekohtaiset 
ajoitukset. rahankäyttö ja työnjohtajatarve 
0 - .3 01 - K A J ALA 
LT41V - 
t1 -f T NL _______ LET 
1132 1B3 1F4 	1 1' '9 '' 	1 1463 TtT.A1KA KT.A10 P1T.3l PÄÄa. rn '/ wrty.wl 
4 	2133 i3 - 14,1 3.3 5.9 4.1 
14,0 	x) 3.8 6,1 4,0 12. 35 136.93 10. RAj.PN. 14 ¶7 
217 13 - 6.5 1,1 3,9 1.2 
6.4 	x) 1,2 4.0 1.2 3.14 3..4fi8 20.61)) 6.J RAXJ'. 	KEV.L11K.JJ. 4 12 
YT 	218 13 - 11.9 0.6 4,1 0,8 6.1 
11,7 	x) 0.6 4,3 0,8 6.1 27,k3 RAX.P. - ¶6 
4 	24.3 1 	- 12.0 1.1 3,9 4.1 1,9 
11,9 	x) 1,4 4,4 4.2 1.9 21,10 K8 110.8)) 5.260 15 ¶6 
6L8 	310 14 	.. 7,5 2,7 4.7 
7,5 	x) 2.8 4.7 11,6 35 64.403 5.59) RAJ.PN. + 2.0 	'.Lj1K.2J.J 10 13 
5261 	311 1 	- 6.6 3.3 3,3 
6,7 	x) 3.4 3.3 10,8 35 &.329 6.( g7y,.p4. 10 12 
15715 312 14 - 3.0 1.2 1.8 
3.0 	) 1.3 1,7 4,7 35 24.625 5.39) R.PA1. + 	V.LI1K.JJ?J. 5 6 
494 	313 1 	- 87 4,7 1.3 2.0 1,4 
4.7 	x) 1.3 2.0 1.3 7.91 05 45.240 6.420 RAPP. 7 10 
19941 314 14 - 5,7 1,9 3,7 
5,7 	x) 2,0 3,7 4.( 8 2.50) 615 RAK.PP.+ KEV.L11K.JPJ. - 12 
573 	320 1 	- 4.8 2.5 2.3 
4.8 	x) 2,5 2.3 9,48 35 69.320 7.3)) RA.P4. 9 10 
5071 	321 1i 	- 11.1 5.0 6,1 
11,1 	x) 5.0 5.1 17,23 35 50.133 2.(X) P'K.P7. + SILTD.JA 12 16 
15 	323 1 	- 7,1 2.8 4,3 
7,1 	x) 2,3 4.3 0,62 .l5Y3 SILLAT - - 
5284 	32€ l 	- 87 9.3 1,8 5.0 2.5 
9,3 	) 1,8 5.0 2,5 12,33 35 17.703 1.4)) 10 ¶4 
524 	340 1 	- 87 14,3 3.9 6.9 3.5 
14,3 	x) 3,9 6.9 3,5 24.7 05 110.933 4.9 17 18 
5 	332 15 - 4,1 2.1 2.0 
4,1 	) 2,1 2.0 6. K60 19.3)3 2.61)) R!.PP. 6 9 
4%1 	363 1 	- 3.6 2,0 1.6 
3,6 	x) 2,0 1.6 5,58 35 .1C1) 3.%) RAX.PtJ. 5 8 
p.rU111.5 ff0. 147 	128,8 	1,4 	10.0 	28.1 	42,7 	33,3 	7,3 
'-1 
> 




F11111101 II1r1nnflg1nrUT1IID1 Uflflflflflflflfl*xHfl iirinnflnnintqj 
. 	 .......-__.-. 
U7Jir 
1 	Ii 	Iii 	ii 	ii iii i uiii i 	iiii ui 
iiiiiiiiir " 9mUfl 
II _••• ____________________ _____________auu •••mua •u•suu - - i 	• lU.. •iu i ••_• __•.a...__ •___________...___._._u._u. -p 
NRPNPS•PPUP*pp•pppp pp• • _i N•:112i' ___ ___ 
.r1M1 •• ••R•• II 	Iii. 
IJ1 ________________ 
____________________••p ppppppppp pppppppppp ppp 
________________ 
____________•UP 
upa. .pRP_a P.UPUPPPPPS ____ __________.p P•UU•RPURR• p._ 
__ 
____________________ _____________ P 
miiiiiiuiiIlilfflIhIIIlUI1III •• LII 
p._ •__.____..__ _.._..p..._ ppp J_ ________________ ••PPUUR .....P __ __________ =;= : 








RAHÖTtUS HANKEBUDJETTIEN MUKAINEN 	 1 
MITOITUSKESTOT JA —ORGANIS.AAT!O 	 1 	POHJOIS-KARJALA 













TOT. 	8. 3 KPL 
4 	 1 	 SUUNN. 5.6 KPL '1 
3 	-1 
2 
1 . 	 L___. SUUNNITELMA 








H r— 	 TARVE 	200 TJKK L__ 	KAP 	275 TJKK J KAYTTÖASTE 73 
10 
PAINOTETUT KESKIARVOT 
TOT. 	21 	HENK. 
SLIUNN. 	15.7 HENK. 
Kuva 3/1 1 	L i 	5 b 	1 b 9 1U 11 U 
IANE 
193 198'. 1985 _________________________________ 1987 
9101112 123'.k5 ;7 8 : 917H12 1'2H:L5167 	8 	I1'111? 1 	3 	6 ! 7pg1o 1, ' l 2 1 1? 
218 	(P-UEN 	RAK PA 	11 7MmM _________ — ________ ___________________ ___________________________ 
mitk.stol6kk ______ 9 :39 -,. - 
____________________ 1 _____ 
___ 
__________ ___ _____________________ ______ _____________ ___________________ 
31'. 	RAKPAR.+XEVLIIK. 	SlMrnk ________ ______ - 
mit.k.sto 	12ki 
____________ 
20 ' - ______________________ ______________________ _______ _________________ _______ _________________ ________________________ ________________________ 
1 - - - - - 	------4---—s--- - 1 4 	 4 • 	. _______________________________ 




1 _____________________ _______ ____________________________ 
mt.K.Sto 	10 kM - - - ____________ .._. i 
31ORAK.FR.+KEV.LIIK. 	7.SHmk ___.__+____. - 1 - 
!nIt.kSto 	10kk 1.5-- ___ 7 1 - - ---------.-----. , 	, - 
323 	SIUOJA 	2KPL 	7 . 1 Mrnk r: :::i_________ 
mit.kto 	16 Mk 1 r f 3&_ 
__________ ' 	L1 . _____________ i 
_________________ -----'---- + — — —,--- - ____________ .' ____________________________________________________ 
362 	RAI< PAR. 	4.1 
-,_- —'--- - - - — 	-.--- - - - ---- - -4-- -4-- ------ rrt,keo 	6kk __ -- —.------ L__' ______________.__ __________________________ __________________________ ................................. _.. ________________________ .. .....................— ......... ________________________ .._ .....— .....— 	— ..... 
AK . PAR 	6 7Mmi — - ____________________________ _____________________________ 
mit kesto 	10 MK ___________ 7 
321 	RAK.PAR-'-SILTOJA ------ ---- 
.._ ..................................... 
__________ 	_________ _____________________ 
mlt.kesto 	12 	Mk - — . 20 91 ______________________ — 
— — 4 	, 	' 4. 	- 	— -, , _4,.. 
340 RAKPAR 	14.3#nM . 	i ' : 	- 
- ______ ______________ __________________ 
mitkesto 	17Mk ____________________ . 	: 	1 ss - 88 
206 	RAX 	R. 	14.0 Mmk _________ ______________________________ ______________________ _______ . 
mit ketO 	1'. ____________ 3 9 ________ 	 :101 —____________________________________ 
_____________________ _______ 1, ,.:, 	, 
312 	RAP( PAR +KEV.LIIK. 	.OMmk __________ ______________ ____________ 
mitkesto5kk ______ ___________________ ____ 	1 ___________ 3.0 __________________ 
1 i 	' 
320 	RAP( PAR. 	4.9Mmk __________ ____________ 
mit kesto 	9 	kM 4 	1 	s 	' S..• .......;.............. .._ .....d. ............0. ................ — ...............— .....—..•..0... 
217 	RAi( PAR s XEV LIIK 	6 1. Mmk __________ — 1 1 
mit kto 	12 	Mk 32 j _l____ .tiiIiii 	1 1 1 4 4 , 1 
313RAKPAR 	47MmM 111111 1 ___ 	_____ ___ Ii _____ ________________ 
mitkeo1kk!! j11liI 1 
................................ 
__ ___ ___________ 
AK PAR 	3 6 Mmk _________ = 	 1 
rnitkpsto 	5 	Mw 1 1 1 
e4.* ......_ .......... 
243RAKPAR 	ll9Mmw _____ __________________ : 	_______ * . 
................................. 
mit 	4esto 	15 	Mw 
— ...... 
_____________________________- 25 	. . 	. 
.. ............... 
_ 
UIJNMRAH1US 51Mrr : 	1 	1 	27 	Mmk 4217 	Mw ' 	376 120 	M -1i0Sl 	RAHOIIUS 	- 	1. 	'-mM 102 	P'*i,k - 	28 	Mmk 27 . 	1353 	4, •fl 	Mm 
V 1985 	TYOOHJELMAN 	ANALYSONTI 
VV 195/. 	86 	RAHO!TUS 	HANi<EBUEJETTIEN 	MUKA NEN 
MflD!1L'SKETO7 	JA 	—ORG.7N1SAATlO 
TVH 
HANKKEEN 	O?TIM!AJC1 TUS 	OTEUTJS 
Kuva 3/2T 
POHJOIS -KARJALAN 	PIIRI 	 1 C)PROJEKrTKDNSULTrrOY 	1 




V. 85 TYO OHJELMAN ANALYSOINTI 
MITOITUSKESTOT JA —ORGANISAATIO 




























RVE 	271 UKK 
P 330 TJKK 
'TTÖASTE 	82 % 
NOTETUT KESKIARVOT 
OT. 	21 	HENK 
UUNN. 	22.5 HENK 
Kuva 4/1 
1q83 	1584 	 1985 	 1585 	 1987 
hANKE 	 ic 11 12 1 	2 3 	C  5 	121112 1 2 3 4 5 6 	:8 : 5 	12 1 	2 3 4 5 6 ' 	8 9 'lO1 12 1 2 	3 4 	7 	9 j 	11 
218 gp.TIEN RA PAk 11 7P'm 	 - _____________________________ 
,tk.sto 16i' 	________ 	 44 	 29 	 44 __________________________ 
	
1 	 1 	___________________ ____________________________ 
4 	••t- 	 1 	 4 	. 
314 RAKPAR +XEV LIIK 	S7Mrnk 	 i - _______ _____________________________ 4 $ 	 1 
m$t kasto 	1 2 Mi' 1 
_____ 	____ _______ 	 -1 1- 	 •' 1 	 -_ 
1 - 	 - 	 - - —4--.-- 
326 RAKPAR 	9.3P4mk ______ _____ - ._j._. 	 _____________________ 4 4 
m&tM*Sto 10kk 	 -- 	1 	 40 — 	 1 	__________ 53 	 - 	- 	- 
310 RAKFR.+KEVI_ilK. 7.Spimk __________ _______ _______ 	_____________ 	____________________________ 	 1 	 __________________________________ 
m,tk.sto 10kk _________ 	1 	______ 70 	-- 	' 	'551 	 . 	 1 	- 
:! 	ii :1 	 1 
mit.kto iSki' 1 	1 1 1 IlO . 	4 
1--- 1 1 11 11 
362 
___________ 
RAKPAR. 41 lrnk 
1 
:..._:itT::1 
- _______ - - 
_____ 
6 MK — — _______ _______ 	._L. ' • L1 - . ______________________________- 
311 RAK PAR 6 7mK — — 4 
- mitksto lOMs 1r 52 _________________ _________________ 
_________________________________ __________________________________ j1 RAK PAR + SILTOJA 111 	P 1 _________________ ________________ 
mit. kato 12 	kK ___________ . 	 '25 	- 86 - 1 	 ________ ____________ ____________ 1 
340 RAK PAR 11. 	3P- ik __________ L__,_ — 
_________________________ 
--________________________________ 
mitMesto17Kk _______ 1 ______________ _____._.. ________________ ____________ ___________ _________________________________ 89 ______________________ 
206 • HAX FR 11, 0 Mmk — 	— — 	 — 	 - 
m,t. KtO 14 	MK 1 4. 0 10 0 . 
12 RAKPAR+KEV.LIIK 3.OP'mM _______ _________________________ ____________ ________ ________________________ _________________________ 
mit ke5tO 5 	Kl4 1 ' 3 0 
1 1 
i20 RAk PAR 4 8 Mmii 
md k.sto 9 MK — 1 — 	— 	— 1 s — 3 — 	— — 	 — 	— 
217 	RAKPAR+XEV.LIIK 	5.I.Mmk . 	4 _______________________ ________________________ _______________________________ 
mitkito 12MK _________ 1 	 30 1 ' 34 1 	i r 	1 ______________________________ 
3I3RAKPAR k7Mrnk _____ 1 
1 
11 ; 1 l 111114 ' III n,,in 1 	kk 1 1 1 	i 4 4 ______________ 201 1 271 1 
____________________ 1 1;: i1iili1lli _____ ___________ ____________________ 
363RAKPAR 	3BMmii - '1 I ' _____________ ______________ 
mitk,Uo 	5 	Mk 
1 
1 1 	i 	11 3S 	1 — 1 — 	— 
43 	RAK PAR 	11 ' Mms _________ ______________________________ 1 .L........_ 1 
______ 	rn,t lipstO 	15 Ili 	1 
rsuuNN.311us 	 - Mr 
JOI RAHOITUS 	82 1 . '4msJ 10 2 	M 
:V 1985 TVOOHJELMAN ANALYSOIN11 
NIITOITUSKESTOT JA - OR3.N'SAATlO 
'1. 	 . 
1 	 .12#4rr 	4 	1 
33-4rns : 	'3HtrK 
TVH 	 Kuva 4/2] 
HANKKEEN OPTIMIAJOITUS ' 	TTEuTL 	 1 
POHJOIS—KARJALAN PI!R PRWEKTtKONSLTITOY 
::l.I;psNG. LEIK8/PENG S'JuNNIT. 
1955 195 17 -37 1932 	 93 8136P7 649.9. (AV) 	9t.fl.1, 
11.2 10.4 5.0 - 	223.659 ?.B3 33 - 	22 
1.3 11.8 3.5 - - - - 21 
22.7 - -. - 	803.699 52.174 25 21 
7.2 18.9 12.3 2.7 428.155 29.326 20 
21.2 - - - 	235.219 24.564 1? 
0.9 - - - 12.5ö5 25.130 - - 
5.7 - - - 	69.704 lc.280 2 
3.2 8.3 - - 122.453 15.500 10 
10.? - - - 	79,222 .675 11 15 
0.4 - - - 1.030 203 - - 
.5 4.3 - - 	40.863 4.644 2 
4.9 - - - 71.000 7.100 - 	13 14 
0.2 - - - 	 - - - - 
2.6 - '.N - 1.437.333 72.228 41 24 
12.1 - 1.2 - 	35.519 34.665 17 
1.4 0.6 1.2 - 8.400 7.467 - 
4.2 .5 - 0.6 	5-' .520 15 .430 - 15 
2.2 - - - 302 	88 13.151 - 	20. 
9.2 21.5 i.c - 	 _' ,2 
14.7 7.0 - - :4.3s1 6.622 23 23 
2.2 4.9 - - 	1' .922 4.?r 5 
3.6 - - - - - - - 
-- 	5.6 - - - -- 	- - 
0.0 - - - 	 - - - - 
1.2 - - - 35.105 20.042 - - 
0.6 - - - 	 - - - 
0.1 - - - 	 - . 	- 
0.2 - - - - - - - 
2.2 - - - 	 - - - - 
0 . 4 - - - - - - - 
0 .3 - - - 	 - - - - 
1.3 - - - - - -. - 
0.3 - - - 	 1255 - - - 
2.0 - - - .62 - - - 
3.4 - - - 	 1 .s:s - - - 
0 .6 - - - - - - - 
1.0 1.4 - - 	 - - - - 
0 .5 - . - - - - 
0.9 2.8 ' 	le.128 - - 	- 
0.' 0,9 - - 31.720 - 	- - - 
0.1 - - - 	 - - - - 
0.3 - - - - - - - 
0.2 - - - 	 - - - - 
0.3 0.7 - - 13.00 2.S' - - 
1.0 2.7 - - 	5.322 - - 




/ 	13T C0HJELA4 	C!'I9TI 
- - 
11991 	.L'S2.A4JQ 	P4F4011u5 
Kfl 81PI% 	1979 1920 	:': 	1912 	1933 1924 
202 t 	280 S0ERD 9A4[NT. 	PARANI. 22.5 29.8 	 - - 	- 	- 	- 	- 
210 811 	LENTOASE81A# 	81T-LEIF6L6 RAM. 17.5 1.6 - - - - 	-- 	- - 
215 P1 	RAJ4NIEM1-LA4LAJ4. 	Rk. 15.5 85.7 	 - 1.1 	12. 	15.3 	21.5 16.4 
216 VT 	13 AL 	R1-SooRA 	RAM. 14.6 47.1 - - - - 
217 VI 3 YLOJ3RVI-TAPPERI 969. 9.6 41.2 	 - - 	- 	- 	6.4 23.1 
218 99 	339 SLOJ8RVI-SURL. 	R9L'TASCRJ. 0.5 2.0 - - - - - 1.2 
224 PT 	250 S!'JRO-NOViA 6AM.PAR.JK 4.3 8.7 	 - 	 - - 	- 	- 	- 3.0 
2-30 819 	285 	R1l4IP.-l4VVl46AA 	969. 7.9 11.5 - - - 	- 	- - - 
231 819 	225 RAUHALA-tuR4AJTA PAR. 10.4 12.1 	 - - 	- - 	- 1.2 
232 VI 3 OJOINEM-F1695-PAPOLA LIITT. 5.0 0.4 - - 	 - - 
235 P9 2271 	TOPENO-AHDI$EN PARANI. 2.5 6.? 	 - - 	- - 
236 811 	316 	LAIIT!-HSLLOLA 	866661. 10.0 8.1 - - - 	- 3.2 
237 UI 	3 611618. 	I1EVAtI5I1J& 	 - - 0.8 	- 	-. 	- - 	 - - -- 	- 
- 	241 LA$02s 06ULR1 1 TiE 19.9 114.0 0.3 24.2 	36.6 	41.2 	- 	6.5 	- 
242 or 	UPR-R94608861 	6A.. 13.4 32.1 	 - - - - 7.2 11.5 
246 819 	167 	LPR-rE<op13r1 	PAI. 	 - 3.5 3.2 - - 	 - - 
24? LAHD[N ET. 	38NY0L3r!E 	8419. 3.7 14.0 - 	- - 
355 97 	333 	TPR-I-1; 7 L' 	9;,A:7. 23.0 25.2 	 - - - 	?4 15.1 
254 81 	335 	6JR5_U1P.RAT 	T. 	 - 29.9 30.1 - - 	- 	- - 
261 811 	246 65'6L#- 	4'5 	FRA1. 37.2 22.1 	 - - 	- - 	- 	- 	- 8.4 
264 89 	3273 	JA 82 	325 L844.1P. 	PARJ9 3.6 5.1 - - - - - - 
265 59 66 PXRCIL-JP1Mi. 	PAALL. 22.5 3.6 	 - - 	- 	- 	- 0.0 
271 TARPERSEN TY0'LEIRIN 	TLL2PIIO - - - - - - - 
272 61 	45 P6J6NIE81IP2PWr2L6 805766. 0.6 2.3 - 	- 
24-M9-45 QIITO(005 	:4 	1114.#EP.ItIT 	------ - - 	0,6 	----------- -- -- 	- --- 	- 	---- - 
287819- 300--RAJAIAP96 S3LLAN KOPJ. ---- ---- 1.5- 	-- 	- -- - --- - 	 -- 1.5 
293 L4UItAJRVI 	81. 	V.ANAA PARANI. 2.5 1.2 - - 	- 	- - - 
? 89 	13513 	1H6#1EN 	SILTA 	 - - 0.6 	 - - - - 	- - 
'301 89 13507 89836 SILTA - 0.2 - - 	- - - 
359 99 	13539 P43L!# SILtA - 0.1 	 - - 	- - 	- - 
31 PT 	135 	F4J40SKEN SiLTA 	 - - 0.2 	- 	- 	 - - - 	- - 	- 	 - - 	- 
320-81 344 RL4456-P#IJA4TIE.WOR»PAILL. - 2.2 - - 	- 	- 	- 	- 	- 	- 
344 89 337 4ARJ5%4 SILTA - 0.4 	 - - - - - - 
345 P1 	14341 	TAfl81IKCE.EN 	SILTA - 0.1 - - 	- 	-• 	- 5.5 
34? 69 	54 	RtININII 	PAALL. 7.2 1.8 	 - - - - - 
351 UI 	10 	Py 	Trr: 	LE.'.L1TE6 PK. - 0.3 - - 	- 	- 	- - 
352 81 	l353 	P.EN5 	J4 	6A"'RIST.PAR. - - 	2.0 	 - - - - - - 
354 69 	54 	LLL' 	UE 	Li(TT.PARANI. - 0.4 - - 	- 	- 	- - 
356 F 	13608 	Ntj4SALAM SILIA - 3.6 	 - - - - 
357 91 	292 	9221681081 	lILlA 2.4 - - 	- 	- 	- 
370 VI 	3 	hAUiALPT1N 	4L18(11r45A - 2.5 	 - - - - - 
371 92 	1353 	815916 	v+P7 	R6. - 3•7 - - 	- 	- 	- - 
3?3-#T 331 - 2 	8181810L49 	SILLAN 	866662. - 1.6 	- - - -- - 
374 US 	3 994481666 F58K.4t9EEN RAM. - ['.1 - - 	- 	- 
376 01 	3 	iELAri5E4 	Si,I4Sj. - 0.3 	 - - 	- - 
353 P9 	:::s 	so.ss:. 	s' 	RX. - 0.2 - - - 	- 	- - 
412 P9 	14173 	81992:1 	719461. 0.6 1.3 	 - - 	- - - - 
L14 91 	13262 	3 	99 	_T' - 1.! - - - 	- 	- 
N1 # 	314 	111:. 8 S6 	SILLAN 	9083. - 1.1 - 	 - - 
434 e71M1LA 	7SL:E'. 	°t974' . - 1.' 	 - - - 	- - 





LI •amSRR..U.. .r ..--..aa._. - 
_____________— •__ __ _._. - - 	— 
___ _________________________ __•_• ••__ - 
________ ___ - -_- ____________ -- - .— - _.— =___•____ __________ - ____________._.u__.___._.__.-- — - .— _. _-___ •___a______ ____________ •••. .—a— -i-- _________________ • • 
_____________._._______ _____ 
1I11I 
. 	• 	• __________________________ I!hisuiit:a 
- _____________ -- ____________ 
L 14 ______ 
R ________________ -_-_ _..--- i ______________ u. UU -- ____________ •_•__.__..___..-_- ..- -.--- 5 	_.__ _--.5 aususa-- •s _____________ 
;. . ____________ - _;___ _ 
sL555555555555_ _•• - . 5. 5.55.5 - 	5 .= - .5...... —5 ---- _p•_--..._ _________ ._- __.._ ______________ 
55 555555 ......... 55 555S !flIW41v 5 
-'5....... msmsa m .---. usa 	Nuursu uauuuu -- - 
_____________ _______- .... 
555.55555555 5 --55 ____________••.....• ususaa-a--u -u a us...... --u _ ,—._.___—____...__ —5a_ —.5 
55___•.__.__- -_.- .5—. —555 
•amam asa_ iu .-- ____________•.5.5.55 •••a__ .. . 	- . ____________u5.555.S uaaSsssiaanaU*Us.5asa_5.55 






-- ____________ ______ ______ ______ 
_-_--- - ______ ____________ _____________ •UU R - -. !EiiI! ______ ________________ 
•mm ____________ - _____________ - 
_________ 
____________•__•.___._-__ _ •wm.R ____ --- ____ ______ • - __ 
_.. ____________  - --=- 
IJI I!1I. 
1.fl ___ 
••••• •NRU ••-- _____________ __ - 	1N• __ ___._._ .a_._..._•.___..___. 
-I_ — _______________ _____________ - 	-la _. IEEII1 — _._..__..__ ._-......_.-_  — -! ________________________ ____ ..._... 
lI44IV •• •_ .yIu_a..._ - ____________•._.a___•.___._____..s--_ .______-- -Ra - 	-- ._____ _..__.__.u____u____.__•__R- _=_- 
______. ____--.__•._.____.. - 
rn ---- -- - 	= ___________  _ 
.I•• ____ - -__= — ____ 
______________.____ — ___________ ------ ------—. ----------------- 
1 	1Ifr -- 	 !iT1iil:I 
•JflrW*UjuI!IluM 
I!I 	III 	WiII144I IMI 1ll1 ____________________________ 
• 5' 	HEL5A 	AL'05P4T1 
- qj5f • .•A 	ELj955jT 	130. 
_5TA.. ?1K 
197 1950 	1951 	1°52 13 1924 155 i' 1957 033 
Ltt - - - - 	- 	- - - - - - 
:0 0.1 - - - - - 3.1' :.l - -- - 19.2 	35.5 	3.:..: 1?.:) - :. - - 2.4 	1 242 22.1 - - - - 4.5 5.2 i:.. - - - 248 2.: - 	- 	- - - 
- - - 
- 1.5 1.7 - - 
- - - 	- 	..- 
- '• '• 
.12 - 
-. 




- - 	- 
- 
- 1.1 - - 	- 	- - - 1.1 - - - 
555EROW ALUE - - - - - - - - - - 
232 23 29.5 - - 	 - 
- - 	- - 6.3 11.9 11.6 - - 90 - - - - 
- - 0.2 - - 	-- 	 - - - 	- 0.2 - -- - 
- 0.1 - - - 	--- - 	- - 0.! - - 	-- 
T1!PE9EEN O4LLE - - - 	- - - - - - 
210 
210 
23 21.1 - 
- 
- - 	- - - 2.6 3.0 11.8 - 
55.7 - 	- 	20.6 16.0 25.3 24.4 - 
47.1 - - - - - - - 15.0 16.0 16.1 
- 41.2 - - 	- 	- - .7 15.5 	- 15.0 -- 	- - - - - - - J 3.0 - - - 
- .3 - - 	- - - 2.3 - - 274 - c. - - 	- - - - 0.s - - - 237 - 1.5 - - - 	- - - 1.5 - - 
- 0.5 - - 	- - - - 0.5 - - 
- 
- 371 - 3.7 - - - 	- - - 3.7 - --- 
- 0.1 - - - - - .1 --- 376 - 0.3 - - 	- 	- - - 0.3 - - - 
ORU/VIRRAT 	LUE - - - - - - - - - •0 
255 25 20.2 - - 	- 	- 10.0 10.0 5.2 - - - - 
27 30.7 - - - - - - 5.5 10.0 15.2 - 290 - 1.2 - - 	- 	- - - - 	- 1.2 - ---- - 
- 2.0 - - - - - 1.2 0.9 -- 
33 - i. - - 	- 	- - - o. o. - - 23 3.2 - - - - - 0.2 - -! 34 - 0.4 - - 	- - - 0.4 - 
- 
- - 
°UOVE2EH ALUE - - 	- - - - - - 
26.1 - - - 	..--- - 5.i 12.0 5.1 -- 
:o - 3.8 - - 	- 	- - - 3. - - - 
.3:0 - 2.: - - - - - 2.2 








LIAfi. 	ALOE . - - - 	- - - 
230 	- 50 11.5 - - 	- - - - 1.5 10.2 - - 231 II 12.1 - - - 	- .0 8.! - - - 
235 5 .9 - - 	- - - - - 6.9 - :37 - C.Z - - - 	- - - 0.3 - - - 
354 	-- 
- 1.2 - - 	- - - - 1.5 - - - 
- 6.4 - - - - - 0. 
14 - 1.2 - - 	- 	- - - 1.0 0.2 - 232 - 0.4 - - - - - - 0. - - 
- 0.3 - - 	- 	- - 0.3 - - - 
352 - 2.0 - - - - - 2.0 - - - 
0 0.1 - 	- 	. - - 0. - - -1 - - - - ..• 1. - - 1 4Q 4 

ii. IJ.1. I!1Z. 
-------- ______ ___ • 
____________uu•mj* iIiRJ1 ___ j ________________ II1 ____________•__.-.__R_.__Ru_._._—_ __._•• ___________ __._ 
___ __ - ________________ • •••• - ____ 
•kra- •_••_ •__•• - 	-•__•--_ ___________ iwi •• __ SRa -- (shu4v- • - _________ -- - •_ — ____________•_•••_•• ____________ _•I_-•— • — ______ 




__- __• -- U••a_ ___ ______ _________•a•m 
• ___ __ __ 






______ murnm __ 
•um E ____ 
1E ______ - • ______ ______________________ • — • _____ __________ 
_________________________ ________________ _____________ - _____________•_._..R_..._.. ••• aaa•a • - •__._ __________________ _ _ 1i_ I 1 ______________u.__________.__ ._— .__ - -- ____________ -- 	= _______ ____________- 
R•Rumu a 
__ .a - _-- _a____ L U•m 
1 1L RR.._._.__ ...0 - ________ _________ • — -= -. 1 _•_. • 	• • 
______ _ _•—= _••_ : •_____• ••__••••_•_••___••___••I_ __• .• - - '  •__--_ ____••—___._ __•••__•__ ___________ __ .••-__ ____________ __ — __ _ _•_.-- •--••- ___--_•_ .__ • _•__- -- I1 	I:vI*1II4 1M 
I.Iei;is I!iI III!IY IL?1!. 
______ n 1 nnnn nfl flfl flflmflUflD  
- a .___- __ __ ---. 
- - ____ 1 -- ___ ______ m••am•.aa ____________._____a___.._•____ - ____ swiRRNMR _ _-___. ___ 
•uuamaumuu••. W •_ 
- 
--_ - -- 
____________________ _____ 
- -- -_--_ - ._.-_....__.______. ______= Ra...... ••• ... .- . _a ._.___....__R____________.__.. -.._ --- •u•u uU• _ • ____________ 
________________.._.__ .__._.---__ •-uu  ___ ________ rn _____- __ ___ 
- -- • - y 	y . 
IE.I!MI 
__ ____________•U•MR aum 
UNR •• . RU RU UN __________ 
'9iHiIIIIII1IIIiIIIIiIIIIIIIIII!IIII!I1 
•u aU --a a' - 
N ____________U•N 
_____ _" aa•u •u u•uaw-- -. ______- a 
i!P NRUR - ..._ ••-=• - ._..__• ._.__ ---_______ -- ___._..___• __._.__ ._.___________• .____ 
1.1 	 .1!1RR •u • - ___M R* _______________________ -- • — - 
J- •R_ ___ UU. 
RS ___ __..__._ ____u_.______•__.__ -_ - _____R. - — 1- 	.I______ ..-_____.___R--_---• - ....u_a NS mm.___ - __•- i• 
___ -- 
!iuEEEIIEIiENIU!!!!!UE --! _ 
IUt'PfiU&'I _• 	UZI1 4L 4I - 
• 	'a _________________________________ 
- 1915 W(JELMA$ APALYS01T! - 
p.T,.Tfly JA -CRC'AMLSAATIO 
rITJEsro %0..i0ST. USTA?. i( 
rK 19 1900 	1981 	1982 1913 1934 1985 
1At40E 	ALUE - - - - 	 - 	 - - - 
236 10 8.1 - - 	 - 	 - - 3.0 5.1 241 41 114.0 - - 	16.0 	33.0 33.5 265 - 242 11 32.1 - - - - - 17.0 15.1 246 5 3.2 - - 	 - 	 - - - 249 15 1.0 - - 	 - 	 - - 7.0 
- 0.7 - - 	 - 	 - - 0.7 412 - 1.0 - - 	 - 	 - - - 0.3 417 - 1.1 - - 	 - 	 - - - 1.1 S0!ERON ALUE - - - - - 
202 3 29.8 - - 	 - 	 - - 2.8 15.0 299 - 0.b - - 	 - - 0.6 301 - 0.2 - - 	 - 	 - - - 	- 0.2 309 - 0.1 - 	 - 	 - - - 0.1 TAMPEREEN ALUE - - - - - - - - - 
210 21 21.6 - - 	 - 	 - - - - 215 25 85. - - 	 - 	 8.0 26.0 27.0 24.7 216 20 47.1 - - 	 - - - - 8.0 21? 25 41.2 - - 	 - 	 - - 6.0 17.0 224 7 8.;. - - 	 - 	 - - - 3.7 272 - 2.3 - - 	 - - - 2.3 '274 - 0.6 - - 	 - 	 - - - 0.6 287 - 1.5 - - 	 - 	 - - - 1.5 3?0 - 0.5 - - 	 - 	 - - - 0.5 71 	-- - 3» - - 	 - 	 - - -- 	- 3.7 374 - 0.1 - - 	 - - - 0.1 376 - 0.3 - - 	 - 	 - - - 0.3 KURU/VIRRAT ALUE - - - - = - - - - 
• 255 25 25.2 - - 	 - 	 - 4.0 10.0 11.2 256 27 30.7 - - 	 - 	 - - - 	- 5.0 293 - 1.2 - - 	 - 	 - - - 1.2 218 - 2.0 - - 	 - - 1.2 0.9 373 - 1.6 - - 	 - - - 0.7 383 - 0.2 - - 	 - 	 - - - 0.2 344 - 0.4 - - 	 - 	 - - - 0.4 RUOVEDEH ALUE - - - - - - - - 	 - 261 27 28.1 - - 	 - 	 - - 5.0 14.1 264 5 5.1 - - 	 - 	 - - - .265 - 3.6 - - 	 - 	 - - - 3.6 32Q 
- 2.2 - - 	 - 	 - - - 2.2 313 - 0.2 - - 	 - 	 - - - 0.2 345 - 0.1 - - 	 - 	 - - - - 0.8 
- H:L1NA/RIJH1fl. 	ALUE - - - - - - - - 
230 10 11.5 - - 	 - 	 - - - 1.5 231 11 12.1 - - 	 - 	 - - 5.0 7.1 235 8 6.9 - - 	 - 	 - - - 3.0 237 - 0.8 - - 	 - 	 - -- - 0.8 34 	- 	--- .- - 1.8 - - 	 - 	 - - - 	- 1.5 .354 	. 	- - 0.4 - - 	 - 	 - - - 0.4 414 - 1.3 - - 	 - 	 - - - 1.0 .232 - 0.4 - - - - - - 0.4 351 - 0.3 - - 	 - 	 - - - 0.3 ,352 - 2.0 - - 	 - 	 - - - 2.0 356 - 0. - - 	 - 	 - - - 0.6 35? - 2.4 - 	 . 	 - - - 1.0 
iHTEENSA 328 0.i) - - 	1.0 	41.0 63.5 103.5 168.0 
136 	1987 	1983 
2.6 	- 	2.4 
3.2 	- 	- 
	
- . - - 
0.7 	- 	- 
12.0 	- 	- 
11.6 
17.1 	22.0 	- - - 
L5.2 	- 	- -. 
5.0 - 	- 
3.0 	-12.7 ----- - - 
0.9 	- 	- 
9.0 	- 	- 
.0.0 	- 	- 
3.9 
0.2 
'. 	%.3 	2.4 












II __ _____________a RR aa WR! - - .__i- ______ 








uI_ ..... 	... 	1.I 
•ii.i 
_________DIfl Ø EII flflflI _____ 
_ _ __ _ 
• __ 
UaUUU 
• 	• 	: IIIiiUIijIiiIjij !ET!U __ - ___.._ ...__._......_.._R_ •_._.. ._.__ ._ -- 
-_. ___________________________ 
_u___ ___ _ _ -- 1. 





______________ - 	--•... - -._ 
• 
• __ ___ ___ _ 
ei ___ _ 
___ I!1.1. U!i.i. I1___ 




- — ______ _____ ______ ___________ 
:-- 	T 
____________ 
_____ ____ - 
__ __ ____ __ 
________= 
-- 
R•U•mRMUUmmR.ua..r a. •_.• 	• __ ___ __ - 
1 ______________ 
Ir _ 
!!P:.!EEi11II1i1iii!!t __ . 	.-_ —— _ v 	 ' 	1 	1 





197 ___________________ 19O 1981 1982 1983 1 982. 195 1985 17 
ilM? 2 	416 	8110112 
___________________ 





-- - _i____ '_T-;----i---.:=II 
1 
1 
__________ __________ ______ 
230 	RAK 	liSMmk - - _____i_ ________ 1 _____ 
MITKESTO 	10 	kk _____ ___+'5 iE 1 111 
31 	RAKPAR. 	12.lMmkjf ______ _______ ______ 
MII 	KESTO 	11 	kk -- 1 50 ___ . 
_________ 
_______ 
__________________ 1 1 . _______ _______ 
235 	RAKPAR 	5gMmk_1_ _ I___ lJ_ _____ 1=1 
MIT 	KESIO 	8 	kk 
_____ 
=i =ii::i = :iii I:T:t:IIi:I i.______ LII ±--- =11 ______ 
-- 
19 	Mmk I ____ 
------ 
_______ _____ _____ ________ 
1 _________________________________ ——------—- 1 -————-- - 
 
1 _________________ 18 _____________________ ____________________ - 
--- 251. 04 	Mmk - 
__ 04 	— _______ __ ____ ___ ____ __ 
13 	Mmk 
- 
_j_ — _L......__ 
K0NTTA— 1 
______ 1 10 • 	O2 
HANKKEITA 1 t 	i:i::ii 1 	1 ______ ______ 04 	Mmk -- • 	____2__ 
_____ 









__________________ __ _ __ __ _ __ __ _ __ __  JPImk 1 I ____________ - - 
_—•-4— - 
 -- --- 
- 
- - 1 _________ 
- 
- ________ 
- —- _______ _______ _____________ ____ ______ 
im - - - - - - - - —t.--- - _________ _____________ 	- __________________ - - - - - - —.4-.-- - - ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ — -.- - _____________ - - ______________________ ___________________________ __________________________ 
06 ____ ' 1 ;- -_____ 
iii 1 0S 1 1 1 - _______ ____________ __ ____ ___ ______ ______ ________ II ________ — 





-- 	1 14 ___________ — ___ 
___________ ___ ___ 
 
______ ____ _______ :' ________ 
- - - - - 1 4 -.--.---- - - -'--- 	. - _______________ - - .__•_.___ _____ ____________ - ______ - ____ ______ ______________ .1,1 ________ 
- - - . .1 1 ______ -4---- 	- 1 _____________ - - - - - - 1 1 ... r - - - - 
, 	1 	& 
-.---- -- 
____. 	- itT ---.--- - 
- 	-I 
1 - - .• 	1- - --1----- . - -.- 	-.---.----.---- - ______________________ ___________________________ ___________________________ 
_____________ ______ ______ ______ -.---•'- _______ _______ _____ _______ 
•'5 	Mt- 1.1 	Hrrk 512 	Mfn Q'l 71 
V 1985 	TYO OHELMANANALYSOINTI 
Ti 	KAPAS ITEETTI 	TOTEUTUNEEN 	MUKAINEN 
MITOTUSKESTOT 	JA 	OfGANISAATIO 	(1-IAMENLINNA 
- ________ ________ TVH 
HANKKEEN 	OPIIMIAJOITUS 	0TETUS 
________ ________ 
_______________________________ 
HAMEEN 	PI;R 	 - 	 / 
Tutkimushankkeiden työohjelman analysointi 
Vaihe 1: Hankekohtaiset optimikestot ja -toteutusajat 
1982 1983 1981. 9 85 1986 
6 	7T89flQj11M2 1J2 	5i57 1 9Igh0jr,2 12i3I56799110I1112 1!2I3 6i7j8JS 
3522 	rnit.sto 	15kk ________________ -_. _____ ____________________________ ______..L.__________________ __________________ 
1 531 
4+iiiiIIii IIl 1 i 	__---- f 	if - 
15Mk _________ 1 __________ 	_________ _____________________ 1 
________________ _______ _________________ 1a58 
_______ 
_____ 
77 	 1 ii 
________________________ 
—4— -_+-.----- r — o_ ___ __ .-_-----t 	-,----- 	- _____________________ TZ _____ 1 ______ _---- ---.----- ,,. 	—.---- -.+---- 	- 
__________ 
__ 
Ii t IIIII1 ± 111ii±1 ii 	 LT H: 	1 ____ • 5Q4 	 1kk 1 
-1- 








_____________ —- r - --.------------4---------4-----4--------.---- • T •__i_____ 4O 	15km ____ - 	-- 1 _____________________ - 	-. __________ • 
- IiJ Il _1i. , - 	18kk ___ 
______________________________ __________ 1252 _______________________ 
____________________________________ ___________ — — — 
_______________ 
- —.4 . 	.1- -____-_-___ 
_______ 	________ 
10 kM ____________ - 	— - 	 _________________ 
_______________ ___ 
— ____ — — - - __________________________ ____ 	15' - 334 __________ 
______ 	— — — _!_ --- —4---- - - 1 - — I — - _____________ ___________________________ ____________________ _____________________ 1 --------.---- _J_I_j_ — -- i — - - --- 4/.0. ____ — 60 ______________________ ________________ 
81L9 	 7kk H 1 ___ ____________ _____________ 
1 - __jJ_Jj.] 4 	4 4 '.8038 	-- 	bkk ____ _____ ______ ________ 
1. 	
-.21 




LL1 85 	 9kJ ___ II 4 
-----1----------_._-_.-L-_'_ 
___ 
: 	- ,6.54 _i -' __ 
________________ 185 	'- 	25Mk 
_____ ____ .. ____ - - ______ ____ 	- - - - 
- 
 
- -----------------— --l---- — _L_LkL_ 
- -!--- -i--19,01 — — — •Liu 
---- -- 
r-1 LL_L. 	--- i7 5 •_ _ - _________________ __________________ - -— -- l_.4_ 1 
- 
-- 	30kk ___ - ., 	____ ____ ___________ ____ ___________ 1 













_ f 	1 
1 t __•__ :.. 1_ - _ ___________________________ ______ - ]d 	_________ f 49 -- 
. 
TUTKiMUSHANKKEJDEN 	TYOOHJEL MAN 	ANALYSOIN T i 
HANKEKOHTAISET 	OPTIMIKESTOT 	JA 	-TOTEUTUSAJAT 
_______________________________________ 
TVH 
HANKKEEN 	OPTIMIAJOITUS 	JA 	-ORGNISATIO 
___________ __________ 
TUTKIMUSHANKKEET 1/2 _VRL35EKTIXDNSULr1TGY 
___________________________ 
1982 199,3 1984 199,5 195 
5 	'7 	8 	9 	lOi 	12 1 J 2 1 3 1 4 	5 	5 	7 	9 	913 I1i2 1 	2 	3 	4 	5 	5 	7 	8 	9 	10 	11 '12 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8t 9 	101 	12 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 i 8 1 
508 	mTt.kpto 	13kk ______________ - ______ . 	i • 3.0! _____________________________ 342 
_____________________ 
iIi_ __..._. - ________ 1 0 
_________________ 
5261 	 10kk ___________ 
1 
-•4-- 
i 1 13 . 	____________________ - -•l 	- 
__0_...____...J_ 
- 	. - - - .- 
1 .1! 
-. 
15715 	 8kk - - - - - ____ ______________ 1 	 __________ ' - - 	
0 
i' 1 ° 
- - -- -j1 	1 	- . 185 _______________ . 	, -- 
-
___- 




r _ ' 	___ 90 	________ 
______ - —i - 	1l)71 
____________________ 
I' - ___________________ _______________ 
'32 	 25kk -- 
.0 - 	 1030 
_______________ 







- - -- -- - 1 40 	___________ - _________________________ ____________________ 
_61 	__9kk - - - 
- 
= 
T1 	T1 	- 
- - 




. 	. 	. 00 __________________________ 
____________________ _______ ________ _________ 2.0 275 ________________ 




_________________________ . _______ 
-4---- -,---- 	- - __ 4 ___ __ ___________ 
________ 	_______________ ____- 
189 	 8kk - ____________ 	1 ! -.-- ________ . - - _____________________________________ - ______________________________________ _______________________ _______________ - -1--- - _____ 1 	1 • 	-----+-•- 	4 ___ -- 	4 :. 114 _______ _________ - 
-.4--.- -4- 
- -1 1 -.-----.- __________ 	- 1 - ____________________ ___________________ 
270 	 12 kk __•___ - - 	- __________ 	________ 
'— ---- __.L__-1-__. 	i._ l___ ________ 	__________________ 
________________ ____________________________ _________________ 
_-_._ .__.__L_ . 0' 5 22 	- 1 ______________________________ II . __________ 1 _______ 
_ - ________________ 
1 —- __________________________ - 1 - ________________ 1 - 
1 	537 	' 	17kk __ '.: _________ 	_____________ ' .1 	 - 
• 	. 	. .55 	-- ______ 
_________________________ 
975 _______________ 1 _____ ___ ___ I - 
15 — —.-------------- - L_-__ . 
0 . 	- 
— 	— 81 1 . --- II --- ---------- ----- -. 	
0 
4-951 	 10kk I' 1 ! _ .•0 . 	0 0 	-- 
1 1 _______ ______ 





_____ ____ 1iTIIIFI 
543 	-. 	9kk 1 -- 1 _j_ 1 ___________ 
- t--- lH - ± i __________ 
4702 	XUST 	IL J 	K = Il -.TiL ____ _____ 1 1 1 1 = 11 22  2 :1: :: :: 
. TUTKUSHANKKEJDEN 	TYOOHJELMAN 	ANALYSONTI 
HANEKOHTAISET 	OPTIMIKESTOT 	JA -TOTEUTUSAJAT 
. - 	_________ ____ - - 






TUT KiM USHAN KKEET 2/2 [_
() PBOJEKTIKONSULTIT OY 
6 	5 	9 	10 	Yi1 
5? 
4 1 








8 	8 8 6 	3 91 
100 
30 
- 	 - - 	 - - 	 - -- 	i7 
61 
50 
•------ -- -- -35 






3 	 1 	98 	 1 	 1 	95 
2 	3 	4 	5 	6 	7 	3 	910181! 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9101112 	8234567591011121 	2 	3 	4 
--------------_22222223!?- ____________________ 
	
3 	4 	4 	44 	3333445553 
233334 22223 34442 
22331 33 3 3 3222233333322 
2333333333344442  
33333333344443 	---------------- ---------------------- 
3 	4 	45 	 445667773 
1222 	2---- 	22222 
----------------------. 	55 	----55553 
2333333 
1223331 3 	4 -- 4 -- 4 -' 	- 	- 	- 	- 	4 	4 	4 	5 	5 	3 	- 	 -- 
--------- 	--- 46 	67 	7776 	3 	33 	37- 7) 	7766666663 
46668 	810101010101Dj0 	666 	6108010 	888 	88101010105 
344 	4 	4 	45666666666664 
34 	4 	4 	44666666653 	33 	36 	66 	666666663 
3333 	- 	---34443 - -_- -- 	- -------------- 	------------------,_--;-.-.!- . - 	-- 	- 	, 	7 	1 	- 
--- - - - - - - - 	 - 	 - -- 234442 
1 	1 	1 	1 - --- - - - - 1 	2 	2 	1 
345666667 7 
' 	4 	 4 	4 	4 	3 	3 	3 	4 	4 	4 	4 	3 	3 	5 	5 	6 	6 	6 	2 
33333 	----4443 
i2Z2 	- - 	-22222 











19$! 	 1 










'3 	-- 	- 	- ---- 





-- - -- 
--- --- 
2 1 .3 	3 3 ) 3 	6 12 (5' l 25' a 2D 	3 	 'lö 2 	 g ,r. q. g 	s-s 	7? /' i' fil 27 
	
1z 1.2 10 2 3 f 
Hankekohtaisen optimiajoituksen mukaan 
Tutkirnushankkeiden työohjelman analysointi 
Vaihe 2: Hankkeet ohjelmoitu vapaasti, hankekohtaiset optimi-
ajat ja -kestot 
1 982 1983 - _____ 	_________ 198 195 
b 	7 	8 1 9 	10 	11 	2 1 	213 	4 	5 	b 	7 	8 	10111 112 1 	2 '3 	i 5 	6 	7' 8 	9 	10 	11 	12 1 	2 	3 	1. 	5 	5 1 7 	8 	', 1 1' '1 	12 1 	2  L 3 	1 	1 	8 
508 	m,tisto 	13kk ______t___L__ _____ _J_1_: _______________ 




5261 	- 	10kk Ii ____ ____ __________________ 
________________________ 113 
1J1'1 
5L9 ______ 	__________ ________________________ 











___________________________ 332 	 25kk -_________________ - 1  L ,—.t---- - - —+-------t-- ______________ ________________ -+18----——----t------i---------- '--------- _____ ________ _____________________________ - 5. - - -- -- — - 	- 	 - 	iq ______________________________ ______________________ __________________________ 1 1 _________________ 316 	-' 	0kI< -- -_.-- - 4--- ----1------•---- -..---,- - ______________ _____________________ ____________________ _______________ _______________ 
261 	•. 	kk _____ _______ 
____________________________________ ________ _______________ _______________ 2 0 2 75 ________________ 
661 	-• 	14kk _!! , ______- 
4 23 ______________ 
__________________________________________ ___________________ —4---- - -,.----- - - ________ ________ .-.__.- 	1 	- ___________________ _______ _________________________________________________________ 189 	 8kk I__4i 1 	1. ______________ 
____l._ 	___..L__. _______________ 	11;91. __________________________________ _________________________________ ________________________ - 
70 	 1 2kk _____________ ___________ ___________________________ __________________________ ___________________ ______________________________ __________ - _522 _______________ 	, ________________________________ ________________________________ _______________ ________ ________ 1 -• — _______________________ ____________ 
537 	__ 17kk - ____________________________________ ____________________________________ _________________________ Ii'' 	- 1 ___________ — 	_____-------- ___________________________________ 075 __________________________ ___________________ 
- 	-4 	- .,_ ,. 
- 
_______— 5731 	-- 	15kk ,______  I ____ .. _________________ ______________ _____ __________ 
______________________ _____ 813 _____ _______ _______ _______________ --____________________ _________________ 
5951 	- 	13kk --1-----•— 4 	—4-----— 1'' 4 4 	4 • .4— - _____________ 
:- 
____________________ 
±TH -+- --- 
____________ 
578 	 8 -f - -- —1-1----9— ' -___________ ___________________ ______________ 
1 4 	4 1 . 	1 	1 -- — —1----- ' 4— 	4 - i 	, 	i 	_______________ 4 ________________ 	181- _________________________________________________________ 1 1 ___I_.__.l 	__________1._____.__ - - 4 - ;i 	-- 4 	
-.-.-- 
.! ________________ 
543 	 9kk _______ _I_ 4_ 1 	__ 1- 
____________ 
-- J -_ -- — -- _4 	1 ___4_ ________ ______ - -__- 
____________________ 1 __________ —_________________________ __________________________ ___________________ 
-4----- 	• ----. 	1 • 	.-.--__.------.----_ 4(lJ57 	"11J 4-14< 253- 11.898: •. 17322 22270. 	- ____________ 
- TUTKIMUSHNKKEJDEN 	TYOOHJELMAN 	ANALYSOINTI TVH 
HANKKEET 	OHJELMOITLI 	VAPAASTI 	 '-ANKKEEN 	OOT!MIAJC'TJS - 	TELflU 
NVEHTISET 	1DTIMI4JAT JA --KESTOT 	 TUT K1MUSHNKKEET PROJEKTrKONSULTJTOY 
-- 1982 1983 __________________ ige. 985 1986 
___________________ 5789i1O11i12 112131 	5J5j78HI0tr12 12! 	56 	8! 	1011112 l23I515i7 	B:J1O1112 12:3 
3622 	mitkest15k ___:::: . 1 ___ _____ 531 ____________ ______ ________________ ____________ 
-rH--- 
_______________ 669 	 15kk - r _____ __________________ 
_ 
___________________ ______________ -- - 
-H--- _______E + HH - 
77 	 ib kk - _____________________________ . 	. 4 -- __________ 
_______________________ -  50 - 6:54 ______ . 1 
24kk == ::::t 1 	 1 	 _____ - ___________ _ 4 _____r — 80 ____________ 






________________ : _____________ 
551 - ___________________ 1 ___ 
490 	_ - 15kk ____ 	______ _______________ _______________ ___________ 
50I__ ______ 75L. ____ _______________ ___________ ______________ 
____________________________ 1 	 1 ______________________________ ______________________________ ______________________ 
66 
1 9.5 1262 _________________________ __________________ 
744 	__13kk - 	 ________ 
1.5 — :334 _______ ________ ________ 
4 ________________________ ________________________ __________________ ______________________ b61. 	__9kk - 1 ___. 1 	_________ ____________ : - - - - - 
__.4.P - 	 4 60 - 4 __________________________________ - 
18149 - _7kk 1 	i 	1 ____________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________ 
____________ 	21 ___________________ ___________________ ______________ _______________ _______________ :1 ________________ ____________ 
18039 = 	= = 
- _I--- - - 
___________________ .. ___________________ ______________________________ __________ ____________ 	374 ______________ _________________ ____________________________ _________________ 
95 _________ ______ ________________ ________________ ____________ 654 __________ 
_____________ ________ ______ !. ___________ 186 	__25kk ______ ___________ — — . 	19_ 	_____________ _____________________________ 177 _________________________________ _______ ________________ 
. 4 	__30kk — _________________ ____________ 
4 — 	•--••- ______________ 
___________________________ 
- — 	t — 1_. '22?6  •_--- -1_..J3 .I 0 — ______________ — 	______________ —1-- — — — - — _______ —. 
162 	__'9kk :i : li i 4 = 	_______ ________________ ___1___ ____________ 1612 1 ______________________ _______ ________________________ —---------• 1 
50 . - — .•, 1 __ ________ 
___________________ 
_•4__ — 115 	______________________ 15_?7 --_________ = 	1 
250 	-9kk .•. 1 . : _________ ____________ 	: . — '1 	- 30 	_____ ____________ 
TUTKIMUSHANKKEJDEN 	TVOOHJELMAN 	ANALYSONTI 
HANKKEET 	OHJELMOITU 	VAPAASTI 









UI 	nUNA,rt1LtM 	UPI. 
VAIHE 2. 0PT1IAJAT - - 
982 1983 Ii 984 985 1986 
7 	8 9 10 11 12 1 2 4 5 	6 7 3 	9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 $ 9 10 	11 	12j1 2 3 4 5 6 7 8 9 tO 	11 	12 1 	2 	3 	4 	YHT 
.3622 122222222222332 3 1 - 
669 3444 43 333445553 57 
23333322 22 33444 2 
----- - - -- - -- ---------- - 
5 7593 223333333222233 33 3322442 
------- 
65 .504 - ----- - ----- 
-- - - - --------- -- - 
2333333333344442 
-- - -- -- -- - ------- - ---- -- - 
-- - ------ -- 
490 - 	 - ------- 3 3 3 3 4 4 4 3 - ------ 
-- - - ---------- -- - 
3 4 	4 4.4 5 5 5 4 4 4 56-6 7 77 3 .. ____ 
744 
-- - - - --------- -- - - - - -- -- - - - - - - -- - ------ -- 
12222---- 22222 19 .664 3555 55553 
------- 
41 18149 2 3 3 	3 






85 ' 4 - -------40- - 	- - 4 6 6 7 7 7 7 6 	3 3 3 	3 7 7 7)7 7 6 6 6 6 66 6 - 3- 142 
4 4 	6 6 6 	8 
-- - - ------------- ------------------------------------------ 
8 
-- - - - ----------- - - - -- -- - - - - - - - - ---- -- - - -- - --- - --- -------- - 
ID 10 	10 10 10 10 10 6 6 6 6 ID 	10 	10 8 8 8 8 8 10 ID 10 10 5 	------- 247 
162 34444456 66 666666664 




-- - - - ----- - 
34444466 66 66653333666 666666 663 




-- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3333 -- 34443 -------- 30 
508 	------- - ----------------------- 233 ----3 -- 	3) - ---2233 2 ---------- 25 
'52b1 --2222 23444 2- - ----------- ----- --- --- - --- 1- ----- 27 
15715 -- --- --- - - - -- - - - - -- - -- -- ----- 8 -I-1---tt ----- 1 2 2 1 10 
152 3 4 5 	6 	66 6 6 7 7 8 8 
-- - --- --------------- ----- - - 
8 8 91 
.332 -3444444444333444 43 3556662 100 
316 
-- - - - ----------- - -- -- -- - - ---- - --- - - - -- - - 
33333---- 4443 
-- -- - -- - ---- -- -- - --- - 
3 	--- - - -- - ---- ---- - ---- 
30 
.261 1 2 	2 	2 - - - - 2 2 
-------------------- - - -- - ---- ---- - --- 
----- - ------------- - - -- - ---- ---- - ---- 
2 2 2 
--66l 	- ------ - 3 -..4 -. 4 4_4•3 3 3 3 4 5 5 5 3 --------. 
-------------- 
270 --233322244442 




- ------------- - ------------ 
233344 
---------------------- -- ------- - ---- - 
43 334445552 ------- 61 
5731 -234444333334442 
-------------------- ----- - 
---------------------------------- 50 
.5951 -24443 ----444 35 :573..... ------- - - - ------------ - -- -- -- - - ---- - - - - - - - - - -- - 1 ----- - ---- - ---------------------- ------- ---- - - --- 11) - ---- 2222- --- - -- ---- - - -12- 











= = = 
- - 
= 
- 	- 	-- 
: 
- 	- 	14 
: 	: 
- 8 f 2? 2o 21 1? 2o 3 U ? ( J 53 	'y q 5' 5353 . 5? Cr 
: 	: 	1.: 
f3 32 33 3 t 52 (? 	1 
Hankkeet ohjeinoitu vapaasti, hankekohtaiset optimiajat ja -kestot 
Tutkimushankkeiden tybohjeiman analysointi 
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